

תכנית עבודה משרדית להיערכות ושלבי התארגנות - החלטת הממשלה "תקאדום"

שיוך משימה		שותפים	תאריך		סטטוס ביצוע		ניהול סיכונים	
#	שם משימה/שלב התארגנות (טקסט חופשי)	גוף מבצע בפועל לאחר התקצוב (בחירה מרשימה)	שותפים מרכזיים למשימה/ שלב התארגנות - משרד, גוף, וכו' (טקסט חופשי)	תאריך תחילת משימה/ שלב התארגנות (תאריך)	תאריך אחרון לביצוע המשימה/ שלב ההתארגנות (תאריך)	סטטוס ביצוע המשימה (בחירה מרשימה)	פירוט סטטוס (טקסט חופשי)	חסמים (טקסט חופשי)
1	גיבוש ופרסום קול קורא 27/23 לפרויקטים להתייעלות באנרגיה ואנרגיה מתחדשת	רשות מקומית	אשכולות אזוריים/איגודי ערים לאיכות סביבה	Q1/2023	Q3/2023	המשימה הושלמה	קול קורא 27/23 פורסם ונבחרו 28 רשויות שזכו במענק כולל של 24.7 מיליון ₪	עומס על רשת החשמל בצפון הארץ מקשה על ביצוע פרויקטים לייצור אנרגיה מתחדשת
2	מסלול ייעודי לעמדות טעינה במסגרת קול קורא כללי לעמדות טעינה	רשות מקומית	אשכולות אזוריים/איגודי ערים לאיכות סביבה	Q1/2023	Q3/2023	המשימה מתעכבת		מאחר שמדבור בתקציב יחסית קטן אנו רוצים לכלול מסלול ייעודי בקול קורא של המשרד לסבסוד עמדות טעינה
3	התנעת פרויקטים זוכים בקול קורא 51/22	רשות מקומית	אשכולות אזוריים/איגודי ערים לאיכות סביבה	Q1/2023	Q4/2026	המשימה מתקדמת כמתוכנן	ב-26 מתוך 30 הרשויות שזכו במסגרת הקול קורא, הפרויקטים מתקדמים ובחלקם אף הושלמו. במסגרת ההסכם נותרו 2.5 שנים לביצוע (סוף ההסכם 30/11/2026).	בעיה בהעברת מ'ציג מהרשויות לאשכולות שהגישו את הבקשות בשמם.