

יום רביעי 11 נובמבר 2020

לכבוד
מרואן חאלדי
מנהל הפרויקט - מתקן התפיסה שוקת
א.נ.

הנדון: גלישת ביוב לנחל חברון

בהמשך לסיור במתקן שנערך איתך היום בבוקר להלן עיקרי הדברים שצריך להנחות את הקבלן לטפל בהם באופן מיידי :

1. הקבלן הרחיק בוצה ופתח תעלה בנחל בין הסכר עד כניסת המתקן על מנת שהשפכים יזרמו .
2. הקבלן טרם גילה את צינור הכניסה למתקן .
3. הקבלן טרם ניקה את השוחות בכניסה למתקן , טרם נוקה הבור הרטוב .
4. לא נבדק המגוב המיכני אם הוא עובד ! צריך לטפל
5. לא נבדקו המשאבות אם עובדות או לא ! צריך לטפל .
6. יש לדרוש לבדוק את כל הציוד במתקן .
7. שטח המתקן נראה זוועה , לא מטופל, מלא עשבייה ופסולת , יש לדרוש לרסס ולנקות .
8. גלישות ביוב נמצאות בכל מקום , עודפי בוצה , עודפי עפר , אבקש ניקיון כללי בשטח המתקן .
9. נצפה באגר חופר בשטח המתקן לצורך ערבוב חומר מילוי עם הבוצה , אבקש לדרוש להפסיק עם החפירה ולהשהות את הערבוב עד קבלת הנחיות חדשות .
10. פינוי הבוצה ממאגר הוויסות מתבצע לאט , יש לדרוש להגביר את ההספק .
11. יש להמשיך פינוי בוצה עד סוף היום ולהפסיק עד יום א בבוקר .
12. היום ועד יום א יתבצע ריקון למאגר הוויסות ושני המשקעים לכיוון שני הסללומים במתקן .
13. התכנון שיום א בבוקר המתקן חוזר להפעלה מלאה .

אינג' חאלד אבו גנים
מנהל ראשי
תאגיד נווה מדבר בע"מ

העתק :
מנכ"ל אבו סיאם – תאגיד נווה מדבר
הקבלן