

חשבון תכנון

פרטים כללים

חוצה מרכבה 4501270673

מספר חוצה	7/1631886/16	חשבון חלקי	8	מחוז	65 י"ם כפרי
מגרש		ישוב		1981	מ"א גוש עציון
ת.ב.ע		אתר		0	מ"א גוש עציון

פרטי מתכנן

מספר חשבונית HT-000325

שם	מ. א. גוש עציון	טלפון	קוד מתכנן	500276761
עיר	אלון שבות	רחוב	אלון שבות ד.ג. צפון	מיקוד
				0090940

טבלת תשלומים

פרטים			התחייבות			ביצוע	
שכ"ט	התחייבות לפי שינוי אחרון	יתרת התחייבות עפ"י חשבון קודם	חשבון מצטבר	חשבונית קודמים	יתרה לתשלום		
4,603,999.99	3,156,617.99	1,519,420.00	1,447,382.00	72,038.00			
6,447.60		7,312.10	6,447.60	864.50			
0	0	0	0	0			
0		0	0	0			
0	0	0	0	0			
4,610,447.59	3,156,617.99	1,526,732.10	1,453,829.60	72,902.50			
סה"כ			מע"מ (17%)		0		
			סה"כ כולל מע"מ		72,902.50		

חתימת מתכנן	מ. א. גוש עציון	חתימת מאשר	
לשימוש החשבות	נדבכים 4 %		

סעיף תקציבי	תאריך	חתימת חשבות	
-------------	-------	-------------	--

תאריך הדפסה 10/02/2019

הערה: נא להגיש חשבונית לפי סכום המע"מ הרשום לעיל. מספר ספק משרד השיכון 500100797
 לפני הגשת החשבון למשב"ש נא לוודא כי הביטוח בתוקף. אם הביטוח לא בתוקף החשבון לא ישולם.

חשבון

2

1 שונות

חוזת 7/1631886/16 חשבון 8

מעלה עמוס - תבע עבור 700 יח"ד

סוג מדד המחירים לצרכן

פרוט חשבון מצטבר

מס'	תיאור סעיף
1	אתר: מעלה עמוס תחום: העברה לרשות תאור העבודה: תבע עבור 700 יח"ד פירוט סעיפי הבקשה: שטח: 370 דונם, יח"ד: 700, שיפוע 25. צוות תכנון: אדריכל, נוף, מים, ביוב, כבישים, תנועה, חשמל, תאורה, תקשורת, טל"כ, תאום תשתיות מדידות, יועץ סביבה, הידרולוג. סעיפים לשלב התב"ע: 5.01, 5.07 - 5.15 סכום עלות הפרויקט - 2,086,660 ש"ח כולל מע"מ והעתקות - שלב התב"ע בלבד הסכום אינו כולל הנחה. ניהול פרויקט - 2.5 % תקורה - 7.5 % תחשיב נמצא בחוזת 1631738 סכום מקור: 916,117 ש"ח סכום הגדלה: 1,250,000 ש"ח סה"כ תקציב לפרויקט: 2,166,117 ש"ח יתרה פרויקט: 79,456 ש"ח
	סה"כ שכר 244,295.00

סה"כ חשבון הקודם	244,295.00
סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 06/2016 בסך 99.1000 נקודות
מבוסס על תאריך 08/2016
ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב
או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב.
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד 10
של חודש 2/2018 בסך 100.00 נקודות
חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד 10
של חודש 12/2018 בסך 101.2000 נקודות

תאריך הדפסה 10/02/2019

חשבון

2

2 שונות

חוזת 7/1631886/16 חשבון 8

כרמי צור - תבע עבור יח"ד אינפילים

סוג מדד המחירים לצרכן

פרוט חשבון מצטבר

מס'	תיאור סעיף
1	שטח: 50 דונם, יח"ד 150 עדכון עלות הפרויקט לסכום כולל של 697,830 ש"ח סכום שהתקבל בחוזה עד כה 382,750 ש"ח לא כולל מע"מ תוספת תקציב הגדלה זו: בסך 254,000 ש"ח לא כולל מע"מ נדרש להשלמת הפרויקט: 61,080 ש"ח
	סה"כ שכר 512,596.00

סה"כ חשבון הקודם	440,558.00
סה"כ	72,038.00
קופות גמל	.00
התיקרות	864.50
העתקות אור	.00
שכר טירחה	72,902.50

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 06/2016 בסך 99.1000 נקודות
מבוסס על תאריך 08/2016
ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב
או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד 10
של חודש 2/2018 בסך 100.00 נקודות
חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד 10
של חודש 12/2018 בסך 101.2000 נקודות

תאריך הדפסה 10/02/2019

חשבון

2

3 שונות

חוזת 7/1631886/16 חשבון 8

אספר - תבע עבור 600 יח"ד

סוג מדד המחירים לצרכן

פרוט חשבון מצטבר

מס'	תיאור סעיף
	סה"כ שכר 762,529.00

סה"כ חשבון הקודם	762,529.00
------------------	------------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 06/2016 בסך 99.1000 נקודות
מבוסס על תאריך 08/2016
ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב
או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד 10
של חודש 2/2018 בסך 100.00 נקודות
חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושגת על מדד 10
של חודש 12/2018 בסך 101.2000 נקודות

תאריך הדפסה 10/02/2019

חשבון

2

4 שונות

חוזת 7/1631886/16 חשבון 8
אספר - בימי 150 יח"ד מתוך תב"ע של 600 יח"ד

פרוט חשבון מצטבר

מס'	תיאור סעיף
1	אספר - הוספת שלב בינוי עבור 150 יח"ד מתוך תב"ע של 600 יח"ד שטח: 100 דונם, יח"ד: 150, שיפוע: 25 צוות יועצים: אדריכל, נוף, כבישים, תנועה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים, ביוב ותאום תשתיות. ניהול פרויקט: 8% בשל התקשרות המשכית תקורה: 7.5% סעיפי בינוי: 6.02 - 6.04 תחשיב נמצא בפרויקט 38182
	סה"כ שכר 0

סה"כ חשבון הקודם	00.
------------------	-----

סה"כ	00.
קופות גמל	00.
התיקרות	00.
העתקות אור	00.
שכר טירחה	00.

תאריך הדפסה 10/02/2019