

הסכם הארכת

שנערך ונחתם בירושלים ביום 14 לחודש מרץ 2023

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת למטרה זו ע"י מנכ"ל משרד התרבות והספורט (להלן - המשד) ביחד עם חשב המשרד, המורשים לחתום בשם המדינה שכתובתם: בניין אלון, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים (להלן - המדינה)

מצד אחד

לבין

מרטוס הופמן יועצים לניהול בע"מ (ח.פ.: 511887655)

באמצעות מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמה: ח/ ח'ר (ת"י) [Redacted]

(להלן - הספק)

שכתובתה:

מצד שני

הואיל והמשרד נדרש לקבלת שירותי ניהול והפעלת קרן למימון מענקים ליוצרים עצמאיים (להלן - הפרויקט); ביצוע הפרויקט על כל הכלול בו ייקרא להלן - השירותים או העבודות); ולשם התקשרות לקבלת השירותים יצא המשרד במכרז פומבי (שמספרו 13/2020); והספק הגיש הצעתו במכרז;

והואיל ובכפוף להתחייבויות הספק והצהרותיו החליטה ועדת המכרזים ביום 18/04/21 (פניה מס' 2021/99) לבחור את הספק כזוכה במכרז, אשר ייתן את השירותים למשרד, ובעקבות זאת נחתם ביום 06.06.2021 הסכם מפורט המסדיר את תנאי ההתקשרות בין הצדדים (להלן - ההסכם העיקרי) אשר תקפו והוארך והורחב מעת לעת (וכן נוספו בו שירותים נוספים) באישור ועדת המכרזים;

והואיל ועם סיום תקופת ההתקשרות הנוכחית נמצא שישנה יתרה תקציבית שלא נוצלה בהתקשרות מאחר וטרם הושלם הליך תשלומי המענקים ליוצרים בהליכים שהתקיימו בשנים 2021 ו-2022;

והואיל והמשרד מעוניין להאריך את תקופת ההתקשרות לשם סיום ההליכים ותשלומי המענקים הנ"ל במהלך שנת 2024, וועדת המכרזים אישרה ביום 21.05.2023 (פניה מס' 2023/170) את הארכת ההתקשרות ע"פ תקנה ג(א) לתקנות חובת המכרזים;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. תוקף ההסכם העיקרי מוארך מיום חתימת הצדדים על ההסכם לתקופה של שנה (להלן - **תקופת ההתקשרות**) או עד סיום ביצוע השירותים כמפורט להלן.
 3. בתקופת ההתקשרות **ישלים הספק את הטיפול בהליכי הקולות הקוראים שהחלו בשנים 2020, 2021 ו-2022**, ותשלום התמורה מותנה בסיום הטיפול בכלל ההליכים הכרוכים בכך באופן מלא.
 4. עבור ביצוע כלל השירותים בתקופת ההארכה בהתאם לתנאי ההסכם העיקרי, ישלם המשרד לספק תקורה בסך כולל שלא יעלה על **113,958 ש"ח** (כולל מע"מ) לפי הרכיבים הבאים:
 - בגין סיום הליך המענקים של השנים 2020-2021: כבר שולמה התקורה במלואה.
 - בגין סיום הליך המענקים של שנת 2022: סך של עד **113,958 ש"ח** (כולל מע"מ).
 5. בקרן המענקים נותרה יתרת תקציב בסך של **934,892 ש"ח**, כדלהלן:
 - יתרת מענקים ליוצרים משנת 2020-2021: **695,941 ש"ח**
 - יתרת מענקים ליוצרים משנת 2022: **238,951 ש"ח**
 6. התמורה תשולם כנגד הצגת דוחות ביצוע כנדרש ותשבונית כדן, לאחר אישורם על ידי היחידה המקצועית.
 7. התמורה תשולם לפי המועדים הקבועים בהוראות החשב הכללי (הוראה 1.4.3).
 8. הספק יציג ערבות דיגיטלית עדכנית בסך של **17,384 ש"ח** שתהיה בתוקף עד 31.03.2025.
 9. הספק יציג אישור תקף לכל תקופת ההתקשרות על קיום הביטוחים הנדרשים מכוח ההסכם העיקרי, אשר יצורף כנספח להסכם זה.
 10. יתר תנאי ההסכם העיקרי יעמדו בתוקפם.
- תקציב לכיסוי התחייבות בגין הסכם זה נמצא בתקנה 19-42-02-48.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

מרטנס הופמן
יועצים לניהול בע"מ

מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ

ע"י: **אילן בן דור**
מנכ"ל

ע"י: **מרטנס הופמן**
יועצים לניהול בע"מ

המשרד

שי מילמן
חשב

משרד המדע והטכנולוגיה
משרד התרבות והספורט

שי מילמן
חשב

משרד התרבות והספורט

מנכ"ל משרד התרבות והספורט

כפיר כהן
מנכ"ל

משרד התרבות והספורט