



משרד האנרגיה המנהל הכללי

70
ישראל
11 פברואר 2019

מס' 17_2019

אל: מזכירות הממשלה

הנדון: צוות ליישום מתווה הגז – עדכון תקופתי.

ביום 16 באוגוסט 2016 אושרה החלטת ממשלה מס' 476 (להלן: "המתווה"). בסעיף יא.1 נקבע כי ימונה צוות מקצועי על ידי שר האנרגיה אשר ילווה את יישום המתווה ובכלל זה לוודא את קיום התנאים הקבועים במתווה. ראש הצוות יעדכן את הממשלה אחת לרבעון אודות מצב ההתקדמות ביישום מתווה הגז ופיתוח משק הגז הטבעי. בהתאם לאמור אני מתכבד לעדכן את הממשלה כדלהלן:

מאגר כריש תנין:

- המתווה קבע כי על דלק ונובל למכור את כלל האחזקות במאגר 14 חודשים מיום בו הופעלה הסמכות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים, העברת הזכויות הסתיימה עוד טרם 14 החודשים והועברו כלל הזכויות במאגר ל Energean E&P Holdings Limited כמתחייב על פי המתווה.
- ב 15.07.2017 הוגשה תוכנית פיתוח על ידי חברת אנרג'יאן.
- ב 27.08.2017 אישר הממונה על ענייני הנפט את תכנית הפיתוח של חברת אנרג'יאן.
- תחילת סבב קידוחים צפוי במהלך חודש מרץ 2019.
- הזרמת גז למשק - צפויה בחודש מרץ 2021.

מאגר תמר:

- המתווה קבע כי על נובל למכור 11% מזכויותיה. נובל מכרה 3.5% ממניותיה במאגר תמר לחברת אורסט ו7.5% מניות נוספות במאגר לחברת תמר פטרוליום. בנוסף, לאורך התקופה מכרה נובל את כלל האחזקות שלה בתמר פטרוליום.

רח' בנק ישראל 7, ת"ד 36148 ירושלים 9136002 טל' 074-7681718 פקס: 074-7681580

כתובתנו באינטרנט: www.energy.gov.il



- חברת דלק מכרה 9.25% ממניות תמר לתמר פטרוליום, אך עדיין מחזיקה במניות בתמר פטרוליום, כאשר על פי המתווה עליהם למכור את כלל האחזקות שלהם כולל אחזקה במניות עד ליום הקובע, ובנוסף מנכ"ל דלק משמש עדיין כיו"ר דירקטוריון תמר פטרוליום.
- דלק מתכוונת למכור את 22% הנותרים בבורסה בחו"ל או לחברות מסחריות.

מאגר תמר דרום מערב:

- חברת נובל הגישה תכנית פיתוח לחיבורו של המאגר, התכנון הוא לחברו ב-2019.

מאגר לויתן:

- ב-15 בדצמבר בסיס האסדה יצא מיוסטון והוא יגיע לישראל לקראת סוף חודש ינואר 2019.
- האסדה עצמה צפויה לצאת בחודש יוני 2019 מיוסטון לכיוון ישראל.
- בסוף שנת 2018 הסתיים הליך הפיתוח של הקידוחים (לויתן 3,4,5,7).
- עד כה נפרסו מאות ק"מ של צנרת ביס.
- בנוגע לחיבור צינור הקונדנסט ביבשה:
- הליך ההפקעות הסתיים.
- מתקיים מו"מ לחתימת חוזה מול בז"ץ לקליטת הקונדנסט.

בברכה

אודי אדירי

המנהל הכללי

ראש הצוות ליישום מתווה הגז

העתק:

ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה

מר שאול מרידור, הממונה על התקציבים, משרד האוצר – חבר הצוות
פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה – חבר הצוות
מר שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה – חבר הצוות
מר מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי) – חבר הצוות
גבי מיכל הלפרין, הממונה על הגבלים עסקיים – חברת הצוות
מר יוסי וירצבורגר, הממונה על הנפט – חבר הצוות
מר אלכסנדר וורשבסקי, ראש רשות הגז – חבר הצוות