

2.8.21

לכבוד
 שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה
 המשרד להגנת הסביבה

במייל/ בדואר רשום

שלום רב,

הנדון: תכנית פעולה לצמצום ערכי הפליטה - התחייבות חברת אלובין תעשיות אלומיניום בע"מ


בהמשך לצו 45 אשר קיבלנו ביום 25.6.21, להלן תכנית פעולה למניעת פליטות חריגות והתחייבות לגבי לוחות זמנים ליישום. מטרת התוכנית הינה להבטיח עמידה יציבה בערכים תקינים של מקורות הפליטה שחרגו בעבר ולבצע בקרה ושיפורים, במידת הצורך, בכלל מקורות הפליטה במפעל.

פנינו לחברת "א.ב.פ. הנדסת כימיה ואוורור בע"מ" על מנת לקבוע סטאטוס של כל מקורות הפליטה ולהכין פתרונות הנדרשים. העבודה נמצאת בביצוע כאשר הדגש הראשוני ניתן למקורות מס' ST5 ומס' ST6 שעבורם כבר הוגדר פתרון וכבר עברנו לשלבי תכנון וביצוע. התקנה והרצת המערכות תסתיים בתאריך 30.10.21.

עבור שאר מקורות הפליטה בוצע אפיון ראשוני והוזמנו בדיקות ארוכה בחב' "מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ". מייד לאחר קבלת התוצאות נמשיך בתכנון. מתוכנן לסיים את כל שאר הפרויקטים עד 30.10.2021. החברה מתחייבת בזה לתכנן ולבצע בהתאם למכתב זה ולהעביר את התוצאות עד לתאריך 30.10.21.

מצורפת טבלת התחייבות, הכוללת את כל מקורות הפליטה במפעל, סטטוס חריגות במקורות הפליטה וסטאטוס פתרונות.

מס'	שם המקור	תיאור המקור	סטטוס פליטות לפי בדיקה אחרונה	הפעולות לביצוע	סיום הביצוע
1	ST-1	ייבוש אופקי	חריגת דו תחמוצת גופרית (2019)	הוזמנה בדיקת ארוכה, הנושא בתכנון של א.ב.פ.	30.10.21
2	ST-2a	תא צבע אופקי	לא נבדק	הוזמנה בדיקת ארוכה לבקרת התקינות	טיפול שוטף
3	ST-2b	תא צבע אופקי	תקין (2020)	הוזמנה בדיקת ארוכה לבקרת התקינות	טיפול שוטף
4	ST-3	קלייה אופקי	חריגת חלקיקים (2020) חריגת דו תחמוצת הגופרית (2019) חריגת חד תחמוצת פחמן (2019)	הוזמנה בדיקת ארוכה, הנושא בתכנון של א.ב.פ.	30.12.21
5	ST-4	קלייה אופקי	חריגת חלקיקים (2019) חריגת דו תחמוצת הגופרית (2019)	הוזמנה בדיקת ארוכה, הנושא בתכנון של א.ב.פ.	30.12.21



אלובין
פתח לעולם מתקדם

		חריגת חד תחמוצת פחמן (2019)			
30.10.21	בהמשך התכנון שבוצע תוחלף מערכת בעירה ובקרה של התנור	חריגת חלקיקים (2019) חריגת חד תחמוצת פחמן (2019)	חימום בולים	ST-5	6
30.10.21	בהמשך התכנון שבוצע תוחלף מערכת בעירה ובקרה של התנור	חריגת חלקיקים (2019) חריגת חד תחמוצת פחמן (2019)	חימום בולים	ST-6	7
	המקור לא קיים	המקור לא קיים	חימום בולים מתוכנן	ST-7	8
טיפול שוטף	הוזמנה בדיקת ארובה לבקרת התקינות	תקין	זיקון	ST-8	9
טיפול שוטף	הוזמנה בדיקת ארובה לבקרת התקינות	תקין	זיקון	ST-9	10
המקור לא קיים	המקור לא קיים	המקור לא קיים	זיקון מתוכנן	ST-10	11
טיפול שוטף	הוזמנה בדיקת ארובה לבקרת התקינות	תקין	פסיבציה אנכי	ST-11	12
טיפול שוטף	הוזמנה בדיקת ארובה לבקרת התקינות	תקין	תא צבע אנכי	ST-12a	13
טיפול שוטף	הוזמנה בדיקת ארובה לבקרת התקינות	תקין	תא צבע אנכי	ST-12b	14
טיפול שוטף	הוזמנה בדיקת ארובה לבקרת התקינות	תקין	קלייה אנכי	ST-13a	15
טיפול שוטף	הוזמנה בדיקת ארובה לבקרת התקינות	תקין	קלייה אנכי	ST-13b	16

פעם בחודשיים יעבור דיווח - עדכון למחוז חיפה המשרד להגנת הסביבה.

אלובין
בברכה
העשיות אלומיניום בע"מ
ALUBIN
ALUMINUM INDUSTRIES LTD
גל סגל

מנכ"ל