

10/06/2012

ח.מרכבה: 0

מכרז 10809/2012

חוזת מספר 1387232/2012

בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י משרד הבינוי והשיכון (שייקרא להלן "הממשלה") מצד אחד,

לכין **אחים בן רחמים (צפון) בע"מ**
הואיל והממשלה רוצה בביצוע של המבנה, דהיינו:
תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

משרד הבינוי והשיכון
24-07-2012
אגף הכספים - חוזים

מיקום המבנה		
מחוז - גליל עירוני	ישוב - בית שאן	אתר - דרום מערב
וקבלה את הצעתו של הקבלן במכרז 10809/2012 מיום 30/04/2012		
תמורת סך	7,800,772.85	
בתוספת 16 % מע"מ	1,248,123.66	
סה"כ כולל מע"מ	9,048,896.51	
נילים: תשעה מליון ארבעים ושמונה אלף שמונה מאות תשעים וששה ש"ח וחמישים ואחת אגורות		

וכל סכום אחר יקבע בהתאם להוראות חוזת זה.

הגיעו שני הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

1. המסמכים המופיעים ברשימה המצורפת לחוזה זה יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
2. תמורת תשלום שכר החוזה כמוסכם בחוזה מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות חוזה זה.
3. תמורת ביצוע המבנה ע"י הקבלן כאמור לעיל, מתחייבת הממשלה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.
4. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלקמן:

כתובת הממשלה: גליל עירוני

כתובת הקבלן: **אחים בן רחמים (צפון) בע"מ**

יפו 137

חיפה 35251

עורך החוזה

סעיף תקציבי: 70670204

ולראיה באו הצדדים על החתום, בתאריך דלעיל.

שם ותפקיד	חתימה	תאריך
קבלן	אחים בן רחמים (צפון) בע"מ 510528599	
רחל אברמוביץ		22/04/12
ס/מנהל מינהל תכנון והנדסה		
ליאורה זידמן לבקוביץ		
מנהלת מינהל תכנון והנדסה		
אלון שלזינגר		
חשב המשרד		
מרדכי מרדכי		
המנהל הכללי		
מרדכי מרדכי		
המנהל הכללי		

אחים בן רחמים

יפו 137

חיפה

גליל עירוני

טל 04-8533163 נקס 04-8533164

רשימת מסמכים ותנאים נוספים לחוזה מס' 1387232/2012

החוזה מורכב מהמסמכים הבאים :

1. מסמכים מצורפים (לסמן במשבצת המתאימה) :

מסמך א'	חוזה של ממשלת ישראל מדף 3210, נוסח תשס"ה - אפריל 2005
מסמך ב'	תנאים מיוחדים לחוזה יולי 2005
מסמך ג'	מפרט מיוחד 1989.
מסמך ד'	תנאים מיוחדים למכרז תכנון וביצוע 1996.
מסמך	נוסח ערבות לחוזה (לביצוע / טיב / מקדמה)*
	כתב כמויות.

* נוסח זה בא במקום הנוסח בנספח 1 לחוזה מדף 3210 נוסח אפריל 2005

2. מסמכים שאינם מצורפים :

א. מפרט כללי לעבודות בנין בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.

הוצאה לאור : משרד הבטחון, ההוצאה לאור.

הערה : מהדורה האחרונה של כל מפרט היא המחייבת לביצוע העבודה.

ב. תקנים ישראלים במהדורה האחרונה של כל תקן.

ג. הנחיות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, מהדורה אחרונה (תקף לגבי כל המכרזים והחוזים כשהתכנון נעשה ע"י המבצע).

הערה : מסמכים 2.א ו-2.ג ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון הקריה, תל אביב. ובמרכז הבניה הישראלי, רמת אביב.

3. מסמכים ספציפיים מצורפים לחוזה (לסמן במשבצת המתאימה) :

מסמך	הנחיות לעבודות תכנון מספר _____ בהוצאת משרד הבינוי והשיכון מהדורה אחרונה.
מסמך	הנחיות ביסוס.
מסמך	כתב כמויות.
מסמך	תאור טכני.
מסמך	פרוגרמה לבדיקת חומרים.
מסמך	תנאי תשלום (במידה והם שונים מפרק י"א בחוזה הסטנדרטי).

4. מערכת התוכניות המצורפות (לסמן במשבצת המתאימה) :

מסמך א'	תוכניות הקצאה של אתר הבניה עם גבולות העבודה.
מסמך ב'	סדרת תוכניות למבנים.
מסמך ג'	סדרת תוכניות לפיתוח חצר.
מסמך ד'	סדרת תוכניות לפיתוח כללי.

אחים בן רחמים
 (במ"מ)
 רפ"ר 137 איפה
 טל. 04-8533163 נקס. 04-8533164

משרד הבינוי והשיכון

מנהל תכנון והנדסה

רשימת מסמכים ותנאים נוספים לחוזה מס' 1387232/2012 - המשך

5. תקופת ביצוע.

משך השלמת המבנה : 14 חודשים מתאריך צו התחלת עבודה .
בחוזי תכנון וביצוע כוללת התקופה הנ"ל חודשיים עבור תכנון, אישורים והיתרים.

6. הפרשה לקרנות ביטוח סוציאלי בהתאם לפרק 2(4) בחוזה:

- א. עבור עבודות בניה טרומית ועבודות פיתוח 0.75%
ב. עבור עבודות בניה קונבנציונלית 1.75%

7. תוכניות עדות

על הקבלן להגיש תוכניות עדות לפי מסמך ב' פרק 16(ג), לכל פרקי העבודה הכלולים בחוזה, למעט

2. הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים והמסמכים הנזכרים בחוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות בהם. הצהרה זו מהווה נספח לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

אחים בן החמים

(צפון) בע"מ

פז 137 חתומה

04-8533163 04-8533163

חתימת וחותמת הקבלן:

תאריך: 75, 6, 2012



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (2) מבנה 02 - בית שאן - 118 יח"ד - תאורה					
פרק: (1) פרק 8					
תת פרק: (1) פרק 8.1 הכנות לתאורת חוץ					
02.01.01.0005	(1) כל המחירים כוללים אספקה, חובלה, התקנה ואחריות.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0020	(2) התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0015	(3) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד וחשברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0020	(4) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0025	מובילים	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0030	מפרט 08 סעיף 08026. לפי פרט	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0035	כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני לפי מפרט 08 סעיף 08026. לפי פרט.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0040	צנרת	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0050	צינור פי.וי.סי סוג שחור קוטר 80 מ"מ, דו שכבתי	מ"א	2600	15.39	40,014.00
02.01.01.0060	שרוולים	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0065	שרוול לחצית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 110 מ"מ בעובי דופן 3.5 מ"מ סימון בר קיימא על קרקעי קצוות חשוול וסרט סימון תקני	מ"א	100	18.73	1,873.00
02.01.01.0100	תאי בקרה	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0115	תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 100 ס"מ, כולל מכסה B125 לפי ת"י 489, כולל חפירה/חציבה.	קומפ	10	669.00	6,690.00

אחים בר רחמים

גליל עירוני

(צפון)

יפו 137 דרך כפר

טל 04-5533163 פקס 04-5533164



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (2) מבנה 02 - בית שאן - 118 יח"ד - תאורה					
02.01.01.0145	תוספת החפרש שבין מכסה בטון עבור מכסה לתא בקרה עשוי מיציקת וולקן כולל סמל המועצה/העירייה טבוע ביציקה והכיתוב הרלוונטי עלהמכסה לרבות מסגרת מרובעת מייצקת וולקן המכסה B125 לפי ת"י 489 לפי פרט ביצוע, להתקנה במדרכה.	קומפ	10	167.25	1,672.50
02.01.01.0160	חפירות ומילוי	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0185	המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0170	ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08014,08015	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0180	חפירה /או חציבה תעלות כבלים בכלים בעומק 100 ס"מ ורוחב להנחת 4 קנים של "4"	מ"א	2100	23.42	49,182.00
02.01.01.0210	יסודות	הערה	0	0.00	0.00
02.01.01.0230	יסוד לעמוד תאורה בגובה 5 מ' יצוק מבטון ב- 30 במידות 80/80/100 ס"מ, כולל חפירה וחציבה של חבור, הכנת שריולי מעבר לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מחוברים ומרותכים הארקת יסוד וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. לפי מפרט 08 סעיף 08052 ולפי פרט ביצוע	קומפ	20	515.13	10,302.60
02.01.01.0235	יסוד לעמוד תאורה בגובה 10-9 מ' יצוק מבטון ב- 30 במידות 80/80/160 ס"מ, כולל חפירה וחציבה של חבור, הכנת שריולי מעבר לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מחוברים ומרותכים הארקת יסוד וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. לפי מפרט 08 סעיף 08052 ולפי פרט ביצוע.	קומפ	50	735.90	36,795.00
02.01.01.0280	פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה ומילוי התעלה, תיקון חכביש וחחזרת המצב לקדמותו. לרבות סימון בר קיימא של קצוות חשורולים. לפי פרט ביצוע.	מ"א	30	76.27	2,288.10
02.01.01.0285	פתיחה ותיקון מדרכה מאבן משתלבת לצורך הנחת צינורות כולל חפירה /או חציבה בכלים /או בידיים ומילוי התעלה וחחזרת המצב לקדמותו ולפי פרט בצוע. (בכביש 4 לחזנת מעגל 6 ישירות מהמרכזייה)	מ"א	50	73.59	3,679.50
02.01.01.0300	התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה חציבה הכנסת שריולי נוסף 80 מ"מ קוטר ביסוד קיים ותיקוני בטון.	קומפ	3	480.34	1,441.02
סה"כ לתת פרק: (1) פרק 8.1 הכנות לתאורת חוף					153,937.72
תת פרק: (2) פרק 8.2 עמודים וזרועות					
02.01.02.0385	עמודים וזרועות לתאורת חוף	הערה	0	0.00	0.00
02.01.02.0390	1) כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.	הערה	0	0.00	0.00

גליל עירוני אחיפת רחמים

יפ 137 חיפה
 זל 04-8533163 פקס 04-8533164



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (2) מבנה 02 - בית שאן - 118 יחיד - תאורה					
02.01.02.0395	2) התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.02.0400	3) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד וחשברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.02.0405	4) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי ה מצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.02.0410	5) חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C. מטעם היצרן ותחומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.02.0560	עמוד תאורה תיקני מפלדה בעל חתך עגול קוני כנ"ל בגובה 8.8 מטר, העמוד מיועד לזרוע מורכבת בראשו הנושאת פנס בגובה 10 מטר	קומפ	16	1,940.10	31,041.60
02.01.02.0640	עמוד תאורה תקני מפלדה בעל חתך עגול קוני מסוג "בננה" בגובה 10-11 מ', העמוד מיועד לפנס מורכב על זרוע גודל "ס" בגובה 10 מ', כולל תוספת סמל העיר בית שאן, כולל תוספת תותב מואר בראש העמוד לד 3 ווט כולל זרוע אינטגרלי.	קומפ	34	4,348.50	147,849.00
02.01.02.0685	זרועות	הערה	0	0.00	0.00
02.01.02.0765	זרוע יחידה קונית בקוטר מותאם לגוף התאורה ולעמוד בגובה 8.8 מ' באורך של כ 200 - ס"מ (גובה פנס 10 מ'), מחוברת לעמוד תאורה עם ברגי אלן ואטימה הכל עלפי תוכנית לפי מפרט 08 סעיף 080551. ולפי פרט בתכנית.	קומפ	16	280.98	4,495.68
02.01.02.0825	צביעה בתנור של עמוד התאורה מסוג קוני מפלדה מגולבנת בגובה עד 11 מ' בגוון RAL (הצביעה לאוויר לא ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולבנת, צביעה לפי תקן ישראלי לצביעה על פלדה מגולבנת לרבות קבלת אחריות ל 5 שנים בכתב על הצביעה.	קומפ	34	669.00	22,746.00
					206,132.28
סה"כ לתת פרק: (2) פרק 8.2 עמודים וזרועות					
תת פרק: (3) פרק 8.3 אביזרי תאורה					
02.01.03.0005	1) כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0010	2) התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני הכללי למיתקני חשמל 08. ת"י 20 והמפרט המיוחד למכרז זה.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0015	3) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד וחשברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.	הערה	0	0.00	0.00

החומר נבדק

גליל עירוני



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (2) מבנה 02 - בית שאן - 118 יח"ד - תאורה					
02.01.03.0020	4) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0025	5) חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצר/יבואן גופי התאורה מעידים על רכישת גופי תאורה אורגניזם כנדרש במכרז זה תעודת בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת C.O.C- IC.O.T.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0030	פנסים לתאורת חוץ	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0055	פנס לתאורת חוץ תוצרת AEC דגם LUNOIDVP-2 מחומר מתכתי בלתי חלוד דרגת הגנה מינימלית IP44 חלק חשמלי IP55 חלק אופטי כולל נורה אחת סוג מטל הליד 250 ווט כולל כבל 3*2.5 ממ"ר חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה, מותקנים בגוף הפנס.	קומפ	50	1,103.85	55,192.50
02.01.03.0140	מגשים	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0145	מגש אביזרים עשוי מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו עמיד לאש, כימקלים וקורוזיה כולל מ"י חצי אוטומטיים דו קוטבי 6 אי" 10 ק"א עם ניתוק אפס (בעל מודול אחד) מיועד ל 1 נורות של 400 - 70 ווט מהדקים בצבעים לפי ת"י כדוגמת (סוגיקס) או ש"ע מותקנים על פס ומחוטים.	קומפ	50	180.63	9,031.50
02.01.03.0160	כבלים נחושת	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0215	כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (XLPE) מסוג N2XY בחתך 5*16 ממ"ר מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזיה המחיר לא כולל צינור הכבל יסתיים בקצות במפצלת מתכוצת בחום (כפפה) עם דבק.	מ"א	2700	40.14	108,378.00
02.01.03.0220	הארקה	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0515	לפי מפרט 08 סעיף 080423	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0530	מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 35 ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדרה לעמודים כולל שרול. (מוליך הנחושת יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרול ע"י קיפולו ללא חיתוכו).	מ"א	2700	18.73	50,571.00
02.01.03.0540	הארקה כולל תא בקוטר 60 ס"מ ועומק 40 ס"מ עם קרקעית מבטון, חור ניקוז מים, מכסה ואלקטרודות הארקה תיקנית טיפוס מוט פלדה / נחושת באורך 3 מטר כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים כולל תא מבטון טרום חפירה/חציבה, כולל שילוט וצביעה, לפי פרט בתכנית, קומפלט.	קומפ	4	669.00	2,676.00
02.01.03.0575	שונות	הערה	0	0.00	0.00
02.01.03.0585	מחזיק דגלים לעמוד תאורה 2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 080555 מיוצר מאותה מתכת כמו העמוד הכל לפי פרט, וצבוע.	קומפ	34	107.04	3,639.36

אחים קר רחמים

גליל עירוני

יפ"ר 137 וזיכיה
04-8533164 פקס 04-8533162

**כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0
מכרז: 10809/2012
תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים
מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב**

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה (2): מבנה 02 - בית שאן - 118 יח"ד - תאורה					
02.01.03.0590	ביסוי פח להגנת ברגי היסוד של עמודי תאורה בהתאם לפרט 11 בתכנית 841-07-02	קומפ	34	167.25	5,686.50
02.01.03.0595	חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משורין מוגן IP-65 לרבות תוספת מפסק זרם חצי אוטמטי דו קוטבי 16 אי" 10 ק"א בעל מודול אחד על מגש אביזרים וכבל חיבור 3*2.5 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות איטום אזור החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם. - קומפלט	קומפ	15	167.25	2,508.75
02.01.03.0605	מעקה הגנה כפול לעמוד תאורה מצינור 2" מגולבן לפי פרט 12 בתכנית 841-07-02, צבוע בתנור מוצב ומפולס בקרקע לרבות יסודות בטון. (המעקה עבור עמודים) בחוראת המפקח בכתב.	מ"א	34	401.40	13,647.60
02.01.03.0630	פרק גוף תאורה קיים בכביש 4 מסוג גינרל אלקטריק כולל חתקנתו מחדש על עמוד חדש.	יח	16	80.28	1,284.48
02.01.03.0632	התקנה בלבד של גוף תאורה מסוג LUNOID על עמוד בגובה 10 מ'.	יח	16	80.28	1,284.48
02.01.03.0900	חולית בטון טרומי עולה בקוטר 125 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, להגנה על יסוד בטון לעמודי תאורה. (עבור יסודות ברחובות המשולבים).	יח	24	468.30	11,239.20
סה"כ לתת פרק: (3) פרק 8.3 אביזרי תאורה					265,139.37
תת פרק: (7) פרק 8.7 עבודות חשמל					
02.01.07.0005	(2) מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת תהיינה לפי סטנדרטים של חח"י על הקבלן לוודא עם נציגי חח"י את מידות הגומחות הדרושות בטרם תחילת העבודה.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.07.0015	(3) כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.07.0095	גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות: רוחב פנים 160 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ עומק 50 ס"מ, כולל חפירה/חציבה, זיון, ביסוס ופילוס.	קומפ	8	1,271.10	10,168.80
02.01.07.0155	בצוע סימון בר קיימא על קרקעי של סיום קצוות המעברים התת קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל ת"ק לפי מפרט 08 סעיף 080283 ולפי פרטי ביצועציון הקואורדינטות של קצוות סיום הצנרת. ע"י מודד מוסמך בתוכנית AS - MADE	קומפ	6	200.70	1,204.20
02.01.07.0901	צינור שרשרי דו שכבתי סטנדרט חח"י 4" בחפירה מוכנה עבור כבלים של ח"ח, לפי דרישות ח"ח, כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקני, הצנור באורך 3 מטר לפחות, לרבות חפירה/חציבה בעומק 100 ס"מ, עבור הצינור הנ"ל, לפי דרישות חב' חשמל, עבור יציאה מארון מונים ליחיד ל	קומפ	118	167.25	19,735.50
02.01.07.0902	העתקת ארון רשת קיים וגומחת בטון קיימת כולל תשלום לחברת החשמל עבור העתקה, לפי חוראת המפקח בכתב.	קומפ	3	6,690.00	20,070.00

אחים בן רחמים

גליל עירוני



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידה מידה	כמות	מחיר	סה"כ
סה"כ לתת פרק: (7) פרק 8.7 עבודות חשמל					
51,178.50					
(תת פרק: (8) פרק 8.8 עבודות תקשורת (בזק)					
02.01.08.0005	עבודות תקשורת לבזק - צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי סטנדרטים של חברת הבזק ראה מפרט בזק לבנוי תשתיות ותקשורת פרקים 1070 עד 1081 וכן מפרט 08 שלהועדה הבין משרדית	הערה	0	0.00	0.00
02.01.08.0010	(1) כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ואחריות.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.08.0015	(2) העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת הבזק.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.08.0020	(3) פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן. לרבות תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה	הערה	0	0.00	0.00
02.01.08.0025	(4) התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני של בזק	הערה	0	0.00	0.00
02.01.08.0030	(5) בכל מקום במכרז זה שרשום הפירה משמעותה הפירה/או חציבה בכלים או בדיים ולא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או הפירת ידיים	הערה	0	0.00	0.00
02.01.08.0901	צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 40 מ"מ סטנדרט בזק, באורך 3 מטר לפחות, לרבות הפירה/חציבה בעומק 100 ס"מ, עבור הצינור הנ"ל, לפי דרישות חבי בזק, כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקוני. (עבור חיבור יחיד מארון תקשורת בזק ליחיד)	קומפ	118	140.49	16,577.82
(סה"כ לתת פרק: (8) פרק 8.8 עבודות תקשורת (בזק)					16,577.82
(תת פרק: (9) פרק 8.9 עבודות תקשורת (טל"כ)					
02.01.09.0005	עבודות תקשורת להוט - צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי סטנדרטים של חברת הבזק ראה מפרט בזק לבנוי תשתיות ותקשורת פרקים 1070 עד 1081 וכן מפרט 08 שלהועדה הבין משרדית	הערה	0	0.00	0.00
02.01.09.0010	(1) כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ואחריות.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.09.0015	(2) העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת הוט.	הערה	0	0.00	0.00
02.01.09.0020	(3) פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן. לרבות תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה	הערה	0	0.00	0.00
02.01.09.0025	(4) התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני של בזק	הערה	0	0.00	0.00
02.01.09.0030	(5) בכל מקום במכרז זה שרשום הפירה משמעותה הפירה/או חציבה בכלים או בדיים ולא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או הפירת ידיים	הערה	0	0.00	0.00

גליל עירוני

יב"ב 137 חיפה
 04-8533164 פקס. 04-8533164



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (2) מבנה 02 - בית שאן - 118 יח"ד - תאורה					
02.01.09.0035	6) מחירון זה מתייחס לאזור 2 (אזור השפלה לפי מחירון בזק).	הערה	0	0.00	0.00
02.01.09.0902	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ סטנדרט חב' הוט, באורך 3 מטר לפחות, לרבות הפירה/חציבה בעומק 100 ס"מ, עבור הצינור הנ"ל, לפי דרישות חב' הוט, כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקני. (עבור חיבור יח"ד מארון תקשורת חוט ליח"ד)	קומפ	118	140.49	16,577.82
(סעיף לתת פרק: (9) פרק 8.9 עבודות תקשורת (טל"כ					
סה"כ לפרק: (1) פרק 8					
709,543.51					
סה"כ למבנה 02 - בית שאן - 118 יח"ד - תאורה					
709,543.51					
מבנה: (3) מבנה 03 - כבישים 6 ו-7 וכב' משולבים 28-33					
פרק: (40) אבני שפה וצד					
תת פרק: (5) אבני שפה וצד					
03.40.05.0001	הערה: - תאור העבודה שלחלן ותאור הסעיפים מהווה מפרט מיוחד לבצוע העבודה - ובעיקר מילוי אחר דרישת המפרט הכללי 51 מהדורה יולי 2011. עבודות הניקוז וכל חומרי המחצבה ייעמדו בדרישות סעיף 51.01.07 של אותו מפרט ולפי תקן החדש של הצינורות מאי 2010.	הערה	0	0.00	0.00
03.40.05.0002	הערה: - כתב כמויות זה הוא לבצוע עבודות עפר לכבישים מס' 7,6 וחלק מכביש מס' 2, וסלילת המדרכה הדרומית בכביש מס' 4, בצוע קווי ניקוז, מצעים ואספלט שכבה ראשונה בלבד למלא רוחב המסעה והחניית לאורך הכבישים 6 ו-7. בצוע אבני שפה ומדרכה מאספלט ברוחב המלא לפי התכנון בכבישים 6 ו-7 בצד צפון בלבד,	הערה	0	0.00	0.00
03.40.05.0002	חמש: - בצד דרום מבצעים מדרכה ברוחב כמתוכנן עם מצעים בלבד לפי התכנית בגובה א.ש. סופי - ללא אספלט וללא אבן צד. בכביש מס' 2 תבוצע מסעה ברוחב 6 מ, וחניית ברוחב 2 מ, ואבן שפה כולל מדרכה מצד אחד, ומצד שני יבוצע שול ברוחב 0.5 מ, מאספלט ושול ממצעים ברוחב 1.5 מ, השכבה העליונה של הכביש אינה לבצוע בשלב זה.	הערה	0	0.00	0.00
03.40.05.0003	הערה: - בצוע קווי הניקוז לאחר בצוע עבודות העפר ולפני הנחת המצעים.	הערה	0	0.00	0.00
03.40.05.0003	חמש: - בכבישים המשולבים יבוצעו עבודות עפר לארגו הכבישים מכביש מס' 28 עד 33, בשלב זה יבוצעו קווי ניקוז, מצעים למלא הרוחב 12 מטר, שתי מדרכות מאספלט ברוחב 1.30 מ' מכל צד כולל אבן שפה, ושכבת אספלט בעובי 3 ס"מ ברוחב 9.40 מ' בין אבני השפה. בצוע קווי הניקוז לאחר בצוע עבודות העפר ולפני הנחת המצעים. כנייל בצוע קירות הגדר	הערה	0	0.00	0.00
03.40.05.0003	חמש: - של המגרשים לאחר בצוע עבודות העפר ולפני הנחת המצעים.	הערה	0	0.00	0.00
03.40.05.0165	אבן שפה מבטון טרום לכבישים ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ, נושאת תו תקן, אספקתה והתקנתה בקטעים של 1 מ' 0.5 מ' - לפי הדרוש, בעמידה ואו בשכיבה ואו מונמכת, על יסוד ומשענת מבטון בעובי 10 ס"מ לפחות. לרבות ליצירת גומות לעצים. כולל הפירה ליסוד.	מ"א	2940	44.82	131,770.80

אחים קו רחמים

(צפון) 05

יפו 37

חיפה

גליל עירוני

טל 04-5533141

פקס 04-5533164



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (3) מבנה 03 - כבישים 6 ו- 7 וכב' משולבים 28-33					
03.40.05.0185	אבן צד 20/10 ס"מ, מבטון טרום לכבישים, נושאית תו תקן, אספקתה והתקנתה על יסוד ומשענת מבטון בעובי 10 ס"מ, כולל חפירה ליסוד האבן בקצה אספלט מתוכנן במדרכות.	מ"א	945	36.80	34,776.00
סה"כ לתת פרק: (5) אבני שפה וצד					
סה"כ לפרק: (40) אבני שפה וצד					
פרק: (51) עבודות הכנה ופירוק					
תת פרק: (1) עבודות הכנה ופירוק					
03.51.01.0001	הסעיפים שלהלן מבוססים על פרק 51 מהמפרט הכללי הוצאת יולי 2011 ועל התקנים למיניהם המפורטים בסעיף 51.01.01 במפרט.	הערה	0	0.00	0.00
03.51.01.0005	חישוב, ניקוי פסולת והורדת צמחיה בשטחים המיועדים למילוי בכבישים וסלוק למקום שפיכה מאושר. התשלום אך ורק לאחר סימון מוקדם של שטח החישוב ולאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח ורישום שטח החישוב ביומן לפני הביצוע.	מ"ר	15000	1.61	24,150.00
03.51.01.0020	פרוק ועקירת שכבת אספלט קיימת במדרכה בעובי הקיים, וסלוק למקום שפיכה מאושר.	מ"ר	80	5.35	428.00
03.51.01.0030	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פיגוי וסילוק.	מ"א	105	5.35	561.75
03.51.01.0031	פרוק אבן צד קיימת לרבות פיגוי וסילוק.	מ"א	55	4.01	220.55
סה"כ לתת פרק: (1) עבודות הכנה ופירוק					
תת פרק: (2) עבודות עפר					
03.51.02.0010	חפירה בלבד בשטח לארגז הכבישים ומדרכות, העבודה כוללת חובלה ופזור מיטב העפר החפור בשכבות של 20 ס"מ, במקומות הדורשים מילוי בשטחי כבישים ואו מגרשים מתוכננים באתר, וסלוק העודפים למקום שפיכה מאושר ופיזורו בשכבות.	מ"ק	1260	10.04	12,650.40
03.51.02.0055	חפירת מצע ותשתית קיימים ושמידת החפיר לשמוש חוזר.	מ"ק	70	12.04	842.80
03.51.02.0065	אישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות (הידוק קרקע היסוד) ל 95% מהצפיפות המכסימלית לפי אאשו באזור המילוי ו לפי המפרט באזור החפירה, לאחר עבודות עפר/צורות דרך, גמר עבודות עפר- דיוק +/- ס"מ	מ"ר	20500	2.14	43,870.00
03.51.02.0070	הידוק המילוי בכבישים בשכבות של 20 ס"מ הידוק מבוקר ל 95% מהצפיפות המכסימלית לפי אאשו.	מ"ק	10850	3.21	34,828.50
סה"כ לתת פרק: (2) עבודות עפר					
תת פרק: (3) מצעים ותשתיות					

גליל עירוני אחיבה רחמים

יפן 37 איפה
 04-8533164 פקס 04-2555555



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (3) מבנה 03 - כבישים 6 ו-7 וכבי' משולבים 28-33					
03.51.03.0005	מצע סוג א' לכבישים בעובי 12 ס"מ או 20 ס"מ, לאחר הרטבה והידוק ל 100% מחצפות המכסי לפי אאשו.	מ"ק	6600	56.87	375,342.00
03.51.03.0035	מצע סוג א' במדרכות בעובי 13 ס"מ או 16 ס"מ או 15 ס"מ לאחר הידוק ל 100% מחצפות המכסימלית לפי אאשו.	מ"ק	2310	56.87	131,369.70
03.51.03.0055	מילוי מובא מחומר נבר, מפורז בשכבות בעובי מקסי' של 20 ס"מ לאחר ההידוק (המחיר לא כולל ההידוק) העפר יהיה נקי מאבנים שגודלן עולה על 3", נקי מחומר אורגני, פסולת וכל חומר זר אחר. כפוף לת"ת בפרק 55 ולפרק 51 מהדורה 7 מילוי 2011	מ"ק	10500	33.45	351,225.00
					857,936.70
סה"כ לתת פרק: (3) מצעים ותשתיות					
תת פרק: (4) עבודות אספלט					
03.51.04.0001	סעיפי האספלט וסוגי הביטומן יבוצעו לפי סעיף 51.12 של פרק 51 מהדורת יולי 2011	הערה	0	0.00	0.00
03.51.04.0020	ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 1 ק"ג/מ"ר, מעל המצע עבור הכבישים והמדרכות.	מ"ר	19000	1.67	31,730.00
03.51.04.0030	שכבת אספלט תא"צ (תערובת אספלט צפופת דירוג) לכבישים נושאת עליונה 12.5 בעובי 3 ס"מ. דרוג האגרטים בתערובת סוג א' ביטומן PG-70-10.	מ"ר	5000	18.06	90,300.00
03.51.04.0040	שכבת אספלט תא"צ שכבה נושאת 25 בעובי 5 ס"מ. דרוג האגרטים בתערובת סוג א' ביטומן PG-68-10	מ"ר	6930	30.11	208,662.30
03.51.04.0050	שכבת אספלט תא"צ לשבילים ומדרכות 12.5 בעובי 3 ס"מ דירוג האגרטים בתערובת סוג א'.	מ"ר	7560	18.06	136,533.60
03.51.04.0060	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש. כולל נשור שכבת האספלט הקיים.	מ"א	40	12.71	508.40
					467,734.30
סה"כ לתת פרק: (4) עבודות אספלט					
תת פרק: (6) עבודות בטון בניקוז ומעברי מים					
03.51.06.0001	הערה: סעיפי הניקוז יבוצעו בהתאם לסעיף 51.07 של מפרט 51 מהדורת יולי 2011. הצינורות יענו לתקן צינורות בטון לניקוז החדש - מאי 2010. כל הצינורות יהיו אטומים עם אטם מובנה בנקבה או בזכר, ויהיו מדרג 4 וסוג 1.	הערה	0	0.00	0.00
03.51.06.0005	הערה: מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת החטמנה כולל עבודות החפירה והאחיצה, מילוי חוזר סימון וכו'.	הערה	0	0.00	0.00
03.51.06.0010	הערה: כל מכסאות התאים הם ממכסאות עם סימון מיוחד לעיריית בית שאן באישור מוקדם מאת המחוז והם מכסאות מסוג קליק קליק תוצרת ולפמן או ש"ע. בצוע קוי הניקוז לאחר בצוע עבודות העפר בכבישים ולפני הנחת המצעים.	הערה	0	0.00	0.00

אחיסט' בן רחמים

(צפון)

יפו 137 חיפה

גליל עירוני

מס' תכנון: 1387232/2012



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (3) מבנה 03 - כבישים 6 ו- 7 וכבי' משולבים 28-33					
03.51.06.0011	הערה: - בשלב א' יבוצע קו ניקוז בכבישים 7, 6 כמתוכנן עם תאי תפיסה, בצוץ קו הניקוז עם תאי תפיסה בכבישים המשולבים כמתואר בתכנית.	הערה	0	0.00	0.00
03.51.06.0284	חיבור צנור ניקוז בקוטר 60 ס"מ לתא קיים, כולל חציבת דופן התא הקיים, חיבור הצנור החדש ויציקת "טבעת" מבטון עם ברזל זיון מנימלי ועיגונו בברזל התא, על קצה הצנור באזור החיבור.	י"ח	2	560.62	1,121.24
03.51.06.0000	תא בקרה מבטון מזוין ב-30 בכבישים במידות 120*100 ס"מ ובעומק עד 200 ס"מ כולל מכסה (כבד) דגם קליק קלוק תוצרת ולפמן או ש"ע. שלבי ירידה מייצקת, כולל כל העבודות כנ"ל בסעיף 03.51.06.900	י"ח	18	2,883.39	51,901.02
03.51.06.0525	תא קליטה טרומי מבטון מזוין ב-30 במידות 48*156 ס"מ ובעומק עד 140 ס"מ לכבישים. 2 רשתות עם א.ש SUPER FLOW עם מסגרת מבטון מזוין ב-50, החיבור בין הקולטנים ע"י ברגים דגם MD2, MD1 הכל לפי ולפמן או ש"ע.	י"ח	1	3,603.90	3,603.90
03.51.06.0526	תא קליטה טרומי מבטון מזוין ב-30 במידות 48*156 ס"מ ובעומק עד 140 ס"מ לכבישים. 2 רשתות ללא א.ש SUPER FLOW עם מסגרת מבטון מזוין ב-50, החיבור בין הקולטנים ע"י ברגים דגם MD2, MD1 הכל לפי ולפמן או ש"ע.	י"ח	22	2,676.00	58,872.00
03.51.06.0900	צינורות ניקוז טרומיים מדוייקים מבטון מזוין אטום עם אטם מובנה בזכר או בנקבה מסוג אחד ומדרג 4 לפי מפרט צנורות בטון החדש, בקוטר 40 ס"מ ובעומקים שונים לפי התכנית. העבודה כוללת חפירה ו/או חציבת תעלה לעומקים המתוכננים, סלוק עודפי החפירה ופיזורם במקום שפיכה מאושר, חזוק דפנות החפירה לפי הצורך,	מ"א	135	234.15	31,610.25
03.51.06.0900	המשך: הנחת הצינורות על מצע ועטיפת חול נקי בעובי 20 ס"מ, מילוי מוחזר מעל הצינור ממצע, והידוקו בשכבות של 20 ס"מ בכלי מתאים עד למפלס תחתית התשתית של הכביש ו/או המדרכה המתוכנן. יתר התאור לפי המפרט.	הערה	0	0.00	0.00
03.51.06.0901	צינורות ניקוז טרומיים מדוייקים מבטון מזוין אטום עם אטם מובנה בזכר או בנקבה מסוג אחד ומדרג 4 לפי מפרט צנורות בטון החדש, בקוטר 60 ס"מ ובעומקים שונים לפי התכנית. העבודה כוללת חפירה ו/או חציבת תעלה לעומקים המתוכננים, סלוק עודפי החפירה ופיזורם במקום שפיכה מאושר, חזוק דפנות החפירה לפי הצורך,	מ"א	590	367.95	217,090.50
03.51.06.0901	המשך: הנחת הצינורות על מצע ועטיפת חול נקי בעובי 20 ס"מ, מילוי מוחזר מעל הצינור ממצע, והידוקו בשכבות של 20 ס"מ בכלי מתאים עד למפלס תחתית התשתית של הכביש ו/או המדרכה המתוכנן. יתר התאור לפי המפרט.	הערה	0	0.00	0.00
סה"כ לתת פרק: (6) עבודות בטון בניקוז ומעבריר מים					364,198.91
סה"כ לפרק: (51) עבודות הכנה ופירוק					1,807,421.91
פרק: (57) התאמת רוס שוחות					
תת פרק: (2) תת פרק 2					
03.57.02.0460	התאמת תא מסוג כלשהוא והתאמת גובה המכסה. העבודה כוללת פרוק התקרה והמכסה הקיים, הגבהת התא והתקנת המכסה מחדש כולל חומרים ועבודה לפי שיטת מתאמי אביב.	י"ח	3	376.65	1,129.95
סה"כ לתת פרק: (2) תת פרק 2					1,129.95
סה"כ לפרק: (57) התאמת רוס שוחות					1,129.95
סה"כ למבנה 03 - כבישים 6 ו- 7 וכבי' משולבים 28-33					1,975,098.66

גליל עירוני

גליל עירוני

גליל עירוני



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (4) עבודות עפר במגרשים					
פרק: (51) פרק 51					
תת פרק: (1) פרק 51.1					
04.51.01.0001	הערה: כתב כמויות זה הוא לבצוע עבודות עפר למגרשים ממגרש 6001 עד 6092	הערה	0	0.00	0.00
04.51.01.0005	חישוב, ניקוי פסולת וחורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק לאחר אישור בכתב לפני חביצוע.	מ"ר	46000	1.61	74,060.00
04.51.01.0131	פירוק עמוד ערוב והעברתו למקום שירות המפקח	י"ח	1	133.80	133.80
סה"כ לתת פרק: (1) פרק 51.1					74,193.80
תת פרק: (2) פרק 51.2					
04.51.02.0015	חפירה בכל סוגי קרקע במגרשים בלבד וסילוק העפר ופיזורו בשטחי המגרשים לפי מ"ק התכנית או במקום שפיכה מאושר.	מ"ק	315	8.03	2,529.45
סה"כ לתת פרק: (2) פרק 51.2					2,529.45
תת פרק: (3) פרק 51.3					
04.51.03.0055	מילוי מובא מחומר מקומי, מפורז בשכבות בעובי מקסי' של 20 ס"מ לאחר החידוק בהידוק רגיל במגרשים ע"י מעבר הכלים הכבדים לרבות מכש 80 טון. העפר יהיה נקי מאבנים שגודלן עולה על 3", נקי מחומר אורגני, פסולת וכל חומר זר אחר וכולל עד 35% דקים וגבול נזילות עד 35%. המחיר כולל החידוק הרגיל.	מ"ק	41215	30.11	1,240,983.65
סה"כ לתת פרק: (3) פרק 51.3					1,240,983.65
סה"כ לפרק: (51) פרק 51					1,317,706.90
סה"כ לעבודות עפר במגרשים					1,317,706.90
מבנה: (5) קונסטרוקציה					
פרק: (2) עבודות בטון					
תת פרק: (1) עבודות מבטון					
05.02.01.0010	עמודים בדלים מבטון מזוין ב-30 המחיר כולל בין היתר גם את ברזל הזיון והמדידה כוללת גם את יסוד העמוד.	מ"ק	400	669.00	267,600.00
05.02.01.0032	קיר כובד /או קיר גדר מבטון ב-20 (ללא דבש) עם אבן לקט שחורה מצד הפונה למדרכה, עובי הקיר 35 ס"מ בחלקו העליון. המחיר כולל בין היתר חפירה ליסוד הקיר, יישור והידוק מבוקר לקרקע בבסיס הקיר, יציאת היסוד	מ"ק	1350	280.98	379,323.00
05.02.01.0032	ברזל הזיון בניה בחזית הפונה למדרכה מאבן	הערה	0	0.00	0.00

גליל עירוני אחים בן רחמים

(צפון) בע"מ

יפו 137 ח'יפה

מקס: 04-8533164



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (5) קונסטרוקציה					
05.02.01.0032	לקט קשה שחורה בניה ציקלופית, מילוי מוחזר בגב הקיר והידוקו בשכבות למפלס מתוכנן, צנרת הניקוז וכל העבודות הדרושות לפי הפרט לרבות מילוי נברר מחודק בשכבות ומילוי גראנולארי מחודק בשכבות, ץ המחיר עבור 1	הערה	0	0.00	0.00
05.02.01.0032	מ"ק קיר כולל כ"ל הנ"ל לכל גובה	הערה	0	0.00	0.00
05.02.01.0032	הקיר גם אם גובה הקיר אינו עולה על 1 מטר.	הערה	0	0.00	0.00
05.02.01.0034	תוספת לקיר כובד עבור בנית אבן בצד שני של הקיר לפי פרט האדריכל (דו פנים).	מ"ר	900	86.97	78,273.00
05.02.01.0060	מילוי בשכבות שברי אבן מוחדרת אל תוך השתית הקיימת לפי הצורך ע"י הרטבה והידוק	מ"ק	580	33.45	19,401.00
05.02.01.0070	גומחה מבטון מזוין ב-30 עבור לוח מונה חברת החשמל במידות פנים לפי המופיע בתוכניות סטנדרט חברת החשמל	י"ח	70	602.10	42,147.00
05.02.01.0072	מילוי נברר לפי המתואר בפרטים מתחת ליסוד הקירות התומכים	מ"ק	1000	40.14	40,140.00
05.02.01.0074	מילוי גראנולארי לפי המתואר מתחת ליסוד הקירות התומכים	מ"ק	420	36.80	15,456.00
05.02.01.0080	כניל אך משותפת עבור בוק וטל"כ	י"ח	51	602.10	30,707.10
05.02.01.0090	כניל אך עבור מוני מים	י"ח	100	602.10	60,210.00
סה"כ לתת פרק: (1) עבודות מבטון					
933,257.10					
סה"כ לפרק: (2) עבודות בטון					
933,257.10					
סה"כ לקונסטרוקציה					
מבנה: (6) מבנה 06 - פיתוח					
פרק: (40) פתוח					
תת פרק: (6) מגרשים 6001-6092					
06.40.06.0030	חיפוי חזית קיר באבן בזלת נסורה 40/20/3 בעיבוד טובוח לפי פרט	מ"ר	1020	309.08	315,261.60

אח"כ רחמים

(צמוד)

גליל עירוני



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (6) מבנה 06 - פיתוח					
06.40.06.0071	חיפוי עמוד גדר מבטון באבן טבעית לבנה 40/20/3 ס"מ בסיתות טלטיש עדין כולל עיבוד פינות "זלמה", כולל התקנת האבן ע"י רשת מגולוונת @20/20 #4 ודיבלים תקינים.	מ"ר	1550	441.54	684,387.00
06.40.06.0085	אבן קופינג טבעית 40/60/8 ס"מ, בעיבוד טוביזה בחיקף וטלטיש עדין בשטח העליון לפי פרט.	מ"א	1520	84.29	128,120.80
06.40.06.0086	נדבך ראש מאבן טבעית לבנה 42/42/8 ס"מ מסותתת ומשופעת בעיבוד טוביזה בחיקף וטלטיש עדין בשטח העליון לפי הפרט.	י"ח	640	242.85	155,424.00
סה"כ לתת פרק: (6) מגרשים 6001-6092					1,283,193.40
סה"כ לפרק: (40) פתוח					1,283,193.40
פרק: (44) אלמנטי מתכת					
תת פרק: (1) כללי					
06.44.01.0006	מעקה שבכה ממתכת פלדה בגליון חס לפי פרט גובה 90 ס"מ צבועה בתנור גוון לפי האדריכל כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.	מ"א	1517	280.98	426,246.66
06.44.01.0016	דלת פח מגלוון בעובי 3 מ"מ בגודל 120/95 ס"מ משתי כנפים על מסגרת פרופיל 40/40/3 מ"מ כולל מסגרת ברזל שטוח 80/5 מ"מ מחוברת לעמודים ולגג בטון עי ברגי עוגן לפי הפרט וצבועה בתנור גוון לפי האדריכל	י"ח	25	535.20	13,380.00
06.44.01.0026	ביתן אשפה ומדי מים בגודל 1.20/1.50 כולל ריצוף וחיפוי קירות פנימיים באבן טרצו לפי האדריכל קופינג כדוגמאות קיר החזית ודלת פח מגלוונת שתי כנפים צבוע בתנור גוון לפי האדריכל לפי פרט	קומפ	69	2,408.40	166,179.60
06.44.01.0036	דלת לפילר (חזית A) כנף אחת מפח מגלוון בעובי 3 מ"מ על מסגרת פרופיל 40/40/3 כולל מסגרת ברזל שטוח 80/5 לפי פרט חברת חשמל צבי בתנור גוון לפי האדריכל	קומפ	63	1,672.50	105,367.50
06.44.01.0046	דלת לפילר (חזית B) 2 כנפיים מפח מגלוון בעובי 3 מ"מ על מסגרת פרופיל 40/40/3 כולל מסגרת ברזל שטוח 80/5 לפי פרט חברת חשמל צבי בתנור גוון לפי האדריכל	קומפ	23	2,676.00	61,548.00
06.44.01.0056	דלת לפילר (חזית C) 3 כנפים מפח מגלוון בעובי 3 מ"מ על מסגרת פרופיל 40/40/3 כולל מסגרת ברזל שטוח 80/5 לפי פרט חברת חשמל צבי בתנור גוון לפי האדריכל	קומפ	7	3,345.00	23,415.00
סה"כ לתת פרק: (1) כללי					796,136.76
סה"כ לפרק: (44) אלמנטי מתכת					796,136.76
פרק: (51) עבודות עפר					
תת פרק: (1) עבודות עפר					
06.51.01.0005	מילוי מחומר מקומי במגרשים 2010 + 1032	מ"ק	5000	16.73	83,650.00
סה"כ לתת פרק: (1) עבודות עפר					83,650.00

גליל עירוני

אחים צנחמים

(צפון) בע"מ
137 חניה



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0
מכרז: 10809/2012
תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים
מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
סה"כ לפרק: (51) עבודות עפר					83,650.00
סה"כ למבנה 06 - פיתוח					2,162,980.16
מבנה: (8) מים וביוב					
(פרק: 57)					
תת פרק: (1) קוי מים					
08.57.01.0000	צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטילן וציפוי פנים מלט צמנט בקוטר 2" עובי דופן 3.65 מ"מ	מ"א	400	88.10	35,240.00
08.57.01.0040	צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול, תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט בקוטר 3" עובי דופן 5/32	מ"א	480	120.13	57,662.40
08.57.01.0045	צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול, תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט בקוטר 4" עובי דופן 5/32	מ"א	180	139.35	25,083.00
08.57.01.0050	צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול, תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט בקוטר 6" עובי דופן 5/32	מ"א	780	174.60	136,188.00
08.57.01.0475	מגוף טריז רחב/צר קוטר 3"	קומפ	6	1,404.90	8,429.40
08.57.01.0480	מגוף טריז רחב/צר קוטר 4"	קומפ	2	1,639.05	3,278.10
08.57.01.0485	מגוף טריז רחב/צר קוטר 6"	קומפ	6	2,073.90	12,443.40
08.57.01.0600	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר 3" , זקף קוטר 4" מחובר בחברגה כולל מתקן שבירה	קומפ	11	1,842.04	20,262.44
08.57.01.0635	תא מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 60 ס"מ, ובעומק עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, (12.5 טון), ורצפת חצץ	קומפ	6	688.76	4,132.56
08.57.01.0730	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 6" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 8" - 6"	קומפ	3	800.89	2,402.67
08.57.01.0775	הכנה לחיבור מגרש בודד בקוטר 2" ובאורך 3 מ' מצינור פלדה עם ציפוי פנימי של בטון ועטיפה חיצונית טריז, קשתות, מחברים, וכל הנדרש כולל פקק בחברגה	קומפ	23	301.05	6,924.15
08.57.01.0780	הכנה לחיבור מגרש בקוטר 3" ובאורך 3 מ' מצינור פלדה עם ציפוי פנימי של בטון ועטיפה חיצונית טריז, קשתות, מחברים, וכל הנדרש כולל אוגן ואוגן עיור.	קומפ	1	434.85	434.85

אחים בן רחמים

(צפון) בי"מ
137/109

גליל עירוני

טל 04-8533163 פקס 04-8533164



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (8) מים וביו					
08.57.01.0790	הכנה לחיבור ביתי כפול בקוטר 2" ובאורך 3 מ' מצינור פלדה עם ציפוי פנימי של בטון ועטיפה חיצונית טריו, קשתות, מתברים, וכל הנדרש כולל פקק בחברגה	קומפ	26	374.64	9,740.64
08.57.01.0800	הכנה לחיבור ביתי בקוטר 4" ובאורך 3 מ' מצינור פלדה עם ציפוי פנימי של בטון ועטיפה חיצונית טריו, קשתות, מתברים, וכל הנדרש כולל אוגן ואוגן עיוור	קומפ	3	715.83	2,147.49
08.57.01.0900	בנית "גמל" בקוטר 6" לפי פרט מס' 1.	קומפ	4	2,676.00	10,704.00
08.57.01.0905	בנית "גמל" בקוטר 6" לפי פרט מס' 2.	קומפ	1	4,014.00	4,014.00
08.57.01.0910	הידרנט בקוטר 3" עם שסתום אור בקוטר 2"	יח	1	2,073.90	2,073.90
08.57.01.0930	עטיפת בטון מזוין לצינורות 10"-6"	מ"א	11	56.87	625.57
08.57.01.0940	גוש עיגון מבטון לצינור בקוטר 4" - 3" ובנפח 0.15 מ"ק.	יח	11	267.60	2,943.60
08.57.01.0950	ברז אלכסוניים בקוטר 3/4"	יח	75	86.97	6,522.75
					351,252.92
סכום לתת פרק: (1) קוי מים					
תת פרק: (2) קוי ביו					
08.57.02.0010	צינורות פלדה בקוטר 6" עובי דופן 5/32" עם ציפוי פנים צמנט רב אלומינה ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבת, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ' לרבות עטיפת חול	מ"א	5	184.20	921.00
08.57.02.0150	צינורות P.V.C לביו, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ' לרבות עטיפת חול	מ"א	50	88.31	4,415.50
08.57.02.0155	צינורות P.V.C לביו, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, כני"לבעומק מעל 1.25 עד 1.75 מ'	מ"א	1300	92.32	120,016.00
08.57.02.0160	צינורות P.V.C לביו, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, כני"לבעומק מעל 1.75 עד 2.25 מ'	מ"א	450	97.01	43,654.50
08.57.02.0165	צינורות P.V.C לביו, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, כני"לבעומק מעל 2.25 עד 2.75 מ'	מ"א	35	112.12	3,924.20

אחים בן רחמים

(צ"ח) בע"מ

יפו / ת"י

גליל עירוני

04-8533164 / 04-8533164



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0
מכרז: 10809/2012
תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים
מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (8) מים וביוב					
08.57.02.0200	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, כני"ל בעומק מעל 1.25 עד 1.75 מ'	מ"מ	5	109.72	548.60
08.57.02.0205	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, כני"ל בעומק מעל 1.75 עד 2.25 מ'	מ"מ	150	115.07	17,260.50
08.57.02.0210	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, כני"ל בעומק מעל 2.25 עד 2.75 מ'	מ"מ	5	128.14	640.70
08.57.02.0345	תאי בקרה עגולים טרומיים כני"ל בקוטר פנימי 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מ'	יח	20	1,271.10	25,422.00
08.57.02.0355	תאי בקרה עגולים טרומיים כני"ל בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק מ 1.25 עד 1.75 מ'	יח	30	1,672.50	50,175.00
08.57.02.0360	תאי בקרה עגולים טרומיים כני"ל בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק מ 1.75 עד 2.25 מ'	יח	20	1,940.10	38,802.00
08.57.02.0365	תאי בקרה עגולים טרומיים כני"ל בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק מ 2.25 עד 2.75 מ'	יח	1	2,082.32	2,082.32
08.57.02.0400	תוספת מחיר עבור מכסה לתא בקרה טרומי עגול בקוטר פנימי 80 ס"מ. (עומס 40 טון)	יח	14	288.32	4,036.48
08.57.02.0405	תוספת מחיר עבור תיקרה ומכסה לתא בקרה טרומי עגול בקוטר פנימי 100 ס"מ. (עומס 40 טון)	יח	45	328.37	14,776.65
08.57.02.0495	מפל חיצוני בקוטר 160 מ"מ כולל אביזרים וכל העבודות הדרושות	קומפ	2	552.61	1,105.22
08.57.02.0500	מפל חיצוני בקוטר 200 מ"מ כולל אביזרים וכל העבודות הדרושות	קומפ	1	634.31	634.31
08.57.02.0525	חיבור צינור ביוב בקטרים "6 לשותה קיימת לרבות כל עבודות החפירה, עבודות החיבור, שאיבות, הטיות שפכים, החומרים הדרושים ועיבוד המתעל בשלמות.	קומפ	5	521.82	2,609.10
08.57.02.0560	הכנה לחיבור קו ביוב בקוטר "8 בעתיד בכל עומק. אורך צינור ביוב עד 8.0 מ'.	יח	1	374.64	374.64
08.57.02.0580	תוספת למחיר תא בקרה עבור הקמתו על קו ביוב קיים בכל עומק ובכל קוטר	קומפ	3	2,341.50	7,024.50
סה"כ לתת פרק: (2) קו ביוב					338,423.22

אחים בן רחמים
 (צמודי חתימה)

גליל עירוני

יפו 137 חתימה

מקס. 04-8533164



כתב כמויות לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0

מכרז: 10809/2012

תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
מבנה: (8) מים וביוב					
תת פרק: (9) שונות					
08.57.09.0050	ניסור כביש אספלט לצורך חנוכת צנרת מים ו/או ביוב ותיקונו למצב שלפני הפריצה, המדידה לפי אורך קו צנרת (לרבות שחזור המבנה)	מ"א	50	76.09	3,804.50
סה"כ לתת פרק: (9) שונות					3,804.50
סה"כ לפרק: (8) מים וביוב					693,480.64
סה"כ למים וביוב					693,480.64
מבנה: (9) בית שאן - 118 יח"ד - תנועה					
פרק: (51) כבישים ופיתוח					
תת פרק: (9) שונות					
09.51.09.0010	הספקה והתקנה של עמוד מגולוץ לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח	30	120.42	3,612.60
09.51.09.0020	הספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח	30	73.59	2,207.70
09.51.09.0030	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12-15 ס"מ, לבן מלא/ מרוסק.	מ"א	920	1.67	1,536.40
09.51.09.0040	צביעת אבני שפה באדום/לבן/שחור	מ"א	110	3.35	368.50
09.51.09.0050	צביעת מעברי חציה, קווי עצירה או אחרים	מ"ר	75	12.71	953.25
09.51.09.0060	צביעת חץ כפול.	יח	1	27.43	27.43
סה"כ לתת פרק: (9) שונות					8,705.88
סה"כ לפרק: (51) כבישים ופיתוח					8,705.88
סה"כ לבית שאן - 118 יח"ד - תנועה					8,705.88
סה"כ לכתב כמויות					7,800,772.85
מע"מ 16%					1,248,123.66
סה"כ כולל מע"מ					9,048,896.51

אחים בן רחמים

(נציג) בע"מ
יפ"ר שחפה

גליל עירוני

טל 04-8533163 פקס 04-8533164



ריכוז מבנים לחוזה 1387232/2012 שינוי מס' 0
מכרז: 10809/2012
תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים
מחוז - גליל עירוני ישוב - בית שאן אתר - דרום מערב

סעיף	תאור	סה"כ
מבנה: (2) מבנה 02 - בית שאן - 118 יח"ד - תאורה		
סה"כ לפרק: (1) פרק 8		709,543.51
סה"כ למבנה 02 - בית שאן - 118 יח"ד - תאורה		709,543.51
מבנה: (3) מבנה 03 - כבישים 6 ו- 7 וכבי' משולבים 33-28		
סה"כ לפרק: (40) אבני שפה וצד		166,546.80
סה"כ לפרק: (51) עבודות הכנה ופירוק		1,807,421.91
סה"כ לפרק: (57) התאמת רוס שוחות		1,129.95
סה"כ למבנה 03 - כבישים 6 ו- 7 וכבי' משולבים 33-28		1,975,098.66
מבנה: (4) עבודות עפר במגרשים		
סה"כ לפרק: (51) פרק 51		1,317,706.90
סה"כ לעבודות עפר במגרשים		1,317,706.90
מבנה: (5) קונסטרוקציה		
סה"כ לפרק: (2) עבודות בטון		933,257.10
סה"כ לקונסטרוקציה		933,257.10
מבנה: (6) מבנה 06 - פיתוח		
סה"כ לפרק: (40) פתוח		1,283,193.40
סה"כ לפרק: (44) אלמנטי מתכת		796,136.76
סה"כ לפרק: (51) עבודות עפר		83,650.00
סה"כ למבנה 06 - פיתוח		2,162,980.16
מבנה: (8) מים וביו		
סה"כ לפרק: (57)		693,480.64
סה"כ למים וביו		693,480.64
מבנה: (9) בית שאן - 118 יח"ד - תנועה		
סה"כ לפרק: (51) כבישים ופיתוח		8,705.88
סה"כ לבית שאן - 118 יח"ד - תנועה		8,705.88
סה"כ לריכוז מבנים		7,800,772.85
מע"מ 16%		1,248,123.66
סה"כ כולל מע"מ		9,048,896.51

אחים בן רחמים

יבגן בע"מ
יבגן זיפה

חול 8522163 - 04-8522163

גליל עירוני

חוזה 1387232

נספח המדד הפרויקטאלי

א. ראה "תנאי הצמדה" ו"חשבר לחישוב המדד הפרויקטאלי במכרזי משבש" במסמך ב'.		
ב. מדד הבסיס הפרויקטאלי לחוזה	1387232	89.29 נקודות, ל 03-2012

ג. נתונים לחישוב המדד הפרויקטאלי:						
משקל יחסי לכל תת מדד במרכיבי כל פרק בכתב חכמויות						
פרק 8 חשמל	פרק 40 פיתוח	פרק 41 גינון	פרק 42 ריהוט חוץ	פרק 44 גדרות ומעקות	פרק 51 כבישים	פרק 57 מים וביוב
	10%				10%	
	20%				30%	
					10%	
					30%	
					10%	
			50%	100%		
	40%					
	10%		20%		5%	
	15%	100%				
						40%
						55%
			30%			
						5%
	5%				5%	

קוד למ"ס תת מדד	תתי מדדים	נקודות ל 03-2012
242010	עבודות חכנה ופירוק	112.5
242110	עבודות עפר	115.1
242210	עבודות מצע ואגומ	120.1
242310	שכבות אספלטיות	121
242410	עבודות ניקוז	111
242710	מעקות וגדרות בטון	105.8
242810	עבודות ריצוף	108.3
243110	עבודות בטון	115.2
243310	עבודות פת. ושקים נוף	110.8
243410	עבודות תאורה ורמזור	102.5
243510	מערכות אספקת מים	111.7
243610	מערכות ביוב	107.3
243710	מב. פלדה ומסגרות	107.1
243810	עבודות רגיי	108.2
243910	קיר תמך	112.6

חישוב "מדד משוקלל לפרק" למדד חודש החוזה						
109.11	116.58	105.80		111.36		
אופן החישוב: סיכום מכפלות משקלי תתי המדד לפרק (לכל פרק בנפרד) * נקודות למדד לחודש הרלוונטי. מדד משוקלל לפרק אינו תלוי במכרז/חוזה מסוים						
8.90%	41.25%	10.21%		18.58%	100%	
ח"משקל באחוזים של עלות כל פרק מתוך סח"כ עלות המכרז/חוזה. (משתנה לפי נתוני כל מכרז/חוזה)						
9.72	48.08	10.80		20.70	89.29	המדד הפרויקטאלי =

ד. חישוב המדד הפרויקטאלי לחישוב המדד הפרויקטאלי יש לסכם את המכפלות "המדד המשוקלל לפרק" (לחודש הבסיס/ביצוע) * "משקל באחוזים של עלות כל פרק"
--

אחים בן רחמים
 (צפון) מנהל
 יפו 137
 תל 04-9533164
 04-8533164

10/06/2012

לכבוד:
אחים בן רחמים (צמון) בע"מ
יפו 137
חיפה 35251

א.ג.כ.,

תנדון: חדעה על החלטת ועדת המכרזים במכרז 10809/2012

תאור העבודה: תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

גליל עירוני בית שאן דרום מערב

חננו לחודיעכם בזח שועדת החצעות המרכזית בישיבתה ביום 10/06/2012
החליטה למסור לכם ביצוע לפי המכרז הנ"ל.

מספר החוזה הוא: 1387292/2012

עליכם לחתום על חוזה עם משרד הבינוי והשיכון ולהביא את כל החתוביות, הערבויות, ביטוח וכל המסמכים
חדרושים לחתימת החוזה, תוך 10 ימים מתאריך קבלת חודעה שהחוזה מוכן.
(ערבות המכרז תשוחרר עם קבלת ערבות החוזה יחד עם כל המסמכים).

חודעה זו אינה מחוזה בשום פנים ואופן אישור לחתלת עבודה.

חקבלן לא יתחיל בעבודת, אלא אם קיבל חוזה חתום עיי מורשי חתימה במשרד השיכון וכן
יצו התחלת עבודה ומסירת חשטח" עיי חטיבה חטכנית במחוז.


בכבוד רב,
רחל אברמוביץ
יו"ר ועדת המכרזים

תל: 05333164

חעתקים:

מנהל חטיבה חטכנית

מרכזת מכרזים



גליל עירוני

ירושלים, ט"ו בסיון תשע"ב
05 ביוני 2012
סימוכין 2012060502072

פרוטוקול מתאריך 28/05/2012

מכרז מספר 10809/12 – בית שאן – תשתיות לשלב א' כולל עבודות עפר, קירות

הקבלן מרדכי ישראל זכה במכרז שיווק משותף של המינהל ביום 1.2.12 והמשרד מס' צפ/340/2011 במתחם לבניית 46 יח"ד (להלן – מכרז השיווק).

המתחם האמור נמצא בתחום ביצוע עבודות התשתית במסגרת מכרז מס' 10809/12 של המשרד נשוא הדיון (להלן: מכרז הפיתוח).

בהוראות מכרז השיווק בו השתתף מרדכי ישראל נקבע במפורש: "חברה ו/או קבלן העוסקים בביצוע עבודות תשתית ציבורית ו/או פיתוח בתחומי התב"ע נשוא מכרז זה, יהיו מנועים מלהשתתף במכרז והצעתם תיפסל. מובהר כי זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו ע"י המינהל ו/או מי מטעמו, לביצוע עבודות תשתית ו/או פיתוח במגרשים בתחומי התכנית."

יוצא איפוא, כי בהתאם להוראות מכרז השיווק לא ניתן שאותו קבלן אשר זכה במכרז שיווק יבצע במקביל עבודות פיתוח ותשתית במגרשים בתחומי התכנית ו/או בתחומי התב"ע נשוא מכרז השיווק.

המשרד אחראי לבצע את עבודות הפיתוח בתחומי התכנית בהתאם להרשאה לתכנון ופיתוח מהמינהל ולשם כך פרסם את מכרז הפיתוח 10809/12 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח במתחם.

הקבלן מרדכי ישראל הגיש הצעה למכרז זה, למרות הקבוע בתנאי מכרז השיווק בו זכה במתחם.

אחים בן רחמים
מ"מ
ת"ד 18110
יפה
טל 04-5333164

קריית הממשלה, מורח ירושלים, ת"ד 18110, ירושלים 91180

טלפון: 02-5847179 פקס:

<http://www.moch.gov.il>

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לתכנון והנדסה



לאור האמור לעיל, בהתאם להוראות המכרז ולמטרתו, הקבלן מרדכי ישראל מנוע מלהגיש הצעה למכרז שבנדון ומשכך יש לפסלה.


ועדת המכרזים מחליטה למסור את העבודה לחברת "אחים בן רחמים", שהיא ההצעה הזוכה בהתאם לתנאי המכרז, מבין ההצעות הכשרות שנותרו לדיון בפני ועדת המכרזים.


 רחל אברמוביץ - יו"ר

 שמעון ברזני - מ"מ יו"ר

 מלי שרביט - חשבות


 סמדר לוי זיזי - עו"ד

 מאיה שטיין - פרוגרמות

 דלית בצלאל - חשבות

אחים בן רחמים
 (ב"מ) כ"מ
 יפ"ו 37 תשפ"ה
 טל: 04-5533163, 04-5533164

קריית חממשלה, מזרח ירושלים, ת"ד 18110, ירושלים 91180

טלפון: 02-5847179 פקס:

<http://www.moch.gov.il>

gov
 www.gov.il



משרד הביטוי והשיכון

מדינת ישראל

מחוז הגליל

תכנון

כ"ו בתשרי, תשס"ג

נצרת עילית

2 באוקטובר, 2002

תכ / 4152

סימולין:

לכבוד

שדה צימרמן

מנהלת אגף נכסים חייור

משרד תבינוי וחשכון

ירושלים

1.2.2

הנדון: הרשאה לתכנון בש/מק/ 1/47, שכונה דרום מערבית בית שאן

רצ"ב התרשאה כשהיא חתומה על ידי המנהל ועל ידי משרדנו.

מרכזת בכירה בינוי ערים
אושרת מיכל

העתקים:

מר ע. שמיר

גב' ר. אברמוביץ

מר מ. אדם

אחים ברוחמים

04-8533163.70 04-8533164

doc הרשאה לתכנון שכונה מערבית בית שאן. \W11F30\714152

לב העסקים רח' המלאכה 3 נצרת עילית ת.ד. 515 טל' 04-6088232 פקס: 04-6088233





מדינת ישראל

מחוז הצפון קרית הממשלה, נצרת עלית 17000 פקס 06-6560521 טל' 06-6558211
שעות קבלת קהל: א, ב, ד, ה 13:30 - 8:00

יום ג', ו' וערבי חג אין קבלת קהל

תאריך: 28/08/02
מס' תיק: 20742408
מס' חשבון: 352600571
אגף: עירוני

לכבוד
משרד הבינו והשכיון
המלאכה 3
נצרת עלית
17500
א.ג.נ.

הנדון: הודעה על אישור תכנון ופתוח

בהתאם להסדר העבודה הקיים בין מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבנוי והשכיון, שנחתם ביום 8.11.76, הננו להודיע כי בישיבתו מיום 30/06/02 דן מינהל מקרקעי ישראל בהצעה למתן אישור לתכנון/פיתוח/פינויים לנכס הידוע כ: גוש 20966 חלקה 3, גוש 22868 חלקה 2, 3, 4, 14, 25, גוש 22895 חלקה 2, 35, 63, 71, 72, תכנית ב/ש/מק/47/1, בגודל של 697,000 מ"ר, ב: בית שאן לתקופה של 5 שנים.

העסקה אושרה בתנאים מיוחדים, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי העסקה.

התנאים המיוחדים:

- כ-358 דונם משטח ההרשאה כלולים במשבצת רשפים.
- כ-198 דונם משטח ההרשאה כלולים במשבצת עין הנציב.
- הפיתוח בתאום עם המנהל.

אחראי מחוז

בכבוד
רוב ימין אבנר
מנהל המחוז

אחים לרחמים
מנהל המחוז
04-8533163
04-8533164

מנהל המחוז - משרד הבנוי והשכיון
2/9/02

מאשר קבלת המכתב

מועדי קבלת קהל: ימים א, ב, ד, ה: 08:00-13:30. ימים ג, ו: אין קבלת קהל
מחוז צפון רחוב וזרמון 2, ת.ד. 580, נצרת עלית 17105, טלפון: 04-6558211, פקסימיליה: 04-6560521, 04-6461358





מחלקת מיפוי ומדידות


מחוז: הצפון
 עיר: בית שאן
 מועצה: אזורית בית שאן
 מקום: שכונה דרום מערבית
 גושים: 20966, 22868, 22895
 חלקות: _____
 מגרש: _____
 שטח: 7697
 קנ"מ: 1:5000

הרשאה לתיכנון ופיתוח - משב"ש
 שכונת דרום מערבית בית שאן
 ג/במ/47


- תורשים מדידה זה הוכן על ידי המנהל המחוזי
 לבקשת מחלקת תכנון מס' _____
 מסכת התורשים _____
- הערות:
 1. התורשים מבוסס על מפת גוש רישום מס' _____
 התורשים מבוסס על תכנית לאזורי רישום _____
 התורשים מבוסס על תכנית גבול ערים מס' _____
 התורשים מבוסס על תכנית מדידה של מנדל מוסמך _____
 התורשים מבוסס על תמורה מס' _____ של _____
 פתאריך _____
2. התורשים הוכן על ידי שירות המחוזי בתאריך 22.2.00
 נבדק על ידי שירות המחוזי בתאריך 29.2.00
3. שינויים בתורשים:
 הוסיף נדבך בתורש: _____
 הוסיף נדבך בתורש: _____
 מס' עבודה: 86/246

לא לצרכי הישום
 השטח נכלל במאגרת חלפים ועין הנציב

86/246



גוש	חלק מחלקה	חלקה בשכונות
20966	3	
22868	2, 3, 4, 14, 25	
22895	2, 35, 63, 74, 72	



תורשים הקבילה ק.ח. 1:25,000



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
הפעלת מכרז / מיזם וחווה

10809/12
החלטת שיתוף
החלטת חב"ד

נספח א' ישיבה - חברות

שם היזם: 2012
חש' הוצאת כספים:

חומר העבודה: חש' 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

קוד	מבחן	ישוב	חומר	נושאים	חלקות
1	מבחן	14	14	14	14
2	מבחן	15	15	15	15
3	מבחן	16	16	16	16
4	מבחן	17	17	17	17
5	מבחן	18	18	18	18
6	מבחן	19	19	19	19
7	מבחן	20	20	20	20
8	מבחן	21	21	21	21
9	מבחן	22	22	22	22
10	מבחן	23	23	23	23
11	מבחן	24	24	24	24
12	מבחן	25	25	25	25
13	מבחן	26	26	26	26
14	מבחן	27	27	27	27
15	מבחן	28	28	28	28
16	מבחן	29	29	29	29
17	מבחן	30	30	30	30
18	מבחן	31	31	31	31
19	מבחן	32	32	32	32
20	מבחן	33	33	33	33
21	מבחן	34	34	34	34
22	מבחן	35	35	35	35
23	מבחן	36	36	36	36
24	מבחן	37	37	37	37
25	מבחן	38	38	38	38
26	מבחן	39	39	39	39
27	מבחן	40	40	40	40
28	מבחן	41	41	41	41
29	מבחן	42	42	42	42
30	מבחן	43	43	43	43
31	מבחן	44	44	44	44
32	מבחן	45	45	45	45
33	מבחן	46	46	46	46
34	מבחן	47	47	47	47
35	מבחן	48	48	48	48
36	מבחן	49	49	49	49
37	מבחן	50	50	50	50
38	מבחן	51	51	51	51
39	מבחן	52	52	52	52
40	מבחן	53	53	53	53
41	מבחן	54	54	54	54
42	מבחן	55	55	55	55
43	מבחן	56	56	56	56
44	מבחן	57	57	57	57
45	מבחן	58	58	58	58
46	מבחן	59	59	59	59
47	מבחן	60	60	60	60
48	מבחן	61	61	61	61
49	מבחן	62	62	62	62
50	מבחן	63	63	63	63
51	מבחן	64	64	64	64
52	מבחן	65	65	65	65
53	מבחן	66	66	66	66
54	מבחן	67	67	67	67
55	מבחן	68	68	68	68
56	מבחן	69	69	69	69
57	מבחן	70	70	70	70
58	מבחן	71	71	71	71
59	מבחן	72	72	72	72
60	מבחן	73	73	73	73
61	מבחן	74	74	74	74
62	מבחן	75	75	75	75
63	מבחן	76	76	76	76
64	מבחן	77	77	77	77
65	מבחן	78	78	78	78
66	מבחן	79	79	79	79
67	מבחן	80	80	80	80
68	מבחן	81	81	81	81
69	מבחן	82	82	82	82
70	מבחן	83	83	83	83
71	מבחן	84	84	84	84
72	מבחן	85	85	85	85
73	מבחן	86	86	86	86
74	מבחן	87	87	87	87
75	מבחן	88	88	88	88
76	מבחן	89	89	89	89
77	מבחן	90	90	90	90
78	מבחן	91	91	91	91
79	מבחן	92	92	92	92
80	מבחן	93	93	93	93
81	מבחן	94	94	94	94
82	מבחן	95	95	95	95
83	מבחן	96	96	96	96
84	מבחן	97	97	97	97
85	מבחן	98	98	98	98
86	מבחן	99	99	99	99
87	מבחן	100	100	100	100

1. מידע כללי	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה	מספר זהות	מספר תעודת זהות
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
2. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
3. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
4. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
5. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
6. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
7. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
8. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
9. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
10. מידע כללי	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה
	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה	השכלה

מסמך
מחושב חתום
דיגיטלית ומאושר
על ידי גורם מאשר
comsign

מספר המכרז:

צפה אחד

הועדה מחליטה:

מסיבת היותך הזול ביותר

7682536

בסכום של

One, '37 W

☐ א. למסור את העבודה ל מר ז' ורע בסכום של

☐ לאחר ביקורת החשבונות ותיקון ההצעה

להכרעה

☐ בלהעביר את מסמכי המכרז לועדת ההצעות של

□ ג'. להכריז על תחרות חדשה

☐ ד. להמליץ על אי ביצוע העבודה

להלן הנימוקים:

ולראיה באנו על החתום:

~~7.5-12~~

תאריך החחליטה

מס	השם	משרד	יחידה	תפקיד	חתימה
1	ר. אברמוביץ				
2	ט. ביצ'ק				
3	א. שרביט				
4	א. טל"ן				
5	ס. לוי-צ'ק				
6	א. בל				
7	א. בל				

במקרה של שינוי ההחלטה דלעיל :

מסיבת היותו הזול ביותר

7800772⁶⁶

בסכום של

א/ח' בן רחל

☒ א. למסור את העבודה ל אח"כ בן רחל בסכום של

☐ לאחר ביקורת החשבונות ותיקון ההצעה

להקדמה

☐ ב. להעביר את מסמכי המכרז לועדת ההצעות של

☐ ג. להכריז על תחרות חדשה

☒ ד. להמליץ על אי ביצוע העבודה בהתחשב עם הנימוקים הבאים:

ולראיה באנו על החתום:

27.5.12

תאריך ההחלטה

מס	השם	משרד	יחידה	תפקיד	חתימה
1	ר. אברמוביץ				
2	ש. ברנר				
3	ה. שנקין		ח. כ.		
4	ה. ש"ן				
5	ס. חו"ש				
6					
7	ז. כהן				

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
המינהל לתכנון והנדסה



ירושלים, ט"ו בסיון תשע"ב
05 ביוני 2012
סימוכין 2012060502072

פרוטוקול מתאריך 28/05/2012

מכרז מספר 10809/12 – בית שאן – תשתיות לשלב א' כולל עבודות עפר, קירות

הקבלן מרדכי ישראל זכה במכרז שיווק משותף של המינהל ביום 1.2.12 והמשרד מס' צפ/340/2011/ במתחם לבניית 46 יח"ד (להלן – מכרז השיווק).

המתחם האמור נמצא בתחום ביצוע עבודות התשתית במסגרת מכרז מס' 10809/12 של המשרד נשוא הדיון (להלן: מכרז הפיתוח).

בהוראות מכרז השיווק בו השתתף מרדכי ישראל נקבע במפורש: "חברה ו/או קבלן העוסקים בביצוע עבודות תשתית ציבורית ו/או פיתוח בתחומי התב"ע נשוא מכרז זה, יהיו מנועים מלהשתתף במכרז והצעתם תיפסל. מובהר כי זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו ע"י המינהל ו/או מי מטעמו, לביצוע עבודות תשתית ו/או פיתוח במגרשים בתחומי התכנית."

יוצא איפוא, כי בהתאם להוראות מכרז השיווק לא ניתן שאותו קבלן אשר זכה במכרז שיווק יבצע במקביל עבודות פיתוח ותשתית במגרשים בתחומי התכנית ו/או בתחומי התב"ע נשוא מכרז השיווק.

המשרד אחראי לבצע את עבודות הפיתוח בתחומי התכנית בהתאם להרשאה לתכנון ופיתוח מהמינהל ולשם כך פרסם את מכרז הפיתוח 10809/12 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח במתחם.

הקבלן מרדכי ישראל הגיש הצעה למכרז זה, למרות הקבוע בתנאי מכרז השיווק בו זכה במתחם.

קריית הממשלה, מזרח ירושלים, ת"ד 18110, ירושלים 91180

טלפון: 02-5847179 פקס:

<http://www.moch.gov.il>

gov
www.gov.il

משרד הבינוי והשיכון



משרד הבינוי והשיכון

מדינת ישראל

מחוז הגליל

תכנון

נצרת עילית
כ"ו בתשרי, תשס"ג
2 באוקטובר, 2002
סימוכין: תב/ 4152

לכבוד

שרה צימרמן

מנהלת אגף נכסים ודיוור

משרד הבינוי והשיכון

ירושלים

ג.נ.

הנדון: הרשאה לתכנון בש/מק/ 1/47, שכונה דרום מערבית בית שאן

רצ"ב ההרשאה כשהיא חתומה על ידי המנהל ועל ידי משרדנו.

מרכזת בכירה בינוי ערים
אשרת מיכל
7/10/03

העתיקים:

מר ע. שמיר

גב' ר. אברמוביץ

מר מ. אדם



61



מדינת ישראל

מחוז הצפון קרית הממשלה, נצרת עלית 17000 פקס' 06-6560521 טל' 06-6558211

שעות קבלת קהל : א, ב, ד, ה 13:30 - 8:00

יום ג', ו' וערבי חג אין קבלת קהל

תאריך: 28/08/02
מס' תיק: א20742408
מס' חשבון: 352600571
אגף: עירוני

לכבוד
משרד הבינו והשכיון
המלאכה 3
נצרת עלית 17500

א.ג.כ.

הנדון: הודעה על אישור תכנון ופתוח

בהתאם להסדר העבודה הקיים בין מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבנוי והשכיון, שנחתם ביום 8.11.76, הננו להודיע כי בישיבתו מיום 30/06/02 דן מינהל מקרקעי ישראל בהצעה למתן אישור לתכנון/פיתוח/פינויים לנכס הידוע כ: גוש 20966 חלקה 3, גוש 22868 חלקה 2, 3, 4, 14, 25, גוש 22895 חלקה 2, 35, 63, 71, 72, תכנית ב/מק/47/1, בגודל של 697,000 מ"ר, ב: בית שאן לתקופה של 5 שנים.

העסקה אושרה בתנאים מיוחדים, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי העסקה.

התנאים המיוחדים:

- כ-358 דונם משטח ההרשאה כלולים במשבצת רשפים.
- כ-198 דונם משטח ההרשאה כלולים במשבצת עין הנציב.
- הפיתוח בתאום עם המנהל.

בכבוד
רומי לוי אבנר
מנהל המחוז

אחראי מחוז

מאשר קבלת המכתב
מנהל המחוז - משרד הבנוי והשכיון
2/9/02

מועדי קבלת קהל: ימים א, ב, ד, ה : 08:00-13:30. ימים ג, ו: אין קבלת קהל
מחוז צפון: רחוב חרמון 2, ת.ד. 580, נצרת עלית 17105, טלפון: 04-6558211, פקסימיליה: 04-6560521, 04-6461358



מחלקת מיפוי ומדידות



מחוז: הצפון
 עיר: בית שאן
 מועצה: אזורית בית שאן
 מקום: שכונה דרום מערבית
 גושים: 20966, 22868, 22895
 חלקות: _____
 מגרש: _____
 שטח: 7697
 קנ"מ: 1 5000

הרשאה לתיכנון ופיתוח - מסב"ש
 שכונת דרום מערבית בית שאן
 ג/בם/ 47

1. תרשים מדידה זה כולל ע"י המנהל המחוזי לבקשה מחלקת תיק מס' _____ מסמך התרשים _____
 2. התרשים מבוסס על מפה גש רשומה מס' _____ התרשים מבוסס על תכנית לזכרון רשום _____ התרשים מבוסס על תכנית בין ערים מס' _____ התרשים מבוסס על תכנית מדידה של מחדד מוסמך _____ התרשים מבוסס על תמורה מס' _____ של _____ המחוזי _____
 3. התרשים הוקם על ידי _____ המחוזי 29.2.99 נבדק על ידי _____ המחוזי 29.2.99
- שינויים בתרשים: _____
 השינוי נערך בתאריך _____
 מס' נבדק: 86/246

לא לצרכי הישום
 השטח ככלל בחלוצות רשפים ועין הנציב

86/246



גוש	חלק מחלקה	חלקה בפלחיות
20966	3	
22868	2, 3, 4, 14, 25	
22895	2, 35, 63, 71, 72	

ת.ש.ת. הקב"ה: 1:25000



תאריך : 10.06.2012

נספח 850011350 למסמכי החוזה - ביטוח

לכבוד
מדינת ישראל -

א.ג.נ.,
הנדון: אישור על קיום ביטוחים של אחים בן רחמים (צפון) בע"מ
(להלן - "הקבלן" בהקשר
לחוזה מס' 1387232 לביצוע
תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים (להלן: "החוזה")

אנו הח"מ _____ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת
כדלהלן:

1. אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות ביטוח בהקשר לביצוע העבודות (להלן
"העבודות") שנחתם בין משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המזמין")
לבין הקבלן ביום _____ כמפורט להלן:

1.1 הפוליסות תהינה בתוקף מיום 10.06.2012
31.12.2013 והן תוארכנה
לתקופות נוספות לבקשת הקבלן ו/או המזמין עד תאריך
טופס מסירה סופי של העבודות. הפוליסות כוללות גם
כיסוי של תקופת תחזוקה, בדק ותיקונים בת 24 חודש
שתחילתם בתאריך טופס מסירה סופי של העבודות.

1.2 עבודות קבלניות

1.2.1 סכום חוזה/אומדן (הגבוה מבניהם)
9,048,896.51 ש"ח.

הביטוח כולל גם כיסויים והרחבות וביטול חריגים, על בסיס נזק
ראשון (לפי העניין), כמפורט להלן:-

אחים בן רחמים
 (צ"ח) בע"מ
 יפ"ח
 טל 04-8533163
 04-8533164

		דרישות המזמין, ב- \$ [בהתאם לטבלה מצורפת]	הכיסוי הביטוחי/סכומים בפועל, ב- \$
1.2.2	נזק לרכוש סמוך או רכוש שעליו עובדים: בסכום השווה ל-10% מסכום העבודות לא יפחת מ-*	50,000.00	
1.2.3	פינוי הריסות: בסכום השווה ל-10% מסכום ביטוח העבודות על בסיס נזק ראשון לא פחות מ-	50,000.00	
1.2.4	ציוד ומתקני עזר גבול אחריות בסך	0.00	
1.2.5	נזק כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים: נזק ישיר	עפ"י ערך עבודות	
1.2.6	נזק כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים נזק עקיף -בסכום השווה ל-10% מסכום ביטוח העבודות, לא פחות מ	0.00	
1.2.7	הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לאחר נזק והוצאות הכנת תביעה בסכום השווה ל-10% מסכום ביטוח העבודות, לא פחות מ	50,000.00	
1.2.8	השתתפות עצמית בביטוח עבודות קבלניות לא תעלה על	10,000.00	

1.3 ביטוח צד שלישי-קבלנים וה.קרקע

1.3.1	גבול אחריות לתובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית לא תעלה על	2,000,000.00	
1.3.2	השתתפות עצמית נזק גוף לא תעלה על	0.00	
1.3.3	השתתפות עצמית נזק רכוש לא תעלה על	1,000.00	

אחים בן רחמים
(צביון) ד"ר
ד"ר בן רחמים
04-8533163 טל.
04-8533164 בקט.

1.3.4	נזק עקב החלשות משען (תיקבע נחיצות עקרונית ע"י מהנדס המחוז) עד 20% מהיקף העבודה, אך לא פחות מ-	125,000.00	
-------	---	------------	--

1.4 חבות מעביד-קבלנים והקצאות קרקע

1.4.1	גבול אחריות לתובע לא יפחת מ	1,500,000.00	
1.4.2	גבול אחריות למקרה ולתקופת ביטוח לא יפחת מ	5,000,000.00	
1.4.3	השתתפות עצמית לא תעלה על	1,000.00	

2. ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח זה עונה על הדרישות כדלקמן:

- 2.1 מבטח את העבודות וכל רכוש אחר הנכלל בעבודות, כולל חומרים בפני אבדן או נזק הנובעים מאירוע פיזי פתאומי ובלתי צפוי.
- 2.2 סכום הביטוח בפוליסה משקף את סכום החוזה במלואו עפ"י החוזה הבסיסי וכן חומרים שסופקו/יסופקו ע"י המזמין.
 - 2.2.1 הפוליסה מכסה שינויים עד 10% שיחולו בהיקף החוזה במשך תקופת הביטוח.
 - 2.2.2 שינויים עד 25% מחייבים הודעה של הקבלן או המזמין לחברת הביטוח.
 - 2.2.3 שינויים מעל 25% מחייבים הודעה לחברת הביטוח וקבלת אישורה בכתב.
 - 2.2.4 פרמיית הביטוח שתיגבה מהקבלן תותאם לשינויים בהיקף החוזה.
 - 2.2.5 מודגש בזאת, כי החובה הראשונית להודעות של שינויים בהיקף החוזה חלה על הקבלן.
- 2.3 אי הודעה של הקבלן לחברת הביטוח על שינויים בהיקף החוזה בשיעור שעד 10% מסכום החוזה והרחבות בשטח הפרויקט לא פגעה בזכויות המזמין כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.
- 2.4 הבסיס לשיפוי על-פי הפוליסה בעקבות אובדן או נזק יהיה עלות התיקון ו/או החלפה בפועל של הרכוש שניזוק למצבו החדש, שיבוצעו על-ידי, המבוטח תוך פרק זמן סביר, בהתחשב בנסיבות האירוע לרבות תשלומים מיוחדים בגין שעות נוספות, עבודת לילה, עבודות והובלה בשבתות ובחגים, ושכר מומחים (תשלומים מיוחדים ושכר מומחים עד 20% מהנזק ולא יותר מ- 100,000\$).
- 2.5 הביטוח לא כפוף לתנאי ביטוח חסר עד 10% מסכום החוזה.
- 2.6 הכיסוי כולל, בין השאר, כיסוי לנזקי רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון ונזקי טבע אחרים פרעות שביתות ונזק בזדון.

2.7 רכוש המזמין ייחשב כרכוש סמוך ו/או כרכוש שעליו עובדים.

3. ביטוח אחריות כלפי צד הציבור (צד שלישי)

3.1 ביטוח זה מבטח אחריות כלפי צדי שלישי על-פי דין של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני משנה ועובדיהם ו/או מי מטעמם בגין אובדן או נזק שייגרם לצד שלישי כלשהו, נזקי גוף ו/או רכוש עקב פעילות כלשהי הקשורה במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות נשוא החוזה ו/או בקשר עימו.

3.2 ביטוח זה כולל בין השאר את ההוראות, כדלקמן:

- 3.2.1 אין מגבלה לחבות עקב פריקה וטעינה וכלי הרמה.
- 3.2.2 הביטוח יחול גם לגבי כל מי שהמזמין אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבורם.
- 3.2.3 הביטוח מחריג חבות המכוסה על-פי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים של הקבלן.
- החגה זו תחול על המזמין ועובדיו שאינם עובדיו שאינם עובדים ישירות בפרויקט. (על עובדי המזמין העובדים ישירות בפרויקט יחול פרק ביטוח חבות מעבידים).
- 3.2.4 סעיף אחריות צולבת.
- 3.2.5 הביטוח מורחב לכסות נזק לכבלים או מתקנים ותשתיות תת-קרקעיות, בכפוף לבדיקה מוקדמת אצל הרשויות המוסמכות.
- 3.2.6 חבות בגין נזקי גוף הנובע משימוש בצמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.
- 3.2.7 הביטוח כולל כיסוי תביעות תחלוף (שיבוב) המוסד לביטוח לאומי.

4. ביטוח אחריות מעבידים:

ביטוח זה מכסה חבות חוקית בגין פגיעה גופנית, נפשית או שכלית לכל אדם המועסק בקשר לביצוע העבודות.

5. ההוראות הבאות חלות על כל הביטוחים הנ"ל:

- 5.1 בחתימה על מסמך זה מאשרת חברת הביטוח הוצאת כל הפוליסות עם גבולות אחריות המצוינים בסעיף 1.
- 5.2 הוראות נספח זה עולות על האמור בפוליסות. במקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות הפוליסות יגברו הוראות נספח זה.
- 5.3 המבוטחים לפי הפוליסות הינם הקבלן ועובדיו, קבלני משנה שלו ועובדיהם או מי מטעמם, וכן המזמין, עובדיו וכל הבאים מכוחו או מטעמו. פוליסות הביטוח כוללות סעיף מפורש בדבר ויתור על זכת המבטח לתחלוף כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו (למעט כלפי הפועל בזדון במקרה של מעשה בזדון, ולמעט אחריותם המקצועית לש מי שבאים מכוחו או מטעמו).
- 5.4 ביטוח עבודות קבלניות כפוף לסעיף השבה אוטומטית לקדמותו של

סכום הביטוח לאחר נזק, תמורת פרמיה.

5.5 לפי דרישת הקבלן ו/או המזמין שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה.

5.6 נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן, בו נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח בהתאם להוראות החוק, בהודעות בכתב שתימסרנה גם למזמין. אולם תשלום על ידי המזמין יבטל תוקף ההודעה.

5.7 תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו למזמין או למי שהמזמין יורה בכתב לשלם.

5.8 הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו למזמין במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין.

5.9 למרות הרשום בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה, בדבר ביטול הביטוח עקב אי תשלום של פרמיה או חלק ממנה, או בדבר זכות ביטול הפוליסה על-ידי המבטח בתוקף תנאי הפוליסה, לא יהיה תוקף לביטול הביטוח אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב למזמין, לפחות 60 יום לפני מועד הביטול. למזמין עומדת הזכות לשלם את יתרת הפרמיה במקום הקבלן ולהשאיר את הביטוח בתוקף, במקרה של ביטול עקב אי תשלום פרמיה.

5.10 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ותשלומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק.

5.11 נזק לרכוש או לגוף באתר בו קיימים מספר קבלנים:

5.11.1 ישולמו תגמולי הביטוח על-ידי חברת הביטוח של הקבלן האחראי לנזק.

5.11.2 במידה וקיימת אחריות משותפת של מספר קבלנים באתר ישולמו תגמולי הביטוח על-ידי חברות הביטוח של כל הקבלנים המעורבים לפי תרומתם היחסית לנזק שתקבע על-ידי שמאי/בורר, כמפורט להלן:

5.11.2.1 שמאי/בורר מוסכם שימונה תוך 30 יום מיום האירוע על-ידי חברות הביטוח המעורבות.

5.11.2.2 לא הוסכם בין החברות במשך 30 יום על שמאי/בורר מוסכם ימונה השמאי/בורר על-ידי ראש מנהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון.

5.11.2.3 השמאי/בורר מוסכם יהיה חייב למסור את החלטתו תוך 30 יום ממועד מינויו, והחלטתו תהיה סופית.

5.12 חריגי/תנאי הביטוח בגין שמירה, גידור השטח, נקיטת אמצעי זהירות וכיו"ב כן כל חריג/תנאי הבא להקטין את חבות המבטח בגין רשלנות הקבלן ו/או קבלני המשנה לא יחול

על חבות המבטח כלפי המזמין. לצורך הרחבה זו לא יחול הכיסוי על רכוש הקבלנים ו/או קבלני המשנה וכן לא יחול על ציוד, חומרים וחלקי מבנה שטרם הורכבו בפרויקט.

5.13 הפוליסות כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על-ידי המזמין והן מהוות ביטוח ראשוני וכי המבטח מותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין. כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע ו/או המקטין ו/או המגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמין ולגביו. הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע על-פי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו וללא זכות לתבוע ממבטחיו השתתפות בנטל החיוב, כקבוע בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981.

5.14 זכויות המזמין לא תפגענה מחמת אי הודעה על קרות האירוע, הגשת תביעה וכד', ובתנאי שהנהלת המזמין לא ידעה (מנהל או ראש אגף או ראש מנהל) על קרות האירוע.

5.15 ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישורנו לקיום תנאי הפוליסה בהם מחויב הקבלן ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

5.16 מספר פוליסה: _____

5.17 פרטי סוכן: שם: _____ כתובת: _____ טלפון: _____

ולראייה באנו על החתום:

_____ תאריך
 _____ חתימת המבטח (חותמת וחתימה)
 _____ שמות החותמים

אחים בן רחמים
 (ש"ח) ע"מ
 ר"מ חזקה
 טל. 04-8533163
 מקס. 04-8533164

**טבלת עזר לדרישות משב"ש
לא יפחתו מ- / לא יעלו על-**

עבודות קבלניות

קטגוריה A ערך עבודות עד 2 מיליון ש"ח	קטגוריה B ערך עבודות מ-2 עד 10 מיליון ש"ח	קטגוריה C ערך עבודות מעל 10 מיליון ש"ח	
25,000.00 דולר	50,000.00 דולר	100,000.00 דולר	נזק לרכוש סמוך או רכוש שעליו עובדים: בסכום השווה ל-10% מסכום העבודות לא יפחת מ-*
10,000.00 דולר	50,000.00 דולר	200,000.00 דולר	פינוי הריסות: בסכום השווה ל-10% מסכום ביטוח העבודות על בסיס נזק ראשון לא פחות מ-
ערך עבודות עפ"י ערך עבודות	ערך עבודות עפ"י ערך עבודות	ערך עבודות עפ"י ערך עבודות	נזק כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים: נזק ישיר
10,000.00 דולר	50,000.00 דולר	200,000.00 דולר	הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לאחר נזק והוצאות הכנת תביעה בסכום השווה ל-10% מסכום ביטוח העבודות, לא פחות מ
3,000.00 דולר	10,000.00 דולר	200,000.00 דולר	השתתפות עצמית בביטוח עבודות קבלניות לא תעלה על

ביטוח צד שלישי-קבלנים וה.קרקע

קטגוריה A ערך עבודות עד 2 מיליון ש"ח	קטגוריה B ערך עבודות מ-2 עד 10 מיליון ש"ח	קטגוריה C ערך עבודות מעל 10 מיליון ש"ח	
500,000.00 דולר	2,000,000.00 דולר	5,000,000.00 דולר	גבול אחריות לתובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית לא תעלה על

אחים בן רחמים
לשירותי הנדסה
טל 04-9511163
פקס 04-9511164

קטגוריה A ערך עבודות עד 2 מיליון ש"ח	קטגוריה B ערך עבודות מ-2 עד 10 מיליון	קטגוריה C ערך עבודות מעל 10 מיליון ש"ח	
0.00 דולר	0.00 דולר	0.00 דולר	השתתפות עצמית נזק גוף לא תעלה על
1,000.00 דולר	1,000.00 דולר	1,000.00 דולר	השתתפות עצמית נזק רכוש לא תעלה על
25,000.00 דולר	125,000.00 דולר	500,000.00 דולר	נזק עקב החלשות משען (תיקבע נחיצות עקרונית ע"י מהנדס המחוז) עד 20% מהיקף העבודה, אך לא פחות מ-

חבות מעביד-קבלנים והקצאות קרקע

קטגוריה A ערך עבודות עד 2 מיליון ש"ח	קטגוריה B ערך עבודות מ-2 עד 10 מיליון	קטגוריה C ערך עבודות מעל 10 מיליון ש"ח	
1,500,000.00 דולר	1,500,000.00 דולר	1,500,000.00 דולר	גבול אחריות לתובע לא יפחת מ
5,000,000.00 דולר	5,000,000.00 דולר	10,000,000.00 דולר	גבול אחריות למקרה ולתקופת ביטוח לא יפחת מ
1,000.00 דולר	1,000.00 דולר	1,000.00 דולר	השתתפות עצמית לא תעלה על

אחים בן רחמים
(צ"ח) הנ"מ
יפ"ח
04-8533163 פקס 04-8533164



מדינת ישראל
משרד האוצר – אגף החשב הכללי
מינהל נכסי הדיור הממשלתי

משרד
אגף / יחידה

חוזה מס' _____

חוזה זה נערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

בין

ממשלת ישראל /

לבין

בדבר ביצועו של

נוסח התשס"ה- אפריל 2005

מדף 3210

אחים בן רחמים
(ש"מ) מ"מ
מנהל מינהל נכסי הדיור
טל. 04-8533163 בקו 04-8533164

מדינת ישראל

חוזה מס' _____

חוזה זה נערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

בין

ממשלת ישראל / _____ בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי _____
 שתיקרא להלן "המזמין", מצד אחד,

לבין

_____ שייקרא להלן "הקבלן", מצד שני.
 הואיל והמזמין רוצה בביצוע של המבנה, דהיינו _____

וקיבל את הצעתו של הקבלן מיום _____ לביצוע המבנה תמורת סכום של _____ ש"ח (במילים):

סכום המבוסס על המדד הקובע של חודש _____ שנת _____, כמוגדר בסעיף 62 בתנאי החוזה, או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה,

באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים שלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן – החוזה):
 - (א) הצעתו של הקבלן;
 - (ב) טופס החוזה הכולל את תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן (להלן – תנאי החוזה);
 - (ג) המפרט;
 - (ד) כתב הכמויות;
 - (ה) התכניות;
 - (ו) תנאים מיוחדים;
 - (ז) נספח 1.
2. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.
3. תמורת ביצוע המבנה על ידי הקבלן כאמור לעיל, מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.
4. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת המזמין _____

כתובת הקבלן _____

ולראיה באו הצדדים על החתום,

הקבלן:

בשם המזמין:

אחים ברוך חמיש
 (צפון) בע"מ
 מס' ז"א 111111
 טל. 04-8533163 פקס 04-8533164

1. _____

2. _____

3. _____

מפתח

עמוד

2 טופס החוזה

תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן

פרק א' – כללי

סעיף 1 – הגדרות 6

סעיף 2 – תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן 7

סעיף 3 – הסבת החוזה 8

סעיף 4 – היקף החוזה 9

סעיף 5 – סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים 9

סעיף 6 – אספקת תכניות 10

סעיף 7 – ביצוע המבנה 10

סעיף 8 – ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים 11

סעיף 9 – מסירת הודעות 11

פרק ב' – הכנה לביצוע

12 סעיף 10 – בדיקות מוקדמות

12 סעיף 11 – דרכי ביצוע ולוח זמנים

13 סעיף 12 – סימון ונקודות גובה

פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

14 סעיף 13 – השגחה מטעם הקבלן

14 סעיף 14 – רשיונות כניסה והרחקת עובדים

14 סעיף 15 – שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה

15 סעיף 16 – נזיקין למבנה

16 סעיף 17 – נזיקין לגוף או לרכוש

16 סעיף 18 – נזיקין לעובדים

16 סעיף 19 – ביטוח על ידי הקבלן

17 סעיף 20 – ביטוח על ידי המנהל

17 סעיף 21 – פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן

פרק ד' – התחייבויות כלליות

18 סעיף 22 – גישת המפקח למקום המבנה
18 סעיף 23 – מציאת עתיקות וכיו"ב
18 סעיף 24 – זכויות פטנטים וכיו"ב
18 סעיף 25 – תשלום תמורת זכויות הנאה
19 סעיף 26 – פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
19 סעיף 27 – תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב
19 סעיף 28 – מניעת הפרעות לתנועה
19 סעיף 29 – אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

אחים בן רחמים
יפן 37 (מס')
יפן 37 (מס')
04-8533164 מס. טקס 04-8533163 טל.



20 סעיף 30 – הקשר עם קבלנים אחרים

20 סעיף 31 – סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה

פרק ה' – עובדים

21 סעיף 32 – אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן

פרק ו' – ציוד, חומרים ועבודה

22 סעיף 33 – אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

22 סעיף 34 – העדפת טובין מתוצרת הארץ

23 סעיף 35 – טיב החומרים והעבודה

25 סעיף 36 – חומרים במקום המבנה

26 סעיף 37 – בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים

26 סעיף 38 – סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה

פרק ז' – מהלך ביצוע המבנה

28 סעיף 39 – התחלת ביצוע המבנה
 28 סעיף 40 – העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן
 28 סעיף 41 – מועד השלמת המבנה
 28 סעיף 42 – ארכה או קיצור להשלמת המבנה
 30 סעיף 43 – עבודה בשעות היום בימי חול
 30 סעיף 44 – החשת קצב ביצוע המבנה
 30 סעיף 45 – פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
 31 סעיף 46 – הפסקת עבודה
 33 סעיף 47 – שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

34 סעיף 48 – שינויים
34 סעיף 49 – הערכת שינויים
35 סעיף 50 – תשלומי עבודה יומית
36 סעיף 51 – רשימת תביעות

פרק ט' – מדידות

37 סעיף 52 – מדידת כמויות

37 סעיף 53 – הקצבים ומחירי יסוד

פרק י' – השלמה, בדק ותיקונים

39 סעיף 54 – תעודת השלמה למבנה

39 סעיף 55 – בדק ותיקונים

40 סעיף 56 – פגמים וחקירת סיבותיהם

40 סעיף 57 – אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46(2), 55(2) ו- 56

פרק י"א – תשלומים

41 סעיף 58 – מקדמה על חשבון שכר החוזה

42 סעיף 59 – תשלומי ביניים

44 סעיף 60 – סילוק שכר החוזה

46	 סעיף 61 – תשלומי יתר
47	 סעיף 62 – תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה
	פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
49	 סעיף 63 - סילוק יד הקבלן ממקום המבנה
51	 סעיף 64 – קיזוז
51	 סעיף 65 – אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה
52	 סעיף 66 – ביול החוזה
52	 סעיף 67 – מס ערך מוסף
53	 נספח 1- נוסח ערבות בנקאית

אחים בר רחמים
 (צפון) בע"מ
 יפו 137 רח"פ
 טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

מדינת ישראל

תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן

פרק א' – כללי

הגדרות

1. (1) **"המזמין"** – מדינת ישראל באמצעות משרד _____
- "המנהל"** – מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.
- "הקבלן"** – הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו.
- "המפקח"** – מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו.
- "המבנה"** – המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית.
- "ביצוע המבנה"** – ביצוע המבנה, לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.
- "מבנה ארעי"** – כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו של המבנה.
- "חומרים"** – חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אבזרים, מוצרים – בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים – וכן ציוד ומתקנים חשמליים לחיות חלק מן המבנה.
- "מקום המבנה"** – המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע המבנה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
- "אתר סגור"** – מקום המבנה שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם המזמין.
- "אתר פתוח"** – מקום המבנה שאינו מגודר ואין בו שמירה.
- "המפרט הכללי"** – המפרט הכללי לעבודות בנייה בחוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון והתנדסות ומע"צ, באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.
- "המפרט המיוחד"** – מכלול התנאים המיוחדים המתאייחים לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות, השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.
- "המפרט"** – המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המחווה חלק בלתי נפרד מחוזה.
- "תכניות"** – התכניות המחוות חלק בלתי נפרד מחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.
- "צו התחלת עבודה"** – הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע המבנה; צו

אחים בן רחמים

ת"ד 1111 חיפה
טל 04-8533163 פקס 04-8533164

התחלת עבודה שהוצא לפני חתימת החוזה – יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה לאחר חתימת החוזה – יהיה חתום על ידי המנהל.

"ריבית החשב הכללי" – הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

"שכר החוזה" – הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

(2) חוק הפרשנות, התשמ"א – 1981 יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור.

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן

2. (1) המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החווה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.

(2) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל /או למפקח על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

(3) במקום המבנה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים (להלן – היומן) בו יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:

- (א) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה;
(ב) הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה;
(ג) תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה;
(ד) העבודות שבוצעו במשך היום;
(ה) כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.

(4) בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן (3) רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מחלף ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במחלף ביצוע המבנה, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא-כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 14 יום מיום מסירת

אחים בן רחמים
(צנחני) - י"מ
יפו 137 לויפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו.

(5) כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.

(6) העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא-כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת חודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא חודיע הקבלן או בא-כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

(7) הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא-כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף לסיפא של סעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.

(8) אם חלק מהעובדות על-פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא-כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יחזו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן (4), והוראות סעיפים קטנים (5), (6) ו-(7) חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.

הסבת חוזה

3. (1) אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן.

(2) אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו או מקצתו, אלא בהסכמת המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או חלק ממנו, לאחר. חודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, והמנהל לא חודיע לקבלן בכתב, תוך 10 ימים מיום קבלת הודעת הקבלן האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של המבנה שצויין בהודעה, לקבלן המשנה שצויין בהודעה.

(3) נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי המבנה, באי-כוחם ועובדיהם.

אחים בני רחמים
מפ"מ בע"מ
ת"ת 15 חיפה
טל. 04-8533163 מק.ס. 04-8533164

(4) הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם לחוראות החוק האמור.

היקף החוזה

4. חוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציווד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים

5. (1) בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במיפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין הביצוע – נקבע ברשימה שלהלן:

- (א) תכניות;
- (ב) מיפרט מיוחד;
- (ג) כתב כמויות;
- (ד) אופני מדידה מיוחדים;
- (ה) מיפרט כללי (ואופני מדידה);
- (ו) תנאי החוזה;
- (ז) תקנים ישראליים

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

(2) התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במיפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במיפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים. בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במיפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין התשלום – נקבע ברשימה שלהלן:

- (א) כתב כמויות;
- (ב) אופני מדידה מיוחדים;
- (ג) מיפרט מיוחד;
- (ד) תכניות;

אחים בן רחמים
 יפ"מ
 יפ"מ 137
 תל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

- ## מסירת הודעות

- אחים בן רחמים
(צילום יחידים)
יפו 137 חזית
טל. 04-8533163 פקס 04-8533164

10. (1) רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של תעבודות ותחומרים הדרושים לביצוע המבנה, את דרכי הגישה למקום המבנה, וכן כאילו חשיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.

(2) המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את חקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן (1).

(3) רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שתוצע על ידו, הוא חוגג ומניח את דעתו.

11. (1) (א) הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך 30 יום מיום התחלת ביצוע המבנה שנקבעו בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. חמצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ-30 יום מיום התחלת ביצוע המבנה;

(ב) בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו בחוזה, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

(2) לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן (1), ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.

(3) חקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן חקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את חקבלן.

אחים בני רחמים

עפ"י דעו"מ
מיום 13/1/77

04-8533164 פקס 04-8533163 טל

12. (1) (א) המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה בהתחשב עם קו הבניין שנקבע על ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל.:

(ג) הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה במשך כל תקופת ביצוע המבנה עד למועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון המבנה נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לתדשם;

(2) נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גבוה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק הקבלן את אותן תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתכניות, תוך 14 יום מיום מסירת אותן תכניות, יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות, וכן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.

אחים בן רחמים
(עמך) הע"מ
יפו רחוב
טל. 04-8533163 מקד. 04-8533164

13. הקבלן או בא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע המבנה. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא-כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

14. (1) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על ידו במקום המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם ששורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום המבנה.

(2) המנהל רשאי לתת לקבלן חוראה בכתב על הצורך בחגבלת הכניסה למקום המבנה, כולו או מקצתו. משניתנה חוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות העובדים שיחיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם – כפי שידרוש המפקח – והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

(3) כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב לתחזיר למפקח את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברשיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו.

(4) אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן (2) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון הכניסה שלו – אחראי הקבלן להרחקתו ממקום תמכנת.

(5) הסעיפים חקטנים (2), (3) ו-(4) יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.

15. (1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור, ושאר אמצעי בטיחות למבנה כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה.

(2) הקבלן מתחייב לחתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום המבנה, לפי דרישות המזמין שנקבעו בחוזה:

אחים בני רחמים
(יפני)
ימ
ימ 137 חיפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

- ## נזיקין למבנה

- אחים בן רחמים**
יפו 37 יריבה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

נזיקין לגוף או לרכוש

- ## נזיקין לעובדים

- ## ביטוח על ידי הקבלן

- אחים בן רחמים
יפ"ר 1. חיפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

(ב) ביטוח אחריות מעבידים.

(4) חוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים 16, 17 ו-18.

(6) תיקון הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון, יחיה הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח.

20. אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המזמין רשאי לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

21. הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנוזיקין, (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה.

אחים בן רחמים
(צפרח הע"מ)
יפו 137 ס"ה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

22. הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה.

23. (1) עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח – 1978 או בכל חוק בדבר עתיקות שיחיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה – נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

(3) ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על המזמין וישולמו בהתאם לסעיף 46 (3) בתנאי החוזה, כאילו היו תהוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל, כאמור בסעיף 46 (1) בתנאי החוזה.

24. הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, חליף, נזק, חוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיוספקו על ידי הקבלן.

25. אם לביצוע המבנה יחיה צורך בקבלת זכות חנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום המבנה, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה – יחיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

אחים ב' רחמים
(צפון) יע"מ
1977 חיפה
טל. 04/813163 פקס. 04/33164

30. (1) הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי חוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם (להלן – הקבלן האחר), הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שחותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר – הכל בהתאם לחוראות שבמפרט הכללי.

(2) אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, והחתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן, ואם כאשר העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוע נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע עבודות דומות, והחתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן – התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה 12%, שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי. אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, והחתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה ישירות עם המזמין – התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה 6%, שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי.

(3) נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמת המבנה בהתאם להוראות סעיף 42 בתנאי החוזה.

31. (1) הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום המבנה את כל הפסולת שחצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכי' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה לחשאייר במקום.

(2) מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקח הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

(3) הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, וחסיילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר חסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 30 בתנאי החוזה, יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.

אחים בן יחמים
(צמח) ב"מ
יפו 7 חסה
טל. 533163 פקס. 04-8533164

פרק ה' – עובדים

אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן

32. (1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה על כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך.
- (2) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא – כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה במשך כל שעות העבודה.
- (3) לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
- (4) הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.
- (5) הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית - כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954.

אחים בן רחמים
(צ"ח) ב"מ
יפו 37 איכפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

33. (1) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לכיצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.

(2) חומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, יעברו במועד אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.

(3) ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי סעיף 54 (1) בתנאי החוזה, רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד ותמכונים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.

(4) בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן (6) או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים (1) עד (3) אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום המבנה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום המבנה לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, ותזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

(5) הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 63 בתנאי החוזה, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 63 כאמור.

(6) אין לחסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

34. לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי), חתשנ"ה – 1995.

אחים בני רחמים
(כפרון) ח'ימ
יפו 101 ח'יפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

טיב החומרים והעבודה

35. (1) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה בהתאם לאמור במיפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.

(2) (א) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים;

(ב) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה;

(ג) חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה;

(ד) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א), (ב) ו- (ג) לעיל, חלה על הקבלן.

(3) (א) חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן;

(ב) אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן – יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;

(ג) חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א) ו- (ב) לעיל, חלה על הקבלן.

(4) הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, חן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למיפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

(5) הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום המבנה יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך

אחים בן רחמים
פי"ו 37
יפו
04-8533163 טל.
04-8533164 בקס.

והתקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויטלח במקום המבנה את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.

(6) הקבלן יבצע את פעולות תאריזה, החובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בחבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב וחולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.

(7) (א) חקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואזורים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום המבנה;

(ב) הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו לחשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם נקבע בחוזה אחרת;

(ג) ככל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.

(8) על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים למקום המבנה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במיפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין.

(9) סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין – אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה.

(10) (א) הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע חבדיקות במקום המבנה על ידי אחרים או להעברתם של תחומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיוורה המפקח;

(ב) המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה.

(11) ההוצאות בגין חבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין, פרט להוצאות שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

אחים ~~ב~~רחמים

04-8533163 טל. 04-8533164 פקס.

- (א) הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקה;
- (ב) הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה;
- (ג) הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרתו, הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.

חומרים במקום המבנה

36. (1) (א) סיפק הקבלן חומרים למקום המבנה וביקש עבורם תשלום, יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין החומרים שסופקו למקום המבנה, ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף 59 בתנאי החוזה. חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין;
- (ב) התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח, יבוצע רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית – בנוסח שנקבע בנספח 1 – בגובה של ערך החומרים, ללא התייקרות. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי, כאמור בסעיף 62 (1) בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא יאוחר מ- 15 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור החומרים;
- (ג) איחר הקבלן בהמצאת הערבות לחומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי;
- (ד) לבקשת הקבלן, הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום המבנה הושקעו במבנה;
- (ה) לצורך סעיף 62 בתנאי החוזה – דין חומרים שסופקו כאמור, כדין חומרים שהושקעו במבנה בתאריך אספקתם.
- (2) המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע המבנה בחומרים שסופקו על ידי המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
- (3) הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע המבנה, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך – יחולו עליהם התוראות כדלהלן:
- (א) הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה;

אחים בן רחמים
(צבר) בע"מ
יפו 137 סח
טל. 04-8533163 דקד. 04-8533164

(ב) עם חבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום המבנה – לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום המבנה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;.

(ג) חקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;

(ד) הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע המבנה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.

(4) לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן (3) (ד), חייב הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.

בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים

37. (1) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויי או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

(2) הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה ותקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני כיסוי או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת חודעת הקבלן.

(3) הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן לחזירו לתיקנו.

(4) ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה.

(5) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על חשבון, רשאי חמומין לכנותן מכל סכום שיגיע לקבון בכל עת או לגבותן מחשבון בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה

38. (1) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מחלך העבודה:

אחים בן דחמים
(גמון) ת"מ
ח"כ
04-8533164 פקס 04-8533163 טל

(א) על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בחוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל תבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה;

(ב) על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שחוקם על ידי שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

(2) כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1).

(3) לא מילא חקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (1), יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון חקבלן. חקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע החוראה והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

אחים בן רחמים
(נפטר) בע"מ
יפו תש"פ
טל. 04-8533163
עקס. 04-8533164

החוזה, כפוף להכללת הבקשה לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיף 60 בתנאי החוזה.

(8) התשלום עבור הוצאות התקורה הנוספות לפי סעיף קטן (5) מהווה פיצוי מלא בגין כל הוצאות הקבלן עקב התמשכות הביצוע, הן במקום המבנה והן מחוץ למקום המבנה, ומעבר לפיצוי כאמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התמשכות ביצוע המבנה.

עבודה בשעות היום בימי חול

43. (1) פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

(2) אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

החשת קצב ביצוע המבנה

44. (1) היה צורך, לדעת המזמין, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה, יפנה המזמין בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

(2) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והחיש את קצב ביצוע המבנה בהתאם לדרישת המזמין ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת 17% עבור רווח והוצאות כלליות, וכן הוצאות מימון, אם חיו כאלה.

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

45. (1) אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה או כל חלק מסוים מהמבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 42 בתנאי החוזה, ישלם הקבלן למזמין את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת המבנה או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 62 (3) (א) בתנאי החוזה, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל.

אחים בן דחמים
(צ.יון) ד.מ.
יפ.ח.י.כ.פ.ה.
טל. 04-8533163 מקס. 04-8533164

(2) המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

(3) אם לפני השלמת המבנה כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנה, לפי סעיף 54 בתנאי החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן (1), לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה האמור לבין המבנה כולו.

הפסקת עבודה

46. (1) הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע המבנה אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

(2) הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת המבנה ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

(3) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 60 יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על פי האמור בסעיף 49 בתנאי החוזה לאחר קבלת בקשת הקבלן.

(4) הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף 39 בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע המבנה בפועל – יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן (5), וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור בסעיף קטן (6). לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 45 יום מיום הפסקת העבודה.

(5) לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן (4), יופחת מערך החוזה סכום השווה ל – 25% במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה והיתרה תוכפל ב – 5.2%. הסכום המתקבל שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, כמוגדר בסעיף 62 (3) (א).

אחים בו רחמים
(יפ"ח) בע"מ
יפ"ח
טל. 04-8533163
פקס 04-8533164

הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית חשב כללי מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב בסעיף קטן (8).
למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 75% מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

- (6) (א) רואים את מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן (5) כשיפוי הקבלן בגין הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחצית הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופירוק של מתקני העזר, חכנת דרכי גישה וכיו"ב. אם יוכיח הקבלן, כי הוצאותיו בסעיפים אלה (הקמת המתקנים), עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן (5), ישולם לקבלן מחצית הסכום בסעיף קטן (5) ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה ופירוק של: מבני עזר, גדרות, מפעלי ייצור, לרבות חיסודות לני"ל, דרכי גישה, קווי מים ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי עזר (להלן – המתקנים), הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב חכמויות ובתנאי שהקבלן הקימם לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה;
- (ב) הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל, יהיה זכאי לחזור הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך החיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלה ישאו ריבית החשב הכללי מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף קטן (8).

(7) הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי תתימת החוזה, אך לפני שניתן צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל בביצוע המבנה בפועל – יחולו הוראות סעיף קטן (5) ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן (5).

(8) (א) הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים (4), (5), (6) או (7), ישולמו לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ- 60 יום מיום הפסקת העבודה, והוראות סעיף 60 בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום הסכומים האמורים;

(ב) הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפסקה (א), ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים (5), (6) או (7) ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי. אחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי, ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה- 60 מיום הפסקת העבודה.

אחים ברחמים
(נופר) י"מ
י"ג ח' תש"פ
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

47. (1) הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תחווה

תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

(2) לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים,

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור

כלשחו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

אחים בן רחמים
(צ"ח)
יפו 37
מס' 04-8533163
מקס. 04-8533164

פרק ח' – שינויים, תוספות והפחתות

שינויים

48. (1) המזמין רשאי לחורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו – פרט לשינויים מהותיים באופי המבנה – והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ – 25% מסכום החוזה לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ – 50% מהכמות בחוזה לפני שינויים.

(2) הוראת המזמין על שינוי המבנה לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין.

(3) פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ – 25% מסכום החוזה לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ – 50% מהכמות בחוזה לפני שינויים.

הערכת שינויים

49. (1) ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ – 25% את סכום החוזה ו/או שערכו אינו מגדיל בלמעלה מ – 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 48 בתנאי החוזה, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (2); ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ – 25% את סכום החוזה ו/או שערכו מגדיל בלמעלה מ – 50% את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 48 בתנאי החוזה, ייקבע כאמור בסעיף קטן (3).

(2) לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן (1), יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים – ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים במחירון התקף של "המאגר המשולב", וזאת על פי המחירים לכמויות הגדולות. המחירים ב"המאגר המשולב" כוללים רווח והוצאות כלליות

של הקבלן.
אחים ברחמים

(סניף צימ)
יב חיפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

(3) בקביעת מחירי היחידות כאמור בסעיף קטן (1) יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה ועלויות החומרים, כפי שנקבעו בחוזה. בהעדר קביעה כזו – ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על פי מחירי יחידה בסעיפים מתאימים, הנקובים במחירון התקף של "המאגר המשולב", כאמור בס"ק (2) לעיל. בהעדר סעיפים מתאימים ב"מאגר המשולב" – יקבעו התעריפים על פי המסמכים שיוגשו על ידי הקבלן, בכפוף לאישור המנהל. בקביעת מחיר על פי מסמכים הרווח וההוצאות הכלליות יהיו 17% בתוספת הוצאות מימון – אם היו כאלה – וריבית החשב הכללי לתקופת הוצאות המימון בפועל, שיוכחו על ידי הקבלן, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 60 יום.

(4) קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר החוזה – יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 60 יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 60 הימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו.

תשלומי עבודה יומית

50. (1) הורה המזמין בפקודת שינויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, ישולם לקבלן בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום המבנה, בהתאם להוראות סעיף 49 בתנאי החוזה.

(2) ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל, בין השאר, על סמך מחירי התשומות ב"מאגר המשולב", כמפורט בסעיף 49 לעיל, ועל יסוד רשימות שניהל הקבלן, בהן נרשמו הפרטים הבאים:

(א) כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;

(ב) שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה;

(ג) הוצאות הובלה;

(ד) הוצאות ציוד מכני כבד;

(ה) הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.

(3) הרשימות כאמור בסעיף קטן (2) פסקאות (א), (ג), (ד) ו – (ה) תימסרנה למפקח, בשני עותקים, בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן (2) (ב) תימסר למפקח, בשני עותקים, לאחר כל יום עבודה; אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

אחים ברוחמים
יפ"ר 37
טל. 04-8533163
פקס. 04-8533164

רשימת תביעות

51. (1) הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך חודש מסוים, לא יאוחר מ- 60 יום לאחר תום אותו חודש.
- (2) כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן (1), רואים כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו.

אחים בן רחמים
 (פיר) ח"מ
 י. חיפה
 טל. 04-8533163 בקס. 04-8533164

פרק ט' – מדידות

מדידת כמויות

52. (1) הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצע בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
- (2) הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשה על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי תעניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
- (3) לפני בואו למדוד את המבנה, כולו או מקצתו, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא – כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
- (4) לא נכח הקבלן או בא – כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות – רשאי המפקח או נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן (3).
- (5) נכח הקבלן או בא כוחו במועד ביצוע המדידות – רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השניה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.
- (6) היה המבנה, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בחקדם – לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

הקצבים ומחירי יסוד

53. (1) סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה – לא ייכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק המבנה האמור, ייכלל בשכר החוזה, במקום הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק המבנה האמור, שייקבע בהתאם להוראות סעיף 49 בתנאי החוזה.

אחים בן רחמים
יפ"ר
ת"א
טל. 04-8533163
פקס. 04-8533164

(2) בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר – מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה – ישולם החפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת התייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.

לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, בתוספת התייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד. הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומרים, המוצרים ולמחיריהם.

(3) הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחיר, חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים (1) ו- (2).

אחים דר-חמים
(צנור) ח"מ
י"ב חיפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

פרק י' – השלמה, בדק ותיקונים

תעודת השלמה למבנה

54. (1) הושלם המבנה – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה, תוך 15 יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך 30 יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את המבנה מתאים לדרישות החוזה – יתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה; ואם לא – ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות החשלמה חדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח, אולם המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות החשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות החשלמה המפורטים ברשימה האמורה.
- (2) אין האמור בסעיף קטן (1) גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או החשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות החשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
- (3) לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות החשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות החשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות החשלמה יהיו על חשבון הקבלן וחמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של 12% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.
- (4) אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה במועד מסוים לפני התאריך תסופי שנקבע להשלמת המבנה כולו או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה וחמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה האמור, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה כלגבי המבנה כולו.

בדק ותיקונים

55. (1) לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של 12 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת השלמה למבנה, בהתאם לסעיף 54 בתנאי החוזה או במקרה של

אחים בן רחמים
יפ"ר 37-2
מס' 04-8533163
מקס. 04-8533164

תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של המבנה – מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות החשלמה.

- (2) נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם כגון נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, בכפוף לאמור בסעיף 35 (9) בתנאי החוזה – חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר תום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 27 בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
- (3) אין באמור בסעיף קטן (2) כדי לגרוע מהאמור בסעיף 56 (2) בתנאי החוזה.
- (4) התוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן (2) יחולו על הקבלן.

פגמים וחשירת סיבותיהם

56. (1) נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מחקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה וחתיקון על המזמין; היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יחיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל חכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יחיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
- (2) בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת חבדק, הנובעים מביצוע תמבנה שלא בחתאם לדרישות החוזה, יחיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל חכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יחיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 46 (2), 55 (2) ו- 56

57. אם לא ימלא חקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 46 (2), 55 (2) או 56 בתנאי החוזות, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 14 יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם החוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על חקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות את החוצאות האמורות, בתוספת של 12% מהן כתמורה לחוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מחקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

אחים בן רחמים

צפון, ת"ת
חיפה
טל. 04-533164 מקס. 04-533163

פרק י"א – תשלומים

מקדמה על חשבון שכר החוזה

58. (1) ביקש הקבלן מהמזמין מקדמה על חשבון שכר החוזה, יאשר המזמין לקבלן את המקדמה כמבוקש ובלבד שלא תעלה על 10% מערך החוזה או מיתרת ערך החוזה שנותרה לביצוע במועד הגשת החשבון עבור המקדמה, וכן בתנאי שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית – בנוסח שנקבע בנספח 1 – בגובה המקדמה, ללא חתייקרות, שתשולם לו. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב החצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 62 (1) בתנאי החוזה.
- (2) הקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמה, כאמור בסעיף קטן (1), רק לאחר שהוצא לו צו התחלת עבודה.
- (3) (א) ההתייקרות המגיעה לקבלן בגין המקדמה תהיה בשיעור עליית המדד, כמוגדר בסעיף 62 (3) (א) בתנאי החוזה, בין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה;
- (ב) למקדמה שתשולם, תיווסף ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד כמוגדר בסעיף 62 (3) (א) בתנאי החוזה. הפרש סכום ההתייקרות, המחושב לפי המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה, ישולם לקבלן או יופחת מהתשלום לקבלן – לפי המקרה וללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי – עם תשלום הביניים בגין החשבון הראשון שהקבלן הגיש לאחר פרסום המדד בחודש בו הגיש הקבלן את החשבון עבור המקדמה.
- (4) המקדמה תוחזר בניכוי סכום שיחושב לפי אחוז קבוע בשיעור אחוז המקדמה מכל חשבון שיאושר לקבלן, לפני חישוב ההתייקרות, עד להחזר מלא של כל המקדמה ששולמה לקבלן. סכום החזר המקדמה ינוכה מהסכום שאושר לתשלום בכל חשבון, לפני חישוב ההתייקרות; ההתייקרות המגיעה לקבלן תחושב בכל חשבון רק על יתרת הסכום. המקדמה תוחזר למזמין במלואה, בכל מקרה, לפני המועד שנקבע בחוזה להשלמת העבודה.
- (5) החשבון עבור המקדמה יוגש על ידי הקבלן למפקח וישולם לקבלן ביום ה – 30 מיום הגשת החשבון למפקח. המקדמה לא תישא ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון עבור המקדמה ועד ליום התשלום במועד שלעיל.

אחים בן רחמים
(הנדסאי)
ד"ר 0377
יפח
טל. 04-8533163
פקס. 04-8533164

(צו"ר) ב"מ
 יפ"מ 77
 טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

(5) ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בכך שהערבות לקיום החוזה, כאמור בסעיף 8 בתנאי החוזה, הומצאה על ידי הקבלן למזמין.

(6) (א) חגיש הקבלן למפקח חשבון עבור עבודות שבוצעו במפעלים – רשאי המנהל לאשר, והתשלום עבור עבודות אלה יבוצע אך ורק לאחר שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית – בנוסח שנקבע בנספח 1 – בגובה הסכום, ללא התייקרות, שאושר לו לתשלום. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 62 (1) בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא יאוחר מ – 15 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון. האמור לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם על חשבון שרק חלק ממנו מתייחס לעבודות שבוצעו במפעלים;

(ב) איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור בפסקה (א), יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון או לתשלום חלק החשבון המתייחס לעבודות שבוצעו במפעלים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי;

(ג) סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר סגור – לבקשת הקבלן, תוחזר לו הערבות האמורה לאחר אספקתם למקום המבנה. סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר פתוח – לבקשת הקבלן, תוחזר לו הערבות האמורה לאחר שהחומרים שסיפק למקום המבנה הושקעו במבנה.

(7) במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, יהיה הקבלן זכאי לריבית החשב הכללי על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור, תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל. תשלום ריבית החשב הכללי כאמור, ישולם לקבלן ביום ה-44 מיום הגשת חשבון או דרישת ריבית על ידי הקבלן למנהל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום הביניים בפועל ועד למועד תשלום ריבית החשב הכללי. במקרה שתשלום הריבית כאמור לא ישולם במועד הנקוב לעיל, ובכפוף לאמור לעיל בסעיף קטן זה, ישא התשלום ריבית החשב הכללי החל מהיום ה-45 מיום הגשת החשבון או דרישת הריבית ועד לתשלום ריבית החשב הכללי בפועל.

(8) אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים.

אחים בן רחמים
(בן) בע"מ
יפ"ר
טל. 04-8533163
פקס 04-8533164

סילוק שכר החוזה

60. (1) לא יאוחר מ-60 יום מיום השלמת המבנה כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.

(2) שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות בכמויות שנמדדו לפי סעיף 52 בתנאי החוזה, בהוספת או בחפחת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור בסעיפים 48, 49 ו-50 בתנאי החוזה, ובהתחשב באמור בסעיפים 53 ו-62 בתנאי החוזה.

(3) משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 59 בתנאי החוזה, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת – ולגבי היתרה יחול האמור בפיסקה (א) או האמור בפיסקה (ב) להלן, לפי קביעת המזמין מראש:

(א) על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת 52 הימים הראשונים מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן; שיעור הריבית יהיה השיעור שחל בתקופה האמורה. היתרה בתוספת הריבית כאמור תשולם לקבלן ביום ה-90 מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן;

(ב) על היתרה תיווסף ריבית החשב הכללי לתקופת 120 הימים הראשונים מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן, שיעור הריבית יהיה השיעור שחל בתקופה האמורה. היתרה בתוספת הריבית כאמור תשולם לקבלן ביום ה-135 מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן.

(4) (א) הגיש הקבלן את החשבון הסופי באיחור של עד 60 יום מחמועד הנקוב בסעיף קטן (1), יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי, כאמור בסעיף קטן (3), אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי;

(ב) הגיש הקבלן את החשבון הסופי באיחור של 60 יום או יותר מחמועד הנקוב בסעיף קטן (1), תשולם לו היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי, כאמור בסעיף קטן (3), לא יאוחר מתום 195 יום מהיום שהגיש את החשבון הסופי.

(5) (א) אם היתרה, כאמור בסעיפים קטנים (3) או (4), תשולם לקבלן לפני היום ה-90 מיום הגשת החשבון הסופי, תוקטן בהתאם התקופה עבורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי;

אחים ברוך
(ציון) בע"מ
יפ"ת
טל. 533163 פקס. 04-8533164

(ב) אם היתרה, כאמור בסעיפים קטנים (3) או (4), תשולם לקבלן לפני היום ה-135 מיום הגשת החשבון הסופי, תוקטן התקופה עבורה זכאי הקבלן לתוספת ריבית החשב הכללי כאמור לעיל כך שבכל מקרה לא תשולם לקבלן ריבית החשב הכללי לתקופת 15 הימים האחרונים לפני מועד תשלום היתרה בתוספת הריבית.

(6) היתרה בתוספת ריבית החשב הכללי כאמור בסעיפים קטנים (3) או (4) (לחלן – יתרת שכר החוזה), לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופת החל מיום השלמת המבנה עד ליום הגשת החשבון הסופי או לתקופה נוספת כלשהי אלא אם נקבע במפורש אחרת.

(7) יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופת הבדק – בנוסח שנקבע בנספח 1 – בגובה של 2% מערך השכר הסופי של החוזה, ללא התתייקרות בגין שינוי תנודות במדד, כהגדרתו בסעיף 62) בתנאי החוזה. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 62 (1) בתנאי החוזה.

(8) לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו.

(9) אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן (8), הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו. לסכום הנוסף כאמור, תיווסף ריבית החשב הכללי החל מהיום ה-45 מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן ועד ליום תשלום הסכום הנוסף.

(10) במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת שכר החוזה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית החשב הכללי לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת שכר החוזה ועד למועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל. ריבית החשב הכללי כאמור, תשולם לקבלן ביום ה-44 מיום הגשת חשבון או דרישת ריבית על ידי הקבלן למנהל, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל ועד למועד תשלום ריבית החשב הכללי.

(11) בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה, כאמור בסעיף 54 בתנאי החוזה, רשאי הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהמבנה שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה, והוראות סעיפים קטנים (1) עד (10) יחולו בהתאמה גם במקרה זה.

יחזיק בן רחמים
(ע"מ) בע"מ
יפ"ר 157
טל. 04-8533163
פקס 04-8533164

העבודה, או המדדים בחודשים בהם בוצעה העבודה, עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף 59 בתנאי החוזה.

(2) מוסכם במפורש, כי לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה אלא בהתאם לסעיף קטן (3) שלחלן.

(3) (א) (1.1) עבור כל התקשרות האמורה להימשך תקופה של 18 חודשים, או פחות, לא

תשולם כל התייקרות.

(1.2) עבור כל התקשרות האמורה להימשך מעבר לתקופה של 18 חודשים, לא

תשולם כל התייקרות עבור 18 החודשים הראשונים.

(1.3) בעבודות לפי סעיף 1.1 לעיל, אם משך העבודה יתארך, לפי אופציה בחוזה ו/או לפי אישור אחר, מעבר ל-18 חודש, ובעבודות לפי סעיף 1.2, החודש הבסיסי יהיה 18 חודש מעבר להגדרתו בסעיף 62 (1).

(1.4) בעבודות לפי סעיפים (1.1), (1.2) ו(1.3) לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים, חל שינוי במדד ושיעורו עלה לכדי 4%, או יותר, מעל למדד בחודש הבסיסי, יוגדר החודש הבסיסי, כחודש שבו חל השינוי של 4%.

(1.5) אם יחולו תנודות במדד, בהתבסס על הגדרת החודש הבסיסי בסעיף (3) (א) לעיל, יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור התנודות במדד, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן;

(ב) נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה של עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית, או ניתנה לקבלן לפי בקשתו תוא ארכה להשלמת ביצוע המבנה של עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית – פרט לארכה שניתנה בהתאם לסעיף 42 בתנאי החוזה – אם יחולו תנודות במדד לפי סעיף 62 (3) (א), יגדל שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא:

תנודות במדד עבור תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה בכל אחד משלושת החודשים כאמור, תחושבנה לפי השינוי במדד בין המדד בחודש הבסיסי כהגדרתו בסעיף (3) (א) לעיל, מדד ב – 30 הימים האחרונים שבהם היה על הקבלן לבצע עבודה בהתאם לחוזה ובתוספת 50% מעליית המדד הנוסף בכל אחד משלושת החודשים האמורים;

אחים בן רחמים
(צ"ח) יע"מ
יפ"ר 137
ת"פ 04-8533163
טל. 04-8533164
פקס. 04-8533164

(ג) נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע המבנה של יותר משלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית, או ניתנה לקבלן ארכה לפי בקשתו הוא להשלמת ביצוע המבנה של יותר משלושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית – פרט לארכה שניתנה בהתאם לסעיף 42 בתנאי החוזה – יראו במקרה של עלייה במדד כל עבודה שבוצעה במבנה מעבר לשלושת החודשים שלאחר תום תקופת הביצוע החוזית כעבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לחוזה.

(4) אם בתשלומי הביניים, לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור עבודה שביצע למרות שהקבלן הגיש למפקח חשבון עבור אותה עבודה, יראו את הסכומים האמורים כתשלום עבור עבודה שבוצעה בחודש שבגינו משולם תשלום הביניים הכולל את הסכומים האמורים. פרט לחתייקרות המגיעה לקבלן עבור סכומים אלה בתשלום הביניים בו אושרו הסכומים עבור אותה עבודה, לא ישאו הסכומים האמורים הפרשי הצמדה נוספים ואו ריבית כלשהי עקב אי תשלום על פי החשבון שהוגש על ידי הקבלן.

(5) הוברר כי שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, כאמור בסעיף 60 בתנאי החוזה, עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום, במחירי בסיס החוזה, המגיע לקבלן, כתשלום עבור עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים של תקופת הביצוע החוזית או עבודה שבוצעה בתקופת 30 הימים האחרונים שלפני השלמת ביצוע המבנה, אם המבנה הושלם לפני תום תקופת הביצוע החוזית.

אחים בן רחמים
מפון בע"מ
מנהל חקירה
טל. 04-8533163
פקס. 04-8533164

פרק י"ב - סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

סילוק יד הקבלן ממקום המבנה

63. (1) המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את המבנה – בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת – בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

- (א) כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה – להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה, או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת;
- (ב) כשהמנהל סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 14 יום – או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה – להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 42 בתנאי החוזה;
- (ג) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;
- (ד) כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר – בלי הסכמת המזמין בכתב;
- (ה) כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה להוראות המנהל לסלקו מביצוע המבנה;
- (ו) כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק – פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיחיה קבלן רשום לפי החוק;
- (ז) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי

אחים בן רחמים
 (י) ע"מ
 יפ"ר 37
 זיכרה
 טל: 04-8533163
 פקס: 04-8533164

חסמך
ממוחשב חתום
דיגיטלי ומאושר
על ידי גורם מאמץ

comsign

גורד לאור במחשבוני חסמך
נמצא בכתובת: 052-8888888
מסלול חתום: 052-8888888

אחים ברחמים
(ע"מ) בע"מ
יור 13 חיפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

(ד) עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפיסקה (א), ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת המבנה ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר החוזה – יהיה הקבלן חייב בתשלום החפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

(4) תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן (1), אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמין.

(5) הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף 33 בתנאי החוזה ולא לגרוע מהן.

קיוח

64. המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין. בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין.

אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

65. (1) אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור.

(2) הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן (1) יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור – בחתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים. נוסף לכך ישולם לקבלן סכום שייקבע בחתאם לאמור בסעיף 46 בתנאי החוזה.

(3) תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע המבנה כאמור.

(4) הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום המבנה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בחתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן (1), רשאי

יחידים בן רחמים
יפ"ח בע"מ
יפ"ח
טל: 04-8533163
פקס: 04-8533164

66. הוצאות ביול חוזה, במידה וקיימות, חלות על הקבלן.

67. (1) המחירים הנקובים בסעיפי כתב החמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

(2) המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוקת זה.

(3) על אף האמור בסעיף קטן (2):

(א) אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף 60 בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום 195 יום מיום השלמת המבנה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף – ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 60;

(ג) לא השלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה כאמור בסעיפים 41 ו- 42 בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום 195 יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את המבנה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף – ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הושלם המבנה במועד והחשבון הסופי היה מוגש במועד.

אחים דן רחמים
פ. 27
פ. 27
טל. 533163 (ט) פקס. 04-8533164

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז הגליל

החטיבה הטכנית

תאריך: א' אייר/תשע"ב
23 אפריל, 2012
מספר: פרוטוקול בית שאן 10809-12

פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 19/04/12 – מכרז מספר 10809/12

בית שאן – דרום מערב – ע"ע, קירות, תשתית אספלטית ומערכות

השתתפו:

הקבלנים: בני בכר זועבי, זועבי נאסר, כרם עתאמלה, רושרוש, אחים בן רחמים, מרדכי ישראל, רחמים רחמים, יחזקאל מורד, א.צ. אבידן, י. בזלת

המתכננים:

ח. חדד – מתכנן הכבישים
יצחק – "קו בנוף" – מתכנן הנוף
ג'אן – משרד "אהוד וייסברג" – מתכנן המים והביוב
שמעיה שרעבי – משרד "עמוס שרעבי" – מתכנן החשמל

נציג עיריית בית שאן: שלמה יעקב – מח' הנדסה

נציג משהב"ש: פ. פרוימוביץ, י. דוידוביץ, א. כהן-גנדלמן

- 1) מר פרד פרוימוביץ נתן סקירה כללית בנוגע למהות המכרז וציין:
 - א. לפני התחלת העבודה – יש לדאוג לכל האישורים הנדרשים.
 - ב. עודפי עפר – יש לפנות לאתרי שפיקה מאושרים על ידי הגורמים המתאימים.
 - ג. הוסברה למשתתפים שיטת המכרז החדשה לבחירת הקבלן הזוכה. הסבר זה ניתן לראות בחוברת המכרזים – נספח 2011/1.
 - ד. בדיקות איכות – יבוצעו בתאום ועל חשבון משהב"ש.
 - ה. דגש על נושא הבטיחות.
 - ו. יש לבצע בדיקת מצב קיים לפני התחלת העבודות.
 - ז. עבודות נוספות – יבוצעו רק בתאום ובאישור מראש של משהב"ש בלבד.
 - ח. הבהרה לסעיף 03.51.02.010 – "העבודה כוללת הובלה ופיזור מיטב העפר החפור בשכבות של 20 ס"מ" – בתנאי שהעפר מתאים למילוי במגרשים לפי התיאור שבסעיף מספר 51.3.055 שבמבנה 4 באומדן זה.
 - ט. סעיף 03.51.02.065 – "יישור והידוק מלא של שתית" – לפי המפרט (ולא ל-95% מהצפיפות).
 - י. סעיף 03.51.02.070 – "הידוק המילוי בכבישים" – כנ"ל.
 - יא. סעיף 03.51.03.055 – מילוי מובא מחומר גברר – "העפר יהיה נקי מאבנים שגודלן עולה על 3", נקי מחומר אורגני, פסולת וכל חומר זר אחר" – אין להתייחס למשפט זה – לא רלוונטי לסעיף זה.

אחים בן רחמים
(צמוד) רעיימ
יפו 37
04-8533163 טל.
04-8533164 פקס



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מחוז הגליל

החטיבה הטכנית

תאריך: א' אייר/תשע"ב
23 אפריל, 2012
מספר: פרוטוקול בית שאן 10809-12

- (2) מר יצחק, מתכנן הנוף, נתן הסבר כללי בנוגע למהות העבודה. הדגיש כי יש צורך בביצוע מוקדם לפי הפרטים, התוכניות וכתב הכמויות.
- (3) מר ג'אן, מתכנן המים והביוב, נתן סקירה כללית בנוגע לביצוע קווי המים והביוב והחיבורים למגרשים.
- (4) מר שמעיה, מתכנן החשמל, הסביר מהות העבודה והסעיפים לביצוע תשתיות חשמל מלאות לפי כתב הכמויות ולפי התוכניות והפרטים המצורפים לחוברת המכרז.
- (5) אינג' ח. חדד, מתכנן הכבישים, נתן סקירה על גבי מפה, ציין המיקום לביצוע העבודות והבהיר:
 - א. עבודות העפר בתוך המגרשים – יש לבצע לפי הדרישות שבחוברת המכרז – כתב כמויות, פרטים ותכניות.
 - ב. ביצוע התשתיות יהיה לאחר ביצוע המילוי בכבישים והידוקו.
 - ג. צינורות הניקוז יבוצעו לפי תקן הניקוז כנדרש – דרג 4 עם אטם מובנה.
 - ד. תאי בקרה – צריכים להיות טרומיים.
 - ה. כל המכסים יהיו בגובה האספלט.
- (6) אינג' י. דוידוביץ ציין:
 - א. סעיף מספר 02.01.03.900 "חולית בטון טרומי עגולה" – סעיף זה כולל כיסוי על ברגי יסוד (פרט 11) או הגנה לעמוד תאורה תכנית 07-84102 פרט 12 לפי בחירת המפקח בכתב.

נערך סיור בשטח.

פרוטוקול זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגובר על מסמכי מכרז אחרים במידה וקיימת סתירה. יש לצרפו חתום להצעה.

רשמה: א. כהן-גנדלמן

העתקים:

1. ספקטורוב – מינהל תכנון והנדסה – משהב"ש - ירושלים
 2. שמיר – מנהל המחוז - כאן
 3. אייזנברג – מנהל החטיבה הטכנית – כאן
 4. פאיד – מרכזת בכירה כבישים – כאן
- למשתתפים

אחים בן רחמים
יפ"ר
04-8533163
04-8533164

1. סמך ף

מפרט שכני מיוחד למתקני תאורה ל- 118 יח"ד בשכונה דרום מערבית בית שאן - שלב ג

אחיש בן רחמים
(צפרו) בע"מ
יפו 04-8533163
04-8533163 בקס



08.05 יסודות בטון לעמודי תאורה

יש להתחשב בצינורות הפלסטיים בעת יציקת הבטון שלא תשתנה צורתם העגולה ולהקפיד על רדיוס כפוף בשיעור שאינו פחות מ- 90 ס"מ.
בכל קצה קו תאורה, ובהסתעפות דרכים, יש להשאיר שרוול רזרבי מצינור "3 עם פקק בקצהו באורך 1 מטר החוצה מהיסוד.
אין לבצע מופות במעבר של צנרת תת-קרקעית אל היסוד וממנו.
יש לבצע צנרת רציפה מהקרקע עד לפני היסוד.

אופני מדידה: לפי סעיף 0800.24, במפרט הכללי הבין-משרדי, ובהתאם לפרט בתכנית.

08.06 עמודי תאורה וזרועות מפלדה

הרמת העמודים תתבצע ע"י כלים מתאימים ושימוש בחגורות בד ולא פלדה.
אין לגרור או לזרוק העמודים על הקרקע. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.
כל פגיעה כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה תתוקן על חשבון הקבלן.
יש לקשור המכסה לעמוד באמצעות כבל פלדה גמיש ומבודד עם אורך מספיק לפתיחת
המכסה ולעבודות אחזקה ללא הפרעה.

הקבלן יציב דוגמת עמוד קומפלט מכל סוג לאשור המפקח והמזמין לפני המשך ייצור, אספקה והתקנה.

העמוד יפולס, ולאחר מכן יש לעטוף ברגי היסוד בבד ספוג חומר אנטיקורוזיבי, לצפות בשכבת זפת חמה את פלטת הבסיס עד גובה פני המדרכה, או עד גובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע כשאין מדרכה.

אופני מדידה: עמוד - לפי סעיף 0800.23, במפרט הכללי הבין-משרדי.
זרוע - לפי סעיף 0800.25, במפרט הכללי הבין-משרדי.

08.07 מגש אביזרים

הקבלן יציג דוגמת מגש מכל סוג לאשור המתכנן, במשרד המתכנן, לפני אספקתו. המגש יהיה מסוג בדוד כפול דוגמת תוצרת כפר מנחם עם מהדקים באישור מכון התקנים לפי תקן IEC-947-7-1, או שווה ערך מאושר. מהדקי החבור/הסתעפות במגשים יהיו בעלי חור נפרד לכל מוליך. מוליך הארקה מבורג עמוד או מפס הארקה אל המגש יהיה 6 ממ"ר גמיש עם סופיות. לכל גוף תאורה יוכן במגש מאמ"ת זעיר x10A+NI. מאמתיים זעירים יהיו בעלי כושר ניתוק 10 ק"א לפחות, לפי IEC 947-2.

המגש יחזק ויבטח למניעת רעידות וזעזועים ויהיה בנוי מחומר פלסטי בלתי שביר וכבה מאליו, עם סגרים בלתי מחלידים.

אופני מדידה: לפי סעיף 0800.28, במפרט הכללי הבין-משרדי.

08.08 גופי תאורה

גופי התאורה יתאימו למפרט שלהלן:

אחים בן רחמים
יפו 03/ חתופה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

גופי התאורה יהיו מאושרים עפ"י ת"י 20 מלא (על כל סעיפיו).
 רפלקטור מקצועי מאלומיניום מלוטש טהור 99.95% מצופה אנודייז, עם צלעות להקטנת
 הבהיקות ועם מידע לחישוב פוטומטריה באמצעות תוכנת מחשב.
 מוקד בית נורה יהיה ניתן לשנוי בהתאם לפוטומטריה הנדרשת.
 ציוד הדלקה והפעלה: מצת, משנק, קבל - על גבי מגש נשלף ללא כלים כגון ציר פריק וברגי
 פרפר. הקבל יתאים לתיקון $\cos$ ל-0.96.
 חבור תקע-שקע בין מגש לכבל הזנה.
 חבור תקע-שקע בין מגש לבית נורה.
 מחברים וברגים מפלדה אל-חלד.
 צבוע בתנור בצבע אקריליק/פוליאסטר/צפוי אפוקסי בגוון הרצוי לפי קטלוג RAL.
 ההתקן להרכבת הגוף בראש עמוד יהיה דקורטיבי, יציב, קבוע ומוגן מפני חדירת מי גשם.

הקבלן יספק גופי תאורה מתוצרת ומדגם כמצויין להלן, או שווה ערך ואיכות.
 במקרה שברצון הקבלן להציע גוף תאורה אחר מהמצויין בחוזה, עליו לצרף להצעתו מפרט
 קטלוגי, אשור מת"י כאמור לעיל, חישובי תאורה פוטומטריים באמצעות תוכנת מחשב, על פי
 מיקום העמודים המתוכנן, דוגמת גוף מוצע פיזית מזווד במלואו.
 הקבלן יציג דוגמא מכל סוג של גוף תאורה על כל אביזריו לאשור. גם הדגמים המצויינים
 בחוזה.
אופני מדידה: לפי סעיף 0800.37, במפרט הכללי הבין-משרדי.

להלן פירוט גופי התאורה בפרויקט זה:

08.08.01 גוף תאורת רחוב 250W מטלהלייד

גוף התאורה יהיה מוגן IP-65 לפחות, מסוג "קט אוף" CUT OFF דוגמת תוצרת לב אופיר דגם
 "אריאן 600" לב 1400, או דוגמת תוצרת יוניברס דגם "לונוד", או שווה ערך ואיכות.
 נתוני נורה מינימליים:

נורת מטלהלייד 250W:

- סוג הנורה - נל"ג אגסית או טובולרית בהתאם לרפלקטור.
- שטף אור תחילי = 20,000 לומן לפחות
- בית נורה E40
- מצב בעירה = אוניברסלי
- צבע אור = $K = 4000$
- מסירת צבע = $CRI = 60-79$
- אורך חיים 15,000 שעות

08.08.02 גוף תאורת רחוב משולב 150W מטלהלייד

גוף התאורה יהיה מוגן IP-65 לפחות, דוגמת תוצרת לב אופיר דגם LUMADINA-VP לב 1453 או
 שווה ערך ואיכות.
 נתוני נורה מינימליים:

נורת מטלהלייד 150W:

- סוג הנורה - נל"ג אגסית או טובולרית בהתאם לרפלקטור.
- שטף אור תחילי = 14,000 לומן לפחות
- בית נורה E27

- מצב בעירה = אוניברסלי

- צבע אור = 4000 ° K

- מסירת צבע = CRI=70-79

- אורך חיים 15,000 שעות

08.09 איזון פאזות ומסירת נתונים

על הקבלן לבדוק איזון הפאזות בכל המעגלים, ולהחליף חיבורי פאזות במגשי העמודים ו/או במרכזייה במקרה של חוסר איזון.
חוסר איזון בין הפאזות ייחשב במקרה של חריגה מהגנת המעגל, ו/או הפרש של 20% בין זרמי הפאזות.
האיזון יבוצע בתאום מוקדם עם נציג המזמין.
לאחר בצוע האיזון, ירשום הקבלן את נתוני הזרם בכל מעגל ופאזה וכן בפאזות הכניסה מחיבור החשמל.

אופני מדידה: כלול במחיר העמודים והפנסים.

08.10 נסוי תאורה באתר וכוון פנסים

הקבלן יבצע ניסוי תאורה באתר בשעות החשיכה.
על הקבלן למדוד תוצאות תאורה בשדות מדגמיים ובנוכחות ספק גופי התאורה, ולהגישם לאשור המתכנן.
כוון הפנסים ייעשה לפי המלצות היצרן, עד להשגת תוצאות פיזור ועוצמת הארה אופטימליים.
הקבלן יספק מנוף וכל האמצעים ואביזרי העזר הנדרשים לבצוע הניסוי.

אופני מדידה: כלול במחיר העמודים ו/או גופי התאורה.

08.11 תכניות עדות

בגמר העבודה יכין הקבלן למזמין תכניות עדות של המתקן כפי שבוצע בפועל הכוללות:
מיקום הציוד בפועל עפ"י מודד, תוואי צנרת, חתך הכבלים/מוליכים, מתקן מאור וכדומה.
תכניות העדות יוגשו בשלשה סטים וכן קבצים על גבי דיסקים.

08.12 אחריות בדק

הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים ואביזרים השונים וכן לפעולה תקינה של מתקן החשמל התאורה והתקשורת לחוזה זה למשך שנה אחת מיום קבלה בכתב ומסירה סופית של המתקן למזמין.
בתקופה זו יספק הקבלן שירות תיקונים והחלפת ציוד, ללא תמורה.

אחים בן-חיים
חתימה וחותמת הקבלן
137 חיפה
04-8533164
04-8533164

תאריך: 15.6.2012

מכרז מ"א 10809/12

טלפון: 04-6088222

ניהול הפרויקט: משרד הבינוי והשיכון מחוז הגליל
נצרת עלית, רחוב המלאכה 3

תכנון :

אהוד ויסברג מהנדסים יועצים בע"מ
חיפה רחוב ירושלים 10 טל': 8660677-04
מהנדס אחראי: ז'אן חודורסקי
תאריך: 9 באוגוסט 2011 מספרנו: 4165/32

אחים בני חזמים

טל. 04-8533163 נקס. 01-8533164

שכונה דרום מערבית – בית שאן
מפרט מערכת מים וביוב

תוכן עניינים

1	שכונה דרום מערבית – בית שאן
1	מפרט מערכת מים וביוב
1	תוכן עניינים
2	רשימת מסמכים למכרז/חוזה מס'
3	מסמך א'
4	שכונה דרום מערבית – בית שאן
4	מפרט מערכת מים וביוב
4	מסמך ג' 1 תנאים כללים מערכת מים וביוב
8	שכונה דרום מערבית – בית שאן
8	מפרט מערכת מים וביוב
8	מסמך ג' 2 מפרט טכני מיוחד - פרק 57
8	57.1 כללי
8	57.2 תיאור העבודה
8	57.3 תאומים
9	57.4 הנחיות מיוחדות
9	57.5 פרוט טכני לציוד קווי מים וביוב
11	57.6 מערכת ביוב
11	57.7 שוחות בקרה
12	57.8 בדיקות
13	57.9 אופני מדידה ומחירים
15	57.10 הערות לכתב כמויות
16	57.11 רשימת לקוחות להם סיפק והרכיב הקבלן מתקני שאיבה (המותקנות 5 שנים לפחות)
16	57.12 רשימת תכניות

אחים בן רחמים
(יחיד) בע"מ
יפ"ר 37 יימיה
טל. 04-8533163 מקס. 04-8533164

רשימת מסמכים למכרז/חוזה מס'.....

א. מורכב מהמסמכים הבאים:

המסמך	מסמך מצורף	מסמך שאינו מצורף
מסמך א' מסמך ב'	הצהרת הקבלן	תנאי חוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף 3210). המפרט הכללי לעבודות בנין ומפרטים כלליים מיוחדים, המעודכנים ביותר. <u>שם</u> <u>מס'</u> 00 מוקדמות 01 עבודות עפר 08 מתקני חשמל 11 עבודות צביעה 57 קווי מים ביוב ותיעול אופני המדידה המצורפים למפרטים הכלליים כל התקנים הישראליים. <u>דף מס'</u> 7-4
מסמך ג' 1	תנאים כלליים מיוחדים	
מסמך ג' 2	מפרט טכני מיוחד לפרק 57	16-8
מסמך ד'	כתבי הכמויות	

כל המפרטים הכללים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, ומשרד הבינוי והשיכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

אהוד ויסברג
מנהל
טל. 04-8533163
פקס. 04-8533164

שכונה דרום מערבית – בית שאן

מפרט מערכת מים וביו

מסמך ג' 1 תנאים כללים מערכת מים וביו

תנאים כלליים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז מס'

0.01 הקדמה

מפרט זה מתייחס לביצוע מערכת המים וביו לשכונה דרום מערבית בבית שאן, בחלקם או במלואם. העבודה תבוצע בשלבים לפי החלטות בעת הביצוע.

0.02 אופן הגשת ההצעה

1. המציע יגיש את הצעתו בהתאם לסעיפי כתב הכמויות בשני העתקים עם הסברים מלאים על הציוד ויוסיף להצעה פרוספקטים וחומר טכני אחר.
2. בטור המתאים יציין המציע את מחירי כל הציוד, בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.
3. המציע יכלול את כל מחירי הציוד, חומרים, עבודה הובלה וכו' הדרושים לביצוע העבודה. כמו כן יכללו במחירים את כל המסים וההיטלים השונים.
4. ההצעה תישאר בתוקפה במשך 30 יום מיום הגשתה ובמידה והמזמין יחליט לקבלה. מתחייב המציע לחתום על חוזה, כשמכרז זה מהווה את הבסיס לכך.
5. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
6. מחירי היחידה יהיו בסיס עבור כל שנוי או תוספת.
7. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את הכמויות, ולבטל סעיפים, וזאת מבלי שיחול שינוי במחירי היחידה.

0.03 תקופת ביצוע

על הקבלן לסיים את עבודתו בהתאם למוגדר בנפרד, או כפי שיתואם עם המזמין. על הקבלן להגיש לוח זמנים מפורט ומתואם תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ולבצע את עבודתו לפי לוח זמנים זה.

0.04 תנאים להכנת העבודה

הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הביצוע בשלבי העבודה השונים ויתקן או יחליף חלקים אשר נמצאו לא מתאימים לרמה מקצועית מקובלת. לפי דרישת המתכנן, ההשגחה והפיקוח מטעם המזמין בכל הקשור ביצור, הספקה והרכבה של המתקן על כל חלקיו, תהיה בידי המתכנן והחלטתו תחייב את הצדדים.

שכונה דרום מערבית בית שאן - מפרט מערכת מים וביו **אחים ורומים** מספרנו: 4165/32

0.05 תנאי ביצוע

א. העבודה תבוצע בהתאם לתכניות והמפרט, מושלמת מכל הבחינות. אין לבצע כל שינוי בלי אישור מוקדם מאת המתכנן והמפקח ובמידה ויבוצע כלשהו מהשנויים, בלי אישור, יהיה על הקבלן לשנותו על חשבונו הוא.

ב. במידה וברצון הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן משנה. יהיה עליו לקבל על כך הסכמה מוקדמת מצד המזמין, למרות הסכמה זו - אם תינתן. לא תפגע אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציווד אשר יסופק ע"י קבלן המשנה.

ג. העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי למפרט הסטנדרטי של הועדה הבינמשרדית העדכנית ביותר.

ד. על הקבלן לבצע את עבודתו במהירות האפשרית ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין, להחזיק באופן קבוע צוות פועלים מנוסים עם מנהל עבודה מעולה שיפקח בקביעות על התקנת מערכות.

ה. כל חלקי המתכת הברזליים שאינן מגולבנים, מחוץ למשאבות ומנועים, ינוקו ע"י מברשת פלדה ויצבעו בשכבות.

אחת - של פרוזון, שתיים של אפוקסי יסוד ושתיים בצבע. אפוקסי עליון, אלא עם צוין אחרת.

ו. לא יבוצעו כל חלק, מכונה או ציוד אחר, לרבות מערכות חשמל ובקרה ללא אישור המתכנן.

0.06 אחריות למבנים ומתקנים קיימים

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן. על הקבלן להודיע מיד למפקח, וזה יורה לקבלן על אופן הטיפול בו, ולוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון: טלפון, כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב וכו'. הקבלן מצהיר בזה, כי הוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

0.07 קבלת המתקנים

קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות:

- סיום כל עבודות ההתקנה.

- סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות, ודווח על ביצוע בכתב.

- סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין.

אחים בן רחמים
נציג ביניים
ת"ד 137
פ"ד 04-8533163
מספר 04-8533164

מספר
מחשב חתום
דיגיטלי ומאסר
על ידי גורם מאסר
comsign

- אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן בכל האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.
- הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש להם חשיבות בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר איזה שהוא תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.
- המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות, כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיב, סוגו, צורתו ואופיו של המוצר, "שווה ערך" טעונים אישורו הבלעדי של המהנדס.
- מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, עיגונים, חיבורים, כיתורים, חציבה בביטונים להעברת הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה וחובלה, כל סוגי המסים, ביטוח ובטיחות, בלי הוצאות נראות מראש, הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בהשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
- חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לסיים ולמסור את העבודות לשביעות רצונו של המפקח.

0.10 תנאים אחרים ושונות

- א. על הקבלן לנקות את השטח מהפסולת והשיירים הנגרמים על ידי עבודתו.
- ב. על הקבלן לבצע את כל סידורי הבטיחות ויהיה אחראי בפני המזמין עבור כל התביעות לנזק כספי או גופני אשר ייגרם תוך או בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו.
- ג. הקבלן חייב במשך עבודתו לערוך בדיקות שונות על חשבונו, כגון בדיקות נזילות, בדיקת לחץ וכו', באם יידרש ע"י המתכנן.
- ד. הקבלן ייקח בחשבון אפשרות להימצאות מי תהום בעומק בו יותקנו הקווים עליו ועליו בלבד יהיה לפתור את הביצוע בתנאים אלה, עליו להציע את צורת הפתרון.
- ה. על הקבלן להגיש למזמין תוכניות AS-MADE ממוחשבות.

שכונה דרום מערבית – בית שאן

מפרט מערכת מים וביוב

מסמך ג' 2 מפרט טכני מיוחד - פרק 57

57.1 כללי

המפרטים הכלליים לעבודה זו הם המפרטים הכלליים בהוצאת ההוצאה לאור של משרד הביטחון, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה ובמיוחד: מפרטי כללי לקווי מים, ביוב ותיעול (57) כל יתר המפרטים לפי העניין. מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה סדר העדיפויות יהיה כדלקמן: הנחיות המתכנן, תכניות, לבצוע רשימת כמויות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי של משרד הביטחון, תקנים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכים, על הקבלן להעיר את תשומת לבו של המפקח לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראותיו, אולם בכל מקרה שלא צוין אחרת באחד ממסמכי החוזה, הכתוב במפרט הכללי הוא המחייב.

57.2 תיאור העבודה

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע:

- א. עבודות ביוב עבור שכונות מגורים.
- ב. מערכת קווי מים, מגופים, הידרנטים וכל יתר המתקנים הדרושים.

57.3 תאומים

57.3.1 הקבלן חייב לתאם את עבודותיו עם כל הגורמים, כגון:

- א. הראשות המקומית.
- ב. קבלני הכבישים האחרים.
- ג. משרד השיכון.

57.3.2 היקף התאום:

- א. תאום לוחות זמנים.
- ב. קבלת אישור סוג הציד.

57.3.3 דגש מיוחד מושם על תאום עם מערכות מים וביוב הקיימות, שעל הקבלן לבצע בתאום מלא עם הראשות המקומית למניעת הפסקות מים מיותרות על הקבלן למלא את כל הנחיות הראשות המקומית ולעבוד בשעות לא רגילות וכל זאת ללא תוספת תשלום.

אחים בן דחמים

מפיק/בע"מ
יפ"א 137 חיפה

טל 04-8533163 פקס 04-8533164

57.3.4 תאום עם קבלן הבניין, ואחרים

במידה ויהיה בשטח קבלן בנין אשר יבצע את המבנים באזור, על הקבלן לתאם את חיבורי המים וביוב עם הקבלן וזאת ללא תמורה נוספת.

57.4 הנחיות מיוחדות

יש לבצע את סימון הקווים הראשיים בתאום עם הראשות המקומית.

- א. עומק קו המים הראשי מינימלי יהיה 0.9 מטר כיסוי, אלא אם צוין אחרת.
- ב. קצה צינור המים יהיה בתוך המגרש במרחק שיתואם במקום ויסגר עם פקק.
- ג. קצה צינור הביוב יהיה בתוך המגרש במרחק שיתואם במקום ויסגר עם סתימה זמנית

57.5 פרוט טכני לציווד קווי מים זביוב

57.5.1 צינורות מים:

הצינורות לקויים יהיו מפלדה לריתוך המיוצרים לפי ת"י 530 דרגה א' עם פאזה מדה.

הצנרות יהיו מקטרים 8" – 3" בעובי דופן 5/32", בקוטר 2" בעובי דופן 3/65" עם ציפוי מלט צמנט קולוידלי ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי.

צינורות להתקנה עילית יהיו עם ציפוי פנימי של מלט ללא ציפוי חיצוני. צביעת הצינורות הגלויים תעשה לפי המפורט להלן.

כל האבירים, קשתות, מיצרים והסתעפויות יהיו חרושתיים בלבד. כל האבירים ייווצרו מצנורות פלדה זהים לצינורות אליהם יתחברו וירכשו על ידי הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו את הצנורות. הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית יעשו על ידי יצרן הצינורות.

ריתוך הצינורות ותיקון של העטיפה יבוצע לפי סעיף 57042 של המפרט הכללי ולפי המלצות וההנחיות שיועברו לקבלן בכתב על ידי יצרני הצינורות ויאושרו מראש על ידי המפקח ובפיקוח שדה של היצרנים.

חיתוך צינורות יעשה אך ורק על ידי דיסק חשמלי.

קווי הצינורות יונחו בתעלות החפורות בתוך מעטפת (בהתאם למפרט של יצרן הצינורות) ותכנית 0/584). החומר יהיה נקי מחומר אורגני, מפסולת, מאבנים ורגבים, ויאושר מראש על ידי המפקח. המעטפת תבוצע לכל רוחב התעלה החפורה עבור הצינורות, תוך פיזור והידוק בשכבות שעוביין לא יעלה על 20 ס"מ לפני ההידוק.

הצינורות למיניהם יחצו כבישים או מדרכות מאספלט או מרצפות קיימו. ימלאו את נפח התעלה החפורה מעל למעטפת כנ"ל במצע-במקום האדמה מהתעלה החפורה.

התשלום עבור אספקה, הפיזור בשכבות, וההידוק יהיה גם למחירי היחידה השונים. הפיגורות השונות יהיו רק בספחים חרושתיים מוכנים, ומחירן ייכלל במחיר היחידה של מטר אורך צינור. עובי דופן של הפיגורות יהיה כשל הצנורות בקו, ללחץ עבודה של 16 אטמוספרות.

57.5.2 צביעת צנרת

לפני תחילת עבודות הצביעה, יש לנקות היטב את הצינורות מכל לכלוך, שמנים וחלודה. ניקוי חול לדרגה של AS2.5.

הצביעה תעשה לפי הפירוט הבא:

שכבה של צבע יסוד אפוקסי EA9, עובי השכבה – 50 מיקרון.

שכבה עליונה של צבע אפוקסי SPX, בעובי כולל של 600 מיקרון.

יש לבצע את עבודת הצביעה לפי הוראות יצרן הצבעים.

עבודת הצביעה תיעשה בתנאי יובש.

שיטות היישום והדילול וכן הוראות על זמן הייבוש ותנאי מזג אוויר, ניתנות על ידי

יצרן הצבעים ומחייבות את הקבלן.

התשלום עבור הצביעה יהיה כלול במחיר הצינורות, חלקי המתכת והאביזרים ולא ימדד ולא ישולם בנפרד.

57.5.3 מגופים ואביזרים לקויים :

מגופים מ"2 ומעלה יהיו טיפוס "טריז" המתאים לתקן ישראלי ת"ר 61 כדוגמה דגם T-4001 תוצרת "רפאל" או שווה ערך מאושר עם צפוי פנימי אמאיל וחיצוני אפוקסי קשת או אמיל.

ברזים מ-1 1/2 ומטה יהיו ברזים אלכסוניים "דורות" או שווה ערך.

57.5.4 ברזי כיבוי (הידרנט):

ברזי הכיבוי יהיו בקוטר 3" (עם זקף בקוטר 4" ומתקן שבירה) כדוגמת תוצרת "פומס", דגם 9 מאוגן כיפת מגן בעלת פין פתיחה ומצמד שיגום קבוע מדגם שטורץ", (או שווה ערך איכותי מאושר על ידי המזמין) ויורכבו על גבי אוגן בקצה הצינור הבולט מעל הקרקע בהתאם לפרטים בתכנית. ברזי הכבוי יסופקו מצמד שטורץ וגלגל פתיחה. הברזים יאושרו ע"י רשות הכיבוי המקומית.

אחים דן רחמיכו

נימרון ד"ר
יבנה 47 חיפה
טל. 04-9533163 פקס. 04-9533164

57.5.5 נקודת שחרור אוויר:

נקודת אוויר תינתן על קו ראשי או בהסתעפות לברז כיבוי. השסתום יותקן על זקף בקוטר 2" עם ברז 2" אלכסוני כמפורט בתכניות.

57.5.6 שטיפה וחיטוי לצנרת מים:

יבוצעו בהתאם לדרישות במפרט הכללי סעיף 57037 על ידי מעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות.

57.5.7 בדיקת לחץ:

בדיקת הלחץ בקווי המים מפלדה תהיה בלחץ 16 אטמוספרות למשך 24 שעות, עם מד לחץ רושם, כמפורט במפרט הכללי סעיף 57038.

57.5.8 מיקום מגופים:

מגופים יהיו עיליים "גמל".

57.5.9 חיבורים לקוי מים קיימים:

החיבורים לקווים קיימים יבוצעו רק לאחר תיאום עם מחלקת המים העירונית ולאחר אישור המהנדס. הניתוק יעשה לאחר סגירת הקו משני הצדדים ובידודו ממערכת המים.

57.6 מערכת ביוב

57.6.1 קווי הביוב יהיו עשויים מצינורות PVC קשיח "עבה" SN-8 לפי ת"י 884.

57.6.2 הצינורות לביוב יונחו בתעלות במעטפת חול מחצבה או שומשום ויכוסו בהתאם לנדרש בתכנית 0/584 ובמפרטים הכלליים. החול יהיה נקי מחומר אורגני, מפסולת ורגבים. המעטפת תכלול את המצע בעובי 20 ס"מ מתחת לתחתית הצינורות, את המילוי בצידי הצינורות ואת הכיסוי בעובי 20 ס"מ מעל גב הצינורות. המעטפת אספקה והידוק בשכבות שעוביין לא יעלה על 20 ס"מ לפני ההידוק.

57.6.3 המחיר למטר אורך צינור מוגמר יכלול חפירת התעלות, המעטפת, אספקה והובלת הצינורות והמחברים, הפריקה והפיזור, ההנחה וחיבור בתעלה, כיסוי התעלה, הידוק המילוי וסילק עודפי האדמה החפורה לפי הנחיות.

57.7 שוחות בקרה

שוחות הבקרה לביוב תהיינה: עגולות מחוליות ותחתיות טרומיות מבטון לפי ת.י. 658.

מחיר היחידה יכלול את החפירה והחציבה הדרושים, מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ, החיבורים הדרושים, שלבי ירידה מכסה 60 ס"מ מברזל יציקה עם סמל עירייה.

בשטחים ירוקים יהיו מכסים לעומס 8 טון ממין 103.2 בכבישים יותקנו מכסים לעומס 42 טון ממין 103.1 צינורות הביוב יחולצו בעזרת מחבר מיוחד לשוחות המיוצר על ידי בית החרושת כדוגמת "איטוביב" או שווה ערך. בין החוליות יותקן אטם מסוג "איטופלסט" או שווה ערך.

57.8 בדיקות

57.8.1 הנחיות בדיקות יצרן :

ביצוע הצגרות חייב להיות בהתאם להנחיות היצרנים בפיקוחם, ובעיות העבודה הקבלן חייב להציג דוח אישור סופי של פקוח השדה של המפעל (כגון צינורות המזרח התיכון). וכמו כן צילומי רנטגן לצגרת מים.

57.8.2 צילום במעגל סגור של פנים הצינורות ביום

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה-וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.

ביצוע צילום הצגרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מיכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

ביצוע הצילום יעשה לאחת הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע רק באישור המפקח. הקבלן לא יתחיל את ביצעו הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך.

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכדומה. על מבצע הצילום לדאוג לסימון השוחה מבפנים ומבחוץ לשם זיהוי.

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים ועל פי חוות דעתו של המפקח. הקבלן יהיה חייב, על חשבונו וללא כל תשלום נוסף, לבצע את התיקונים.

57.9.2 ברזי כבוי :

המחיר יכלול את האספקה, התקנה, הברגים והאטמים, גוש בטון, צביעת הברז והצינור הזקוף הבולט מעל הקרקע בצבע מגן נגד קורוזיה.

57.9.3 מגופים:

המגופים ימדדו לפי יחידה מושלמת כמפורט במפרט הכללי סעיף 5700.11 ומחירם יכלול את כל העוגנים, מחברים, דרסר וכו' כמפורט בסעיף הנ"ל.

57.9.4 מחיר היחידה לאביזרים:

יכלול את העמסתם, הובלתם, פיזורם באתר העבודה, ריתוכים חיתוכים והתאמות, וכן את כל שאר חומרי העזר והלוואי הדרושים להתקנה מושלמת.

57.9.5 נקודת שחרור אוויר:

נקודת אויר תימדד לפי יחידה מושלמת כמפורט במפרט הכללי סעיף 5700.15.
מחירה יכלול את החיבור לקו, מופה 2", ניפלים 2", זווית 2", מגוף ושסתום אוויר 2"
כפול, ומגוף רבע סיבוב.

57.9.6 אוגנים קשתות והסתעפויות:

לא ישולם עבורם בנפרד.

57.9.7 הכנות לחיבור מים למגרש/בית:

במחיר חיבור בית יהיו כלולים חיבור לצנור הראשי, צנור ההסתעפות, צינורות "בבקטעים קצרים של עד 3 מטר, קשת עם פקק בהברגה.

עבור פתיחת אספלטים, בטונים וסגירה ישולם בנפרד.

57.9.8 בדיקות מעבדה

יבוצעו על חשבון הקבלן עד ערך של 2% מהפרויקט הנ"ל לא כולל צילום 10% רדיוגרפים לצנרת פלדה ובדיקות ולא כולל בדיקות טיב חומרים והידוק מצעים.

57.9.9 הכנה לחיבור בית לקווי ביוב

המדידה לצורך התשלום תכלול חפירה/חציבת תעלה בעומק כמפורט בתכנית, אספקה, הובלה, והנחה בקטעים קצרים עד 10 מ' אורך, חיבור לשוחה הציבורית והתקנת מחבר קיר.

התשלום כולל אספקה והתקנת סתימת קצה הצינור ויתד סימון בקצה הניפל.

57.9.10 בניית שוחה על קו קיים:

במקומות שידרש על הקבלן לבצע בניית שוחה על קו קיים, בניית השוחה תהיה באישור המפקח.

לפני ביצוע עבודות הבניה הקבלן ימדוד את רומי תחתית השוחה משני צידי קטע הצינור עליו תיבנה השוחה ויעביר המדידות לאישור המפקח. רק לאחר אישור המפקח יחל הקבלן בבניית השוחה.

התשלום עבור בניית השוחה על קו קיים יהיה מסווג לפי יחידות ושולם כתוספת למחיר השוחה ויכלול את החפירה לגילוי הקו הקיים, סתימה זמנית של הקו הקיים, ביצוע מתעל בשוחה והפעלת הקו מחדש.

לא תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת מערכת הביוב תוך כדי ביצוע העבודות הנ"ל.

57.9.11 מפל חיצוני:

במקום כמפורט בתכניות יותקן בצמוד לדופן שוחות הבקרה לביוב מפל חיצוני מבטון מזוין "ב20-" עם "חלון" בדופן השוחה לפי הפרטים בתכנית, לרבות ברזל הזיון, המחבר במיוחד, הקשת והצינור.

התשלום יהיה בתוספת למחיר שוחת בקרה, בשלמות, המדידה ביחידות.

57.9.12 מפל פנימי לחיבור ביתי:

במקומות בהם החיבור הביצי נכנס לשוחה הציבורית בגובה העולה על 50 ס"מ מפני תחתית השוחה, יתקין הקבלן מפל פנימי לחיבור הביתי אשר יכלול קטעי צנרת PVC לביוב בקוטר 160 מ"מ, הסתעפות T עם עין ביקורת וקשת 45° בתחתית המפל.

כל האביזרים יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונות והתשלום עבורם יהיה לפי יח' שווה לכל עומק מפל שידרש.

AS-MADE 57.9.13

הנ"ל יוגש ב- 4 עותקים קשיחים ע"ג דיסק למזמין. הכל על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה.

57.10 הערות לכתב כמויות

א. כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכני, לסטנדרטים הקיימים ולתכניות.

ב. כתב הכמויות כולל:

הספקה, התקנה, הרכבה, ויסות, שירות ואחריות, אלא אם צוין אחרת.

ג. רשימת הכמויות אינה סופית להזמנת ציוד, תותאם לפי הדרישות במקום.

- ד. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שלא הוגשה במלואה או שכללה הסתייגות כלשהי.
- ה. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או חלקים ממנו לפי ראות עיניו.
- ו. המזמין רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות לפי הצורך ושיקול דעתו.

57.11 רשימת לקוחות להם סיפק והרכיב הקבלן מתקני שאיבה (המותקנות 5 שנים לפחות)

שם הלקוח	טלפון	תאריך הפעלה	הספק היחידה
א.			
ב.			
ג.			
ד.			
ה.			

57.12 רשימת תכניות

מס' /	נושא התכנית	מספר תכנית
1	תכנית מערכות מים וביוב שלב "ג"	WAR02H
2	חתך לאורך קו ביוב כבישים 7, 28-33	SEC -03

אחים ברוחמים
(צו"ר) בע"מ
יפו 7101 ח'מ"ו
טל. 04-8533163, 04-8533164

פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות בכבישים ופיתוח מצורפת למכרז לצורך מידע בלבד

תחילת מסמך

תאריך: 1.4.2012

מס' מכרז: 10809/2012

תאור העבודה: תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז משהב"ש: הגליל

מקום האתר: בית שאן דרום מערב

מס' חוזה: 1387232

קבלן/ חברה:

מס'	סוג העבודה	סוג הבדיקה	כמות מ"ה/מ"ק	כמות הבדיקות	דרישת התוצאה
1	עבודות עפר ומילוי הידוק המילוי בשכבות לפי תוכנית ומפרט	צפיפות 100% במעבדה לפי מודיפייד אאשו כולל דירוג, מיון ואינדקס פלסטיות.	מילוי	בדיקה כל חומר אחיד בנפרד	מפרט 51 לפי סוג הקרקע
1.1	- מלוי עפר - אדמת גן	צפיפות באתר- 3 נק' למדגם. (בדיקה) ראה הערה ג' עמוד 2	53,485 מ"ק	בדיקה בכל שכבה	מפרט 51 לפי סוג הקרקע ומפרט המתכנן
2	צורת דרך יישור קרקעית הכביש והידוקה.	צפיפות 100% במעבדה לפי מודיפייד אאשו כולל דירוג, מיון ואינדקס פלסטיות.		בדיקה לכל חומר אחיד בנפרד	--
2.1	עובי השכבה לפי התכניות והמפרט	צפיפות באתר- 3 נק' למדגם. (בדיקה)	20,500 מ"ר	14	מפרט 51 לפי סוג הקרקע
3	מצעים עובי השכבה לפי התכניות והמפרט	צפיפות 100% במעבדה לפי מודיפייד אאשו כולל דירוג, מיון ואינדקס פלסטיות.	--	בדיקה לכל חומר אחיד בנפרד	--
3.1	מצע סוג 'א' מצע סוג 'ב'	צפיפות באתר, ועובי שכבה. 3 נק' למדגם. (בדיקה)	8,900 מ"ק	37	100 %
4	תשתיות עובי השכבה לפי התכניות והמפרט	צפיפות 100% במעבדה לפי מודיפייד אאשו כולל דירוג, מיון ואינדקס פלסטיות.	--	בדיקה לכל חומר אחיד בנפרד	--
4.1	אגו"ם סוג 'א' אגו"ם סוג 'ב'	צפיפות באתר, ועובי שכבה. 3 נק' למדגם. (בדיקה)	מ"ר		100 %
5	אספלטים עובי השכבה לפי התכניות והמפרט	מרש"ל נטילה בעת הפיזור (הרכב תערובת תכונותיה).	בדיקה לכל חומר אחיד בנפרד	בדיקה לפי ימי פיזור	
5.1		גליל אספלט כולל עובי שכבה ובדיקת משוריות ביום הפיזור 3 נק'. לבדיקה	19,490 מ"ר	14	מפרט 51 והתקנים
6	בטונים: בקורות תומכים, תאים, חגורות, ויציקות שונות.	חוזק בטון לבסיס ע.תאורה עמודים בדלים, קיר כוכר, גומחות	כ-2,030 מ"ק	בדיקה בכל יום של יציקה	תקן 26 תקן 118
7	זיהוי מוצרים בעלי תו תקן: אבן שפה וצד מסוגים שונים, מעקה בטיחות, צביעת קוי כביש ומדרכה, תמרור ועמוד תמרור, תאי בקרה וקליטה, חוליות בטון, מערכת ניקוז, גומחות בטון, ריהוט גן				
8	דיווח מערך מס' 3				

*ראה הערה 8, אבן טבעית

דף 1 מתוך 5 דפים

אחשבה חמים
04-8553164
04-8553164



תאור העבודה: בית שאן תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר מס' מכרז: 10809/2012
במגרשים

הערות

1. ראה "תוספת לתנאים המיוחדים לחוזה (סעיף 8 ע' 3)". מאי 2005
2. מקור החומר (מחצבה, בור כרייה, מפעל וכו') יאושר ע"י המפקח לפני הספקתו לאתר הבניה.
3. בעבודות בטון אספלט החומר לנטילת בדיקות מרשל במעבדה יילקח לכל מנה לפי מפרט 51 (לא פחות מבדיקה ליום) במקום רכישת החומר לפני הבאתו לאתר. לפני אספקת החומר לאתר הקבלן יציג את תוצאות הבדיקות לאשורו של נציג משהב"ש. כשאר העבודות מדרגמי החומר לבדיקות 100% במעבדה יילקחו באתר ולפני הפיזור. נטילת המדגמים תילקח ע"י נציג המכון הבודק, נציג משהב"ש והקבלן יחד.
4. כל שכבה מהודקת ומוכנה לבדיקה באתר תימסר במלואה למפקח ורק באישורו יבוצעו הבדיקות ע"י המעבדה. בדיקות באתר לקביעת טיב הביצוע יעשו ע"י המכון הבודק בנוכחות נציגי משהב"ש והקבלן. נציג משהב"ש ימסור לנציג מכון הבודק מפה שתראה את מקום ביצוע הבדיקות לפי אזורים (הבדיקות תילקחנה באקראי). תוצאות הבדיקות תשלחנה לממונה על הבדיקות במחוז, למפקח ולקבלן.
5. שינוי טיב החומר או שינוי מקור החומר דורש בדיקה נוספת במעבדה עבור כל שינוי.
6. במקרה שכמות יציקות הכטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הכטון - באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.
7. אם יחולו שינויים בכמויות לביצוע, תבוצענה בדיקות בהתאם לכמויות בפועל ולפי דרישות התקן והמפרט.
8. *חובה לבצע בדיקות טיב האבן הטבעית המיועדת למדרגות, שבילים וקירות. בדיקות האבן תבוצענה לפי דרישות המפרט פרק 14 ותקן 378 חלק 2 הבדיקות כוללות: חוזק כפיפה, שחיקה, אחוזי ספיגות ומשקל המרחבי.

- מצ"ב פרוגרמה לעבודות חשמל ותאורה, מים וביוב

הערות נוספות

- א) על הקבלן לדאוג לכך שלחשבונות החלקיים יצורפו תוצאות הבדיקות לסעיפים המוגשים לתשלום.
- ב) עיכוב העלול להיגרם בעבודה ובזרימתה עקב תוצאות שליליות של בדיקות ותיקונים כתוצאה מזה, לא תוכרנה בתביעות לפיצוי כל שהו ו/או להארכת תקופת ביצוע העבודה, אם יהיו כאלה.
- ג) אדמת גז: על פי הערכים הנדרשים בקרקע חקלאית.

תאריך: 1.4.2012

מרים פלומבו

תאריך: 15/16/2012

אחים בן חמים

לכפוף בע"מ

טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

חתימת הקבלן:

פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות - עבודות תאורת חוץ, חשמל, וטלפונים
הערה: פרוגרמה המצורפת למכרז לצורך מידע בלבד

תאריך: 1.4.2012

מס' מכרז: 10809/2012	מס' חוזה: 1387232	מס' רישיון חשמלאי: מס' רישיון חשמלאי:
מקום האתר: בית שאן דרום מערב	מחוז משב"ש: גליל עירוני	מס' רישיון חשמלאי: מס' רישיון חשמלאי:
מס' רישיון חשמלאי: מס' רישיון חשמלאי:	מס' רישיון חשמלאי: מס' רישיון חשמלאי:	מס' רישיון חשמלאי: מס' רישיון חשמלאי:

כתובת: חתימה:

מס'	תיאור העבודה	בדיקה	הערות	חברת הבדיקה
1	צינורות PVC Pvc שחור דו שכבתי 80 מ"מ שרשרי דו שכבתי 4" PVC קשיח 110 מ"מ פוליאתילן י.ק.ע 40 מ"מ	___ תו תקן ___ תו תקן ___ תו תקן ___ תו תקן		מפקח
2	בבלי חשמל וחוט חארקה מוליך נחושת 35 מ"מ כבל 2x16 חתך 16*5 חארקה כולל אלקטרודה	___ תו תקן ___ תו תקן ___ תו תקן		מחננדס החשמל
3	יסודות בטון ב- 30 מידות : 80/80/100 80/80/160	___ מתאים לחצה ___ מתאים לחצה	הערה: חובה בדיקה בכל יום של יצימה. 20 יח' 50 יח'	מפקח ובדיקות חוזק בטון לפי תקן ת"י 118
4	עמודים פלדה חתך עגול קוני גובה 8.8 מ' פלדה חתך עגול קוני בננה 10-11 מ'	___ תו תקן	16 יח' 34 יח'	מחננדס החשמל
5	פנס תאורה שם היצרן: דגם: AEC דגם LUNOID	___ דגם חפנס ___ מתאים ___ מגש ציוד ___ מתאים		מחננדס החשמל
6	מרכיב מאור גודל: 3*80 אמפר כולל בקר היסכון לחיסכון	___ מתאים ___ לתכנית		מחננדס החשמל
7	עבודות עפר ומלוי חידוק מילוי בשכבות בתעלות חשמל לאחר הנחת הצנרת והכבלים	100% צפיפות במעבדה לפי מודיפיד אאשו צפיפות באתר - 3 נק. למדגם (בדיקה)	1 2100 מ"א בדיקה שכבה כל	

- הערות: 1. יש לסמן ב-V אם יש תו תקן או העבודה/מוצר מתאים לדרישות.
2. יש לסמן ב-X אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.
3. במקרה X יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט.
4. ראה תוספת תנאים מיוחדים לחוזה סעיף 8 ע' 3 מהדורה ינואר 2005
5. חובה לצרף בדיקות לחשבונות החלקיים לסעיפים הרלוונטיים:

גזעים בן רחמים
(צ"מ) כתיים
מפ' 02777
04-8533163
04-8533164

עורך הפרוגרמה: מרים פלומבו

פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות בעבודות מים וביוב מצורפת למכרז לצורך מידע בלבד

תאריך: 1.4.2011

מס' מכרז: 10809/2012

תאור העבודה: תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים

מחוז משב"ש: הגליל

מקום האתר: בית שאן-דרום מערב

מס' חוזה: 1387232/2012

קבלן/ חברה:

מס'	סוג העבודה	סוג הבדיקה	יח'	כמות	כמות הבדיקות	דרישת התוצאה
1	עבודות עפר ומילוי	צפיפות 100% במעבדה לפי מודיפייד אאשו כולל דירוג, מיון ואינדקס פלסטיות.	--		לפי מפרט המתכנן	--
1.1	הידוק המילוי בשכבות לפי התכניות והמפרט	צפיפות באתר - 3 נק' למדגם. (בדיקה)	מ"ק מ"ק		לפי מפרט המתכנן	
2	בטון יצוק באתר תאים, חגורות, ויציקות שונות.	חוזק בטון	מ"ק			תקן 118 תקן 26
3	א. צינורות: פלדה לקו מים פלדה לקו ביוב פוס לקו ביוב ב. אביזרים: התחברות קו מים עשיית הכנה מים הכנה חיבור מים מגופים ברזי כיבוי שסתום אוויר ג. תאי בקורת: ד. מכסים לתאים ה. צילום וידאו ביוב	זהוי מוצרים בעלי תו תקן / סימן השגחה.	מ"א מ"א מ"א יח' יח' יח' יח' יח' יח' יח' מ"א	1,840 5 1995 3 53 6 95 11 71 59 לפי מפרט המתכנן	--	תו תקן
4	כל המערכת ע"י הקבלן / היצרן	אטימות, בדיקת לחץ וחיטוי המערכת.			ראה הערה מס' 3	
5.1	פיתוח כבישים	מצורפת פרוגרמה לעבודות פיתוח.				כן
5.2	בניה	מצורפת פרוגרמה לעבודות בניה.				לא
5.3	חשמל	מצורפת פרוגרמה לעבודות חשמל.				כן
6	דיווח מערך					1

אחות רחמים

04-8533164 פקס 04-8533163 טל

דף 4 מתוך 5 דפים



מס' מכרז: 10809/2012

הערות

1. במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון - באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.

2. בדיקת לחץ וחיטוי המערכת לקוי המים תעשנה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי, הנחיות המתכנן ו/או היצרן בתאום עם הפיקוח. בדיקות האטימות בקווי מים וכיוב תבוצענה ע"פ המפרט הכללי והנחיות המתכנן ו/או יצרן הצנרת.

3. ראה תוספת תנאים מיוחדים לחוזה (סעיף 8 עמוד 3) מהדורה ינואר 2005

הערות נוספות:

- (א) עיכובים העלולים להיגרם בעבודה ובזרימתה עקב בדיקות שליליות ותיקונים כתוצאה מכך, לא תוכרנה בתביעות לפיצוי כל שהו ו/או להארכת זמן ביצוע העבודה, אם יחיו כאלה.

- (ב) על הקבלן לדאוג שבחשבוניות החלקיים יצורפו תוצאות הבדיקות לסעיפים שמוגשים לאישור המפקח

עורך הפרוגרמה: מרים פלומבו תאריך: 1.4.2012

תאריך: 15.6.2012

אחים בן רחמים
(צפון) בע"מ
יפו 15710
טל. 04-8533163
04-8533164

חתימת הקבלן:

מ.ב. צוות 1/05

דף 5 מתוך 5 דפים

חדד ח. מהנדסים בע"מ - כבישים, פתוח ונוף

27.02.2012

עבודה מס' 612mzrah

תחילת מסמך

בית שאן שכונת דרום מערב-צד מזרח

הצד המזרחי – 118 יח"ד- שלב א'

רשימת תכניות

לכרז מס' 10809/12

תכנית מס'	תאור	קנ"מ	מהדורה	שם הקובץ
612-118h/1	הכבישים	1:500	2	612ztn36
612-118h/2	יישורים	1:500	2	612ztn36
612-118h/3	תאום מערכות	1:500	3	612118toom3
612-118h /4	חתך לאורך כביש מס' 2	1:100/1000	2	612-ko
612-118h /5	חתך לאורך כביש מס' 6	1:100/1000	5	612-ko
612-118h /6	חתך לאורך כביש מס' 7	1:100/1000	5	612-ko
612-118h /7	חתכים לאורך כבישים משולבים מכביש 28 עד 33	1:100/1000	1	612-ko
612-118h /8	חתכים לרוחב כביש מס' 2 מחתך 4 עד 9	1:100	2	612-kr2
612-118h /9	חתכים לרוחב כביש מס' 6 מחתך 1 עד 8	1:100	2	612-kr6nn
612-118h /10	חתכים לרוחב כביש מס' 6 מחתך 9 עד 16	1:100	2	612-kr6nn
612-118h /11	חתכים לרוחב כביש מס' 6 מחתך 17 עד 24	1:100	2	612-kr6nn
612-118h /12	חתכים לרוחב כביש מס' 7 מחתך 1 עד 6	1:100	1	612-kr7nn
612-118h /13	חתכים לרוחב כביש מס' 7 מחתך 7 עד 12	1:100	1	612-kr7nn
612-118h /14	חתך לאורך קו הניקוז בכביש 6,7 מתא מס' 53 עד 66	1:100/1000	1	612-konkuz
612-118h /15	חתך לאורך קו הניקוז בכביש 6 מתא 46 עד 115 וחתכים לאורך קו הניקוז בכבישים מ עד 33	1:100/1000	1	612-konkuz
612-118h /16	חתכים טיפוסיים לתאום מערכות	1:100/1000	2	612htnn
612-118h /17	חתכים לרוחב כבישים משולבים 28,29,30	1:100	1	612-krmsb
612-118h /18	חתכים לרוחב כבישים משולבים 31,32,33	1:100	1	612-krmsb

רשמי
מס' 10809/12
מס' 04-8533163
מס' 04-8533144

פרטים	
פרט מבנה כביש ומדרכה	כ - 95
פרט מבנה כביש משולב	כ - 81
פרט שלבי בצוע בכבישים ופרט חבור כביש מתוכנן לקיים	כ - 95 ב
פרט מבנה הכבישים המשולבים לשלבי בצוע	כ - 81 ב
פרט תא בקורת	נ - 5

אחים בן רחמים
(ע"מ) ח"מ
כ"ב 237
תש"ס 5740
04-6531164 דקס 04-6531141

ת.ד. 293 - נצרת - מיקוד 16102 - טל': 6555769-04 פקס: 6552570-04
דואר אלקטרוני: haddad-h@zahav.net.il



נוף שירותי הנדסה
אנג' ח'לילה האני תאופיק

15-06-2008

10809/12 מ' נ' ז' ז' ז'

רשימת תוכניות .

להלן רשימת תוכניות קונס' עבור הפרויקט : גב"מ 47 שכ' דרום מערבית שלב ב' |
: 2007/68

מס תוכנית	תיאור התכנית
ק-1	מגרשים 6001-6031
ק-2	מגרשים 6032-6062
ק-3	מגרשים 6063-6092
ק-4	פרטי ביצוע

אהים בן רחמים
ד"ר (הנדסה)
ר"מ
04-8533164
04-8533164



אינג' שרעבי עמוס - הנדסת חשמל

רח' קלאוזנר 2 רעננה מיקוד 43367

E-mail: as02@012.net.il ,054-5371133 :ט"פ ,09-7431478 :ד"ר ,09-7451050 :טל



כ' אלול תשע"א
19 ספטמבר 2011
תיק מס' 841

10809/12 מ'מ 577

רשימת תכניות – מכרז 118 יח"ד שכונה דרום מערבית - בית שאן

מס' תכנית	שם תכנית	קנ"מ	מהדורה
07-841-11	מתקן תאורה שכונה דרום מערבית בית שאן שלב ג' – 118 יח"ד	250-1	0
07-841-02	תכנית פרטים	----	6

1970

אחים בן רחמים
רח"ל 37 ע"מ
טל 04-8533163 דפד 04-8533164

תחילת מסמך

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
מנהל תכנון והנדסה

02/10/2011

מסמכי חוזה משהב"ש
לעבודות פיתוח

מסמך ב' - תנאים מיוחדים לחוזה מדף 3210 (כולל מדד פרויקטאלי)

נספח 2001/1 - מכרזים בשיטת הנחה/תוספת מאומדן המשרד

תוספת לתנאים מיוחדים לחוזה (מסמך ב' סעיף 8 עמוד 3), מעבודות

תוספת למפרט הטכני המיוחד (בטיחות)

תוספת למפרט המיוחד – עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות

שלט פח לאתרי פיתוח ובניה - משהב"ש (מפרט)

אחים בן רחמים
(צמ"ח)
יפו 137
רחיפה
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164



ירושלים, י"ד באב, תשס"ט
11 נובמבר, 2009
סימוכין 0408090112424

מסמך ב'
תנאים מיוחדים
לתנאי חוזה מדף 3210

1. סעיף 1 – הגדרות

"מנהל" פירושו סגן מנהל מינהל התכנון וההנדסה במשרד הבינוי והשיכון, ו/או מנהל החטיבה הטכנית במחוז בו מתנהלת העבודה, בהתאם לסמכויות המוקנות לו לפי נוהלי המשרד (כל אחד מהם לחוד).

ממד המבוסס על מדדים ותתי מדדים של עבודות בנייה ופיתוח כפי שמתפרסם מעת לעת ע"י הל.מ.ס. (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) בהתאמה לחלק היחסי של האומדן הכספי של כל פרק ביחס לאומדן הכספי הכולל של העבודות בפרויקט, והכל – כמפורט במסמך זה.

הקבלן חייב לחתום עם משרד הבינוי והשיכון על כל מסמכי החוזה ולהביא את כל התחייבויות, ערבויות (לפי סעיף 8 בחוזה) וביטוח (לפי סעיף 19 בחוזה) וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך 10 ימים מתאריך ההודעה על הזכייה במכרז.

באם הקבלן לא יחתום תוך 15 ימים מתאריך ההודעה הנשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על העבודה והוא מסרב לעמוד בהצעתו שהציע במכרז זה. כתוצאה מכך ינקטו כל הצעדים המתחייבים מסירוב לעמוד בהצעה ובחתימה על החוזה.

חתם הקבלן על אחד או יותר ממסמכי המכרז הטעונים חתימת ידו, תיחשב הצעתו כבת תוקף, כאילו חתם על כל המסמכים כולל פרטי כל סיור הקבלנים. אם יוזמן הקבלן אל המזמין על מנת

קריית הממשלה, מזורח ירושלים, 91180 תל אביב, 025847334 פקס: 02-5847198

(צ'ירוקי) ימ
 יפו 137 חיפה
 טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164



מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון



לחתום על כל מסמכי המכרז הבלתי חתומים, ויסרב הקבלן לחתום - ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו.

בניגוד לאמור בסעיף 8 (1) בחוזה, הערבות הבנקאית שימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה בנוסח שנקבע בנספח 1 תהיה בגובה של 5% מהאומדן ההנדסי של המכרז נשוא החוזה כולל מע"מ (עדכון אוקטובר 2010).

3. סעיף 11 – דרכי ביצוע ולוח זמנים. (3).

תוספת לסעיף:

לוח זמנים מעודכן על ידי הקבלן יימסר למפקח ביחד עם החשבון החודשי.

פרק ג' – השגחה, נזיקין, פיקוח.

4. תוספת לסעיף 13.

הקבלן או בא כוחו המוסמך אשר משגיח על טיב ביצוע העבודה, צריך להיות מהנדס בניין או הנדסאי רישוי, כפי שיקבע המנהל. במקרה של ביצוע כלונסאות בסלע בשיטת ה"מיקרופייל" יהיה נוכח באתר בכל תקופת הביצוע מנהל עבודה כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה. מנהל עבודה זה יהיה מיומן בעבודות עפר, בעבודות קידוח מיקרופייל בסלע, הפעלת ציוד מכני הנדסי ויציאת בטון.

פרק ה' – עובדים.

5. סעיף 32 – אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן.

תוספת לסעיף:

הקבלן חייב על פי הצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים (יהודה ושומרון) (מס' 967), התשמ"ב – 1982 לא להעסיק תושב האזור בישוב הנכלל במסגרת ההתיישבות הישראלית אלא באמצעות לשכת העבודה באזור. צו זה חל גם על ההתיישבות הישראלית בחבל עזה.


הגבלת העסקת עובדים זרים:

הקבלן מתחייב בזאת, לצורך ביצוע העבודות שבמסגרת חוזה זה, להימנע מהעסקת עובדים זרים למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין באמצעות קבלני כוח אדם, קבלני משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן. מודגש בזאת, כי הפרת ההתחייבות דן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, ובמקרה כאמור המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החוזה עם הקבלן ו/או לחלט את הערבות שברשותו, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המשרד על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה יהיו רשאים להתיר ביצוע עבודות בתחום הבניה והתשתיות על ידי עובדים זרים, שאינם מומחי חוץ, בתנאים הבאים:

קריית הממשלה, מרחביה, 91180, טל': 025847334, פקס': 02-5847198

מנהל
מס' 63
מקס. 04-8533164



משרד הבינוי והשיכון

משרד הביטחון והשיכון

אחיש - צפון תל אביב
יחידת חיסול
טל. 04-3316313 פקס 04-3316314

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון



איחר הקבלן בהגשת החשבון עד התאריך שנקבע, יידחה תשלום החשבון בחודש בלי שעבור האיחור ישולם ריבית חשב.
(3) (א) היתרה תשולם לקבלן ביום ה – 38 מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן.
(ב). הקבלן יצרף לכל חשבון חישובי כמויות כולל תרשימים ומדידות.
14. סעיף 60 – סילוק שכר החוזה.

א. הקבלן (או החברה) יגיש למרכז חישוב כמויות מחווי חשבון סופי על גבי טופס חשבון סופי – דף ריכוז בשלושה עותקים בליווי המסמכים הבאים :

- מערך בדיקות.
- נספח לעבודות בניה.
- נספח לעבודות תשתית ופיתוח.
- נספח עם חישוב התקורה בהתאם לסעיף 42 שבחוזה.
- תרשימים ומדידות באתר (דפי המדידות) חתומים ע"י הקבלן והמפקח, או ע"י מודד מוסמך.
- חישוב כמויות לעבודות מדידה.
- מפת מדידות לעבודות עפר בשטח (מצב קיים ומצב סופי) חתומה ע"י מודד מוסמך וכן חישוב כמויות בהתאם.
- ניתוחי מחירים לסעיפים חריגים, לסעיפים שטרם סוכמו ולא הוצא טופס שינוי חוזה.

ב. תכנית עדות (לאחר ביצוע).

הקבלן יכין בגמר העבודה תוכנית עדות (AS MADE) ממוחשבות ופלטים מתאימים.

התכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כגון : מפלסי קרקע, רום הקווים (קווי צינורות מים וביוב, חשמל, טלפון, טל"כ, תיעול וכו'), מרחקיהם מאתרים קיימים בשטח. כמו כן משטחים ורחבות שבוצעו (כבישים, מדרכות, חניות, אבני שפה, קירות תומכים וכו').

המדידות יבוצעו וייחתמו ע"י מודד מוסמך, אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

מחיר המדידות כלול במחיר ביצוע העבודות שבמכרז.

תאריך קבלת החשבון הסופי לבדיקה יהיה התאריך שבו יושלמו כל המסמכים החסרים.

ג. סעיפים 60 (3) א, ב (5) ישונו כדלקמן :

קריית הממשלה, מזרח ירושלים, 91180, טל': 025847334, פקס': 02-5847198

ישראל
משרד הבינוי והשיכון
יפ"ר 37
ל"ב
טל: 04-8533163, פקס: 04-8533164

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון



חשבונות סופיים ישולמו תוך 90 יום מיום הגשת החשבון. בגין כל סכום שישולם לאחר 90 יום, זכאי הקבלן לריבית חשב כללי מהיום ה- 91 ועד למועד התשלום בפועל.

14 א. סעיף 60- תנודות במחירי החומרים לערך העבודה

עפ"י סעיף 62 (1) לחוזה המדף קובע משרד הבינוי והשיכון כי מדד החוזה יהיה המדד כמוגדר בסעיף 1 למסמך זה ולא מדד מחירי תשומות הבניה למגורים, או כל מדד אחר. אופן קביעת המדד ושיטת חישובו מפורטים בתוספת ב' למסמך זה "נספח המדד". "נספח המדד הפרויקטאלי". יודגש כי המדד הפרויקטאלי שנקבע במכרז (וחוזה) זה לא ישתנה לאורך כל חיי החוזה גם אם יחולו שינויים כלשהם בנתונים ששימשו בסיס לקביעתו.

ההצמדה תופעל לפי הכללים הבאים:

1. הסכמים אשר משך ביצועם עד 12 חודשים כפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות לא יוצמדו כלל. על אף האמור לעיל אם במהלך תקופת ההתקשרות כאמור לעיל יעלה המדד הפרויקטאלי בשיעור של 4% או יותר לעומת מדד הבסיס, יעודכן הסכום לתשלום במקדם עדכון. הנחייה זאת תחול גם על חוזים אשר משך ביצועם ישונה, במהלך הביצוע, ע"י המשרד, בשל נושאים שאינם קשורים לקבלן, אל מעבר ל-12 חודשים. במקרה זה מקדם העדכון - שיעור השינוי של המדד הפרויקטאלי במועד התשלום לעומת מדד הבסיס, בניכוי 4%. לדוגמא - אם במועד התשלום עלה המדד הפרויקטאלי ב-11%, אזי מקדם העדכון יהיה 7% (11% בניכוי 4%), כך שהסכום הנומינלי לתשלום יוכפל ב-1.07.

2. הסכמים אשר משך ביצועם גדול מ-12 חודשים כפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות לא יוצמדו כלל.

על אף האמור לעיל, במקרה שבמהלך ההתקשרות כאמור לעיל בסעיף זה יעלה המדד הפרויקטאלי בשיעור של 6% או יותר לעומת מדד הבסיס, יעודכן הסכום לתשלום במקדם העדכון.

במקרה זה מקדם העדכון - שיעור השינוי של המדד הפרויקטאלי במועד התשלום לעומת מדד הבסיס בניכוי 6%. לדוגמא: אם במועד כלשהו עלה המדד הפרויקטאלי ב-11% אז מקדם העדכון יהיה 5% (11% בניכוי 6%) כך שהסכום הנומינלי לתשלום יוכפל ב-1.05.

חישובי ההצמדות ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם לחוזה ולא תתבצע הצמדה רטרואקטיבית.

15. סעיף 67 - מס ערך מוסף.

המע"מ יתווסף לסה"כ מחיר החוזה, אלא אם הקבלן אינו עוסק לצורכי מע"מ.

16. ריבית חשב כללי

המונח "ריבית פיגורים" המופיע בחוזה הסטנדרטי לבינוי, מדף 3210, ובנספחיו מבוטל ומוחלף במונח "ריבית החשב הכללי".

אחים בני רחמים

קריית הממשלה, מזרח ירושלים, 91180, טל': 025847334 פקס: 02-5847198
טל. 04-833164, טל. 04-833163

משרד חבינוי וחשיכון



מסמך מחושב חתום דיגיטלית ומאושש על ידי גורם מאשר

comsign

גורם לאשר בחשבונית מסמך זה
 שגר בזרימה 3.26.2010
 שגרן בזרימה 3.26.2010

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון



תוספת א' למסמך ב'
מיועד לבניה למגורים

1. על המבנה על פי חוזה זה יחולו בין היתר הוראות חוק המכר (דירות) התשל"ג – 1973.
2. אם תתגלה סתירה בין הוראות החוזה לבין נספח זה יגבירו הוראות נספח זה.
3. תקופת הבדק לפי הקבוע מתווספת לחוק כלחלן:

(תיקון התש"ן)

- (1) צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים.
- (2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים.
- (3) מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים.
- (4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים.
- (5) שקיעת מרצפות בקומות קרקע – שלוש שנים.
- (6) שקיעת מרצפות בחנויות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים.
- (7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים.
- (8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים.
- (9) כל אי התאמה אחרת, שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

אחיה בן רחמים

(צפון) בע"מ

יפו 37 תיפה

טל 4533163

חתימה וחותמת הקבלן.

15.6.2012

תאריך

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון



דף הסבר לחישוב המדד הפרויקטאלי במכרזי משב"ש

החשב הכללי הנחה את משרדי הממשלה לערוך לכל פרויקט מדד משלו לצורכי הצמדה, מדד שישקף את מאפייני הפרויקט ויתבסס על המדדים המוכנים ומעודכנים מידי חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הל.מ.ס.). הנחייה זאת באה בעקבות המצב שהיה לפני כשנה וחצי כאשר מחירי הפלדה (וגם תשומות אחרות) עלו בצורה משמעותית והדבר לא השתקף במידה מתאימה בעלויות המדדים של פרויקטים שונים שהיו עתירי פלדה. המדד הנ"ל, שאמור לשקף בצורה מהימנה כל פרויקט ייקרא "המדד הפרויקטאלי" של אותו פרויקט. בעקבות ההנחייה הזאת יזם משרד הבינוי והשיכון הליך של הכנת מדד פרויקטאלי של אותו פרויקט. בעקבות ההנחייה הזאת יזם משרד הבינוי והשיכון הליך של הכנת מדד פרויקטאלי שיתאים לפרויקטים של עבודות התשתית אותן הוא מבצע וישקף את מאפייניהן המיוחדים. ההליך מבוסס על שני מהלכים שהמקשר ביניהם הם הפרקים השונים של המפרט הכללי. במהלך הראשון מובאים לידי ביטוי המשקלות השונים של הפרקים המתאימים של המפרט הכללי המאפיינים פרויקט מסוים (פרק 40 – פיתוח האתר, פרק 51 – כבישים ופיתוח, וכו'), שנקבע לגבי אומדן הנדסי מתאים. המשקל של כל פרק מבוסס ע"י חלוקת סך העלויות המתייחסות לפרק זה בסך העלויות של כל הפרקים ובעצם בסך העלויות של כל הפרויקט, שהוא אותו אומדן הנדסי. במהלך השני שקל צוות הנדסי של המשרד וקבע לגבי כל פרק של המפרט הכללי הרלבנטי לעבודות המשרד את אותם מדדים ותתי מדדים מתוך טבלאות הל.מ.ס. (המתייחסים לעבודות בנייה ופיתוח) המאפיינים פרק זה לרבות משקלותיהם היחסיים באותו פרק.

בעוד אשר המהלך השני הוא קבוע לגבי כל הפרויקטים - המהלך הראשון משתנה לגבי כל פרויקט, בהתאם למהות הפרקים ממנו הוא מורכב.

ההליך המפורט במסמכי החוזה מאחד כאמור את שני ההליכים ומפתח לכל פרויקט את המדד הפרויקטאלי שמבוסס על הפרקים ומשקלותיהם לגבי אותו פרויקט ועל המדדים ותת המדדים המאפיינים אותם. ומכאן שלמעשה מוטמעת בצורה טובה יותר מבעבר הזיקה שבין הפרויקט לבין המדדים ותתי המדדים המאפיינים אותו.

פרקי הזמן המינימלים המחייבים תשלום הצמדה מפורטים במסמכי המכרז/חוזה.

המדד הפרויקטאלי שייקבע במכרז ובחוזה לא ישתנה לאורך כל חיי הפרויקט גם אם יחולו שינויים כלשהם בנתונים ששימשו בסיס לקביעתו, לרבות ביטולי עבודות של פרקים מסויימים בחוזה במהלך העבודה וכו'.

דף זה נועד לתת הסבר כללי בלבד ליישום המדד הפרויקטאלי במשב"ש, ובכל מקרה – האמור במסמכי המכרז הוא הקובע.

אחים בן רחמים
יפרי
סל: 04-8533163 פקס: 04-8533164

מדינת ישראל

משרד הבינוי והשיכון

מנהל תכנון והנדסה

11/07/2005

עדכן י. בר

תוספת לתנאים המיוחדים לחוזה (סעיף 8 ע' 3)

1. בדיקות מעבדה תוזמנה על ידי המשרד לפי הפרוגרמה (המצורפת למסמכי המכרז/החוזה) ב"מעבדה" מאושרת שזכתה במכרז של משרד הבינוי והשיכון למחוז בו מתבצעת העבודה (להלן המעבדה).
2. הזמנת הבדיקות מהמעבדה תעשה ע"י נציג הקבלן באישור המפקח. הקבלן יודיע למפקח בכתב (באמצעות היומן, פקס או מכתב וכו') שניתן לבצע/להזמין בדיקה לשלב ביצוע (מנת עבוד, יציקה....) שעבורו הוא מעוניין בבדיקה. התרעה למעבדה תינתן לפחות 24 שעות לפני מועד הבדיקה.
3. תוצאות הבדיקות ימסרו למשרד, למפקח ולקבלן. בהתאם לתוצאות הבדיקות שבוצעו בשלב הקודם יאשר המפקח ביצוע שלב כלשהו.
4. בדיקות חוזרות עבור תוצאות שליליות תעשנה ע"י המעבדה שעובדת עם המחוז ועלותן תקוזזנה מחשבונות הקבלן.
5. באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים המתקבלים ע"י משרד הבינוי והשיכון (ראה טבלה מצורפת) יבוצעו ניכויים בהתאם לערך הסעיף בחוזה. הניכויים יבוצעו מיד לאחר קבלת התוצאות הסופיות של הבדיקות ולא יאוחר ממועד מתן תעודת השלמת המבנה, ויקוזזו מחשבונות הקבלן.
6. עלויות עקב שינויים בכמות הבדיקות הנובעות משינוי היקף העבודה בהתאם לדרישות המשרד (בכתב) חלות על המשרד, וזאת בהתאם לתנאי החוזה עם המעבדה. בדיקות נוספות, מעבר לאמור לעיל (לרבות ביצוע עבודות ע"י הקבלן במנות שלא בהתאם למפרטים וכדומה), יהיו על חשבון הקבלן באופן בלעדי.

אחיים בן רחמים

(צפון) בע"מ

יפו 137 חיפה

טל 04-8533164 פקס 04-8533163

חתימה:

תאריך: 15.6.2012

07/01/2008
עדכון י. בר

סוג העבודה	סוג הבדיקה	סטייה ממוצעת (ללא ניכוי)	ניכוי ביגלל סטיות בתחום שבין הסטיה הממוצעת המותרת וגבול אי קבלת העבודה	סטייה מקסימלית מותרת לפני אי קבלת העבודה	הערות
עבודות עפר, כולל חפירה, מילוי, יישור שטח	דיוק הביצוע (באמצעות מדידה)	(+ -) 5 ס"מ	אין ניכויים (ראה הערה)	(+ -) 5 ס"מ	לא תתקבל עבודה בה חססיות מהגובה תעלנה על המותר
צפיפות: א. במסעות ורחבות			עבור כל 1% צפיפות חסרה לנדרשת ינוכו 2% מהמחיר	עד (-) 4% סטיה מהצפיפות הנדרשת	מותר ש- 1/6 מהמדגמים יפחת ב - 2% מהצפיפות הנדרשת
ב. מדרכות ושבילים		(-) 3 %	כני"ל	עד (-) 5% סטיה מהצפיפות הנדרשת	כני"ל אך 5%

מרות דרך	דיוק הביצוע	(+) 1 ס"מ	אין ניכויים (ראה הערה)	(+) 1 ס"מ	לא תתקבל עבודה בה הסטיות מהגובה תעלנה על המותר
	צפיפות	כנדרש בסעיף עבודות עפר	כמו עבודות עפר		

מצעים	עובי השכבה	(+) 1 ס"מ	עבור כל 1% עובי חסר יופחתו 2% מהמחיר	(+) 1 ס"מ מחגובה המתוכנן
	צפיפות א. במסעות ורחבות		עבור כל 1% צפיפות חסרה ינוכו 2% מהמחיר	מותר ש- 1/6 מהדגמים יפחת ב- 2% מהצפיפות הממוצעת הנדרשת
	ב. מדרכות ושבילים	(-) 3%	עבור כל 1% צפיפות חסרה ינוכו 2% מהמחיר	עד (-) 5% סטייה מהצפיפות הנדרשת כנייל אך 5%

משרד הבינוי והשיכון מנהל תכנון והנדסה

טבלת סטיות (המשך)

סוג העבודה	סוג הבדיקה	סטייה ממוצעת (ללא ניכוי)	ניכוי ביגלל סטיות בתחום שבין הסטייה הממוצעת המותרת וגבול אי קבלת העבודה	סטייה מקסימלית מותרת לפני אי קבלת העבודה	הערות
אג"ם	עובי השכבה	(+) 0.5 ס"מ	עבור כל 1% עובי חסר יופחתו 2% ינוכו 2% מהמחיר	(+) 1 ס"מ מהעובי המתוכנן	
	צפיפות		עבור כל 1% צפיפות חסרה ינוכו 2% מהמחיר	(-) 4% מהצפיפות הנדרשת	מותר ש- 1/6 מהדגמים יפחת ב- 2% מהצפיפות הממוצעת הנדרשת

אספלט	עובי השכבה	(-) 5% מהדרוש	עבור כל 1% עובי חסר ינוכו 3% ממחיר האספלט	(-) 20% סטייה מותרת לגבי נקודה בודדת או (-) 15% לגבי עובי ממוצע	עובי הגדול מהדרוש יחושב כעובי דרוש
	תכולת הביטומן	(-) 0.3%	עבור כל 0.1% סטייה ינוכו 3% ממחיר האספלט	(+) 0.7% מקסימום סטייה ממוצעת מהאפטימלית	חממוצע יחושב לגבי הערכים המוחלטים של הסטיות
	יציבות		עבור כל 50 ליבראות יציבות נמוכה מהנדרשת ינוכו 2% ממחיר האספלט.	(-) 300 ליבראות מהדרישה בגליל אחד	
	צפיפות שדה	(-) 3% מ- 100% דחיינו 97%	עבור כל סטייה של 1% ינוכו 5% מהמחיר	(-) 7% או (-) 3% סטייה ממוצעת, (-) 8% או (-) 4% לבדיקה בודדת	

אחיה בן-רחמים
(צפ"ר בע"מ)
יפו 13
טל. 04-8533163 פקס. 04-8533164

* ניכויים עבור בטון לקוי - בהתאם למפרט 02.

תוספת למפרט הטכני המיוחד

בטיחות

לעובדים יהיה ציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות, כפפות מגן, אביזרים מגן, כובע מגן, כל כלי העבודה והמכשירים יהיו תקינים, שמישים ויהיה להם אישור מוסמך במקום שנדרש.

לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא :-

1. הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות, הצטיידות באמצעי הבטיחות המתאימים לפי פרק הבטיחות.
2. קיום הנחיות או תוכניות מפורטות של החברה/משרד לגבי עבודות ההכנה והפירוק וחפירת התעלה.
3. אישורים ומפות מהמוסדות המתאימים. אם לא התקיים אחד או יותר מן התנאים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת ביצוע העבודה ויש לפנות לממונה.

1. הכנות לפני תחילת החפירה, יכין הקבלן במקום העבודה את החומרים הדרושים לעבודה, כולל גידור, תאורה, סולמות גשרים למעבר הולכי רגל, שילוט וכל ציוד בטיחות וחומרי עזר הנדרשים.

- ציידי החפירות ידופנו ויתמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון ובהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה, בין אם נציג החברה/המשרד דרש זאת ובין אם לאו. הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון. לחילופין, ואם תנאי האתר מתירים זאת, יוכל הקבלן במקום לדפן ולתמוך, לעצב את ציידי החפירות לפי השיפועים הטבעיים.
3. אחריות ליציבות

ההוראות הכלולות במפרט זה, הן בבחינת הנחיות לביצוע באורח מקצועי טוב. מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות מלאה ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, לרבות בטיחות המבנים והדרכים הסמוכים לאתר, על כל המשתמע מכך.

תוספת לנוהל משהב"ש 4/14: פיקוח המשרד על עבודות בננה ופיתוח

- 3.5 בטיחות: המפקח יפקח על אופן ביצוע הוראות החוזה באופן שוטף, לרבות מחויבות הקבלן לנושאי הבטיחות ומינוי מנהל עבודה וכולל הפסקת עבודה באם הקבלן לא מבצע הוראות החוזה.



מינהל תכנון והנדסה

י.ר.
02/2009

תוספת למפרט המיוחד – מכרזי קבלנים

עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח
ושימוש בחומרים ממוחזרים

כללי : משהב"ש מעודד את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות.

להלן הנחיות המזמין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות התכנון הכלולות במסמכי המכרז והחוזה:

א. תנאים מקדימים לדיון בשינויים:

1. השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים תקינים ומאושרים כדין.
2. בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו, בטיבו, באיכותו ובקיים של האלמנט או כל חלק ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה בתנאי שהתפקוד והחזות הכללית של המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.
3. כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז לרבות טיבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל חומר, שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקוד, הטיב והאיכות והקיים לחומר או לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.
4. הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים והמועדים שנקבעו בחוזה והמשרד לא יאשר עיכובים בביצוע העבודה ואי עמידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים המוצעים ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים הנדרשים ושינוי היתר הבניה אם יידרש.
5. לתשומת לב - שימוש בחומרי בניה ממוחזרים למילוי יותר בכפוף לדרישות סעיף ג' בהמשך.

ב. תהליך אישור השינויים:

1. רצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר למחוז את פירוט השינויים המבוקשים, תוך שבועיים מקבלת "צו התחלת עבודה".
2. נתן המחוז אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של ס. מנהל מינהל תכנון והנדסה לביצוע (להלן המנהל).
3. סגן מנהל מינהל תכנון והנדסה לביצוע, לאחר התייעצות עם מנהלי התחומים, האדריכל והמתכננים הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא לאישורה של ועדת המכרזים וחתימת מורשי החתימה.

אחים ברוחמים
(צכנב) ד"ר
יפו ד"ר
טל. 04-8533163
פקס 04-8533164

- ה. כללי:
1. המנהל אינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והוא רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין.
 2. אישור/ אי אישור השינויים הוא לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.

אחים בן רחמים
צוות חירום
מרכז 137
חירום
04-8533164. 04-8533163 טל.

מדינת ישראל
המשרד לאיכות הסביבה



אגף לטיפול בפסולת מוצקה

נובמבר 2008

מפעלי מיחזור פסולת בניין נייחים

שם	פרטי מפעיל
י.א. הארי	אזור תעשייה צפוני, אשדוד, רח' המתכת 36 מנכ"ל: מישל וענונו טלפון: 8535525-08
מיחזור למען הסביבה	אזור התעשייה עד הלום מנכ"ל: איציק כראדי טלפון: 2625945-052, 7795886-057
1. בני וצביקה- מחלף הסירה (תחנת מעבר יוסי פרי). 2. דרום תל אביב (תחנת מעבר חולון). 3. ברקת.	צביקה דוד – 0524577851. משרד – 029917350
אקולוגי טכנולוגיות עתידיות (א.ס) בע"מ	דורון נגרין, פארק מחזור חירייה (ת.ד 9182, רמת אפעל, 52190) טל: 03-6318771 פקס: 03-7301059 E-Mail: doron_n@ecologi.co.il
בן ארי	מודיעין- חכ"ל מודיעין 089726175
יופי נוף מגרסות	צומת קריית אתא גיא - 0528317767
פ.צ. מחצבות הצפון, אתר גוש חלב	ארז פרידמן 052-6662337

רשימה זו היא רשימה חלקית ובלתי מחייבת. אין אנו ממליצים על ספק זה או אחר. יש לפנות אל הספקים לקבלת פרטים והצעות מחיר.

אחים ריחמים

(ציון) בע"מ
יפו
טל. 04-8533164
פקס. 04-8533164

מדינת ישראל
המשרד לאיכות הסביבה



האגף לטיפול בפסולת מוצקה

מפעילים של מגרסות פסולת בניין ניידות:

שם מפעל	מחוז	ישוב	רשות מקומית	כתובת	טלפונים
בר עופר	מרכז	ראשון לציון	ראשון לציון	שדרות משה דיין 1, ראשון לציון	0505313863
גיפר הנדסה ותשתיות בע"מ	מרכז	חוף השרון	חוף השרון	מושב בצרה, חוף השרון, 60944	0544559663
דניאלי בסביבה - קרן היסוד, קרית אתא	חיפה	קרית אתא	קרית אתא	קרן היסוד 6, קרית אתא	048403112
י.ע.ז. חב' לבניה ופיקוח בע"מ	תל אביב	תל אביב - יפו	תל אביב - יפו	אשכנזי 20, תל אביב - יפו, 69864	036478859
ערד מיחזור בע"מ	תל אביב	תל אביב - יפו	תל אביב - יפו	נתיבות 1, תל אביב - יפו	039031044 0577718443
אסף טכנולוגיות	חיפה	פרדס חנה	פרדס חנה		0508292890 046271694
ג.א.ן תברואה	מרכז	מושב רנתיה	מושב רנתיה	מושב רנתיה 53	039722888
הייכל	דרום	רהט	רהט	רהט	0505218034 089018693

*הנתונים באחריות החברות, הרשימה חלקית ונתונה לשינויים מעת לעת ובלתי מחייבת.

* רשימה זו לא מהווה המלצה כלשהי לחברה זו או אחרת.

* אין אנו ממליצים על ספק זה או אחר. יש לפנות אל הספקים לקבלת פרטים והצעות מחיר.

אחים בן רחמים
(ע"פ) רע"מ
יפ"ד 37:01
סל 04-8533163 מקס 04-8533164

עדכון 11/2010

י.ב.ר.

השימוש בחומר מילוי ממוחזר (עדכון – 27/10/2010)

נספח לסעיף "תוספת למפרט המיוחד – מכרזי קבלנים" – עידוד תיעוש הבנייה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בנייה ופיתוח ושימוש בחומרים ממוחזרים

בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבודה, לשימוש בחומר חפירה המצוי במקום העבודה (בפסקה זו: "חומר מקומי"). מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין די בחומר המקומי, ולצורך ביצוע העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום העבודה (בפסקה זו: "חומר מובא"), הרי שבכפוף לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב לנהוג ביחס לחומר מובא זה כדלקמן: 20% (עשרים אחוזים) לפחות מן החומר המובא אשר ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרים, אשר עומדים בדרישות שנקבעו לכך במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך, הקבלן יוכל להשתמש בפסולת בניין ממוחזרת, אשר טופלה על ידי אחד מן המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה [ראה רשימת המפעלים למחזור פסולת בניין במסמכי מכרז זה והמתעדכנת מעת לעת] (בפסקה זו: "המתקנים המאושרים"), או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת המתקנים המאושרים (בפסקה זו: "פסולת הבניין ממקור אחר"), ובלבד ששימוש זה יעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:

א. פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה.

ב. ניתן על כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו.

ג. מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר (לדוגמה: מפעל) עומד בכל דרישות הדין ונתקבלו להפעלתו כל האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות ואישורים למקור כאמור.

ד. בשלב ההקמה, הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי הטמנה ו/או מחזור וכן תעודות שקילה של משאיות, כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף לקבלת כל האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות רישיון עסק, ככל שנדרש.

אחים הנדסה
(צ"ח) בע"מ
יורם יחיאל
טל. 04-8533163 דקס. 04-9533164

אל: מפקח עבודה אזרחי לאזור _____ הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום

הודעה על פעולות בנייה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (סעיף 192)
בזה הנני/ו להודיע שקיבלתי/נו על עצמי/נו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

א. פרטים על מבצע העבודה

שם משפחה (או שם החברה המבצעת)	שם פרטי	הכתובת למכתבים	טלפון	מס' בפנקס חקבלנים
-------------------------------	---------	----------------	-------	-------------------

ב. פרטים על העבודה המבוצעת

מקום הישוב	הרחוב	חמספר	הגוש	החלקה	מס' מבנים
------------	-------	-------	------	-------	-----------

מהות העבודה המבוצעת:

(1)

[בית מגורים, בית חדש, נשר, מפעל מים, ביוט וכיו"ב]

(2) מרחק המכנה מחוטי חשמל קרובים

(המרחק בין תיל היצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר)

(3) סוג הכוח שבו ישתמשן

[חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכיו"ב]

מינוי מנהל עבודה

בהתאם לתקנות 2 ו 3 לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח-1988, מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן כמנהל עבודה באתר הנ"ל המבוצע על ידינו.

ג. פרטים אישיים

שם משפחה	שם פרטי	שם האב	שנת לידה	תעודת זהות
כתובת המגורים				
תאריך התחלת המינוי			טלפון בית	תאריך תחילת המינוי

השכלה וניסיון בעבודה (במקרה שכבר נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא את המסמכים שלהלן ומספיק לציין פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____ לבני מקום בנייה _____)

אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו	המקצוע העיקרי	שנת סיום הלימודים
מספר שנות הניסיון בעבודות בניה מאז הגיעו לגיל 18	מספר שנות ניסיון בניהול או כהשגחה על עבודות בנייה ב-10 השנים האחרונות	☐

פרטים על מנהל העבודה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מחליפים את מנהל העבודה במקום העבודה האמור)

שם משפחה	שם פרטי	תאריך הפסקת העבודה
----------	---------	--------------------

חתימת וחותמת מבצע הבנייה

התאריך

הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

תקנה 5 (א') לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988

אני ההתמנה מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל עבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק מ' מתייחסים אלו והם נכונים.
ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970 ותקנותיה, ידוע לי שמחובתי למלא אתרי תקנות אלו.

חתימת מנהל העבודה


שם מנהל העבודה

התאריך

טופס עב/מ/155

אחים בן רחמים
(צנחן)
יפו 137 דלופה
טל. 04-8533163 בקס. 04-8533164

שלט פח לאתרי פיתוח ובניה - משהב"ש



מידות : עמ"י תרשים ב - ס"מ .

1. מסגרת - מרופיל - 40/40 מ"מ מגולבן, עובי דופן 3 מ"מ, (8.00 מ").
 2. נג השלם - מרופיל מפת מגולבן מכוון, עובי דופן 3 מ"מ. או מרופיל פלדה 40/30 מ"מ מגולבן, עובי דופן 5 מ"מ, (8.07 מ").
 3. שח קידמי - 2 מ"מ. 1.9/1.3 מ"מ מגולבן, (2.85 מ").
 4. מוטות רוחב - 40/40 מ"מ מגולבן, עובי דופן לשחוח 2.5 מ"מ, (3.40 מ").
- צביעה : יסוד - גלוקוס, תמבור "או שוחה ערך. חיבורים - צינוקס, תמבור "או שוחה ערך. נמר - שחי שכבות בגווים: שלם - רקע לציחוב "סופרלוק 101 לבן שלם, תמבור ". כיתוב + סמלים "סופרלוק 47 כחול עמוק. תמבור ". (או/או שוחה ערך). מסגרת + נג השלם - "סופרלוק 101 לבן שלם, תמבור "או שוחה ערך. ריתוך. עיגון השלם למסגרת - ברגים עם" חתך. ביטוט : יסודות במון ב - 300, עמ"י תרשים. את האדמה סביב היסודות יש להדק ולהתאים לקרקע במקום.

אחים בארזים
(צפון-מזר)
חברת
04-8531163 קט. 04-8531164

✓



משרד הביטוי והשיכון

3819700022/12 $\leftrightarrow$ 2018

תאריך: 10.06.2012

slatin

נספח 850011350 למסמכי חקירה ~ ביטוח

לכבוד
סר יצחק ישראלי -

(א) קלוי
מטעם חסידות
יח קרית רבין בוד
me

כרת

I ובלתל

א.ג.נ. :
הנדון : אישור על קיום ביטוחים של אחים בן רחמים (צפון) בע"מ
(לחל - "הקבלו") בהקשר
לחוזה מס' 1387232 לביצוע
תשתיות שלב א' כולל עבודות עפר במגרשים (להלן: "החוזה")
אנו הח"מ
כדלהלן :
חברת הביטוח בע"מ מאשרים בזאת


1. אנו ערכנו לבקשת הקבלן 19 לסיטות ביטוח במקשר לביצוע העבודות (להלן "העבודות") שנחתם בין משרד חבינו' והשיכון (להלן: "חמזמיל") לבין תקבלן ביום _____ כמפורט להלן:

1.1 הפוליסות תהינה בתוקף מיום ~~10.06.2012~~ 31.12.2013 וכן תוארכנה 1/12/14 לתקופות נוספות לבקשת הקבלן ואין חידושין עד תאריך סופסוף מסירה סופי של חטבדות. הפוליסות כוללות גם כיסוי של תקפות תחזוקה, בדק יחידונים בת 24 חודש שתחילתם בתאריך סופסוף מסירה סופי של חטבדות.

1.2 עבודות קבלניות

1.2.1 מכוס חרוזת/אומדן (הגבוות מכניחם)
9,048,896.51 ש"ח.

הביטחון כולל גם כיסויים וחרבות וביטול חריגים, על בסיס נזק ראשון (לפי העניין), כמפורט לחלון:-




דף 1 מתוך 8

הכיסוי הביטוחי/סכומים בפועל, ב- \$	דרישות המזמין, ב- \$ (בהתאם לטבלה מצורפת)		
\$ 50,000	50,000.00	נזק לרכוש סמוך או רכוש שטליו עובדים: מסכום השווא ל-10% מסכום העבודות לא יפחת מ-*	1.2.2
\$ 50,000	50,000.00	פינוי חריסות: בסכום השווא ל-10% מסכום ביטוח העבודות על בסיס נזק ראשוני לא פחות מ-	1.2.3
\$ 50,000	0.00	ציוד ומתקני עזר גבול אחריות בסך	1.2.4
\$ 250,000		נזק כחוצא מחכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים: נזק ישיב	1.2.5
\$ 250,000	0.00	נזק כחוצא מחכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים: נזק עקיף - בסכום השווא ל-10% מסכום ביטוח העבודות, לא פחות מ	1.2.6
\$ 50,000	50,000.00	חוצאות מכנון, מדידה, פיקוח וחשבוני לאחר נזק וחוצאות הכנת תביעה בסכום הממוצע ל-10% מסכום ביטוח העבודות, לא פחות מ	1.2.7
\$ 10,000	10,000.00	השתתפות עצמית בביטוח עבודות מבליניות לא תעלה על	1.2.8

1.3 ביטוח צד שלישי-קבלנים וה-קרקע

\$ 2,000,000	2,000,000.00	גבול אחריות לתובע, מקרה ונקופת ביטוח שנתי לא תעלה על	1.3.1
\$ 2,500	0.00	השתתפות עצמית נזק גוף לא תעלה על	1.3.2
\$ 2,500	1,000.00	השתתפות עצמית נזק רכוש לא תעלה על	1.3.3

דף 2 מתוך 8



125,000.00	נזק עקב החלשות מסע (חיקוב נזיקות מקורות ע"י מונט החזו) עד 208 מחיק העבודה, אך לא פחות מ-	1.3.4
\$ 12,500		

1.4 חבות מטביד-קבלנים והקצאות קרקע

1,500,000.00	גבול אחריות לתובע לא יפחת מ	1.4.1
5,000,000.00	גבול אחריות לחקרה ולתקופת ביטוח לא יפחת מ	1.4.2
1,000.00	חשבותנות עצמיה לא תעלה על	1.4.3
\$ 1,500,000		
\$ 5,000,000		
\$ 1,000		

2. ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח זה עונה על הדרישות כדלקמן:

- 2.1 מבטח את העבודות וכל רכוש אחר הנכלל בעבודות, כולל אומרים בפני אבדן או נזק חנוכיים מאירוע פיזי פתאומי ובלתי צפוי.
- 2.2 טכוס חריטוח בפוליסה משקף את סכום החזוה במלואו עפ"י החזוה חבטיסי ולו חומרים שסופקו/יסופקו ע"י המזמין.
 - 2.2.1 הפוליסה מכסה שינויים עד 10% שיחולו בהיקף החזוה במסד תקופת הביטוח.
 - 2.2.2 שינויים עד 25% מחייבים הודעה של חקבלו או המזמין לחברת הביטוח.
 - 2.2.3 שינויים מעל 25% מחייבים הודעה לחברת הביטוח וקבלת אישורה בכתב.
 - 2.2.4 פרמיית הביטוח שתיגבה מהקבלו תותאם לשינויים בחיקף החזוה.
 - 2.2.5 מודגש בזאת, כי החובה הראשונית להודעות של שינויים בחיקף החזוה חלה על חקבלו.
- 2.3 אי הודעה של חקבלו לחברת הביטוח על שינויים בחיקף החזוה בשיעור שעד 10% חסרומ החזוה והרחבות בשטח הפרויקט לא פגעה בזכויות המזמין כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.
- 2.4 חבטיסי לשיפוי על-פי הפוליסה בעקבות אובדן או נזק יחיה עלות החיקו ו/או החלפה בסועל של הרכוש שניזוק למעבר החדש, שיבוצעו על-ידי, חמבוטח תוך פרק זמן סביר, בחוושג הנסיבות האירוע לרבות תשלומים מיוחדים בגין שעות נוספות, טבודת לילה, עבודות וחובלה בשבתות ובחגים, ושכר מומחים (תשלומים מיוחדים ושכר מומחים עד 20% מהנזק ולא יותר מ- 100,000\$).
- 2.5 חביטוח לא כפוף לתנאי ביטוח חסר עד 10% מסכום החזוה.
- 2.6 הכיסוי כולל, בין השאר, כיסוי לנזקי רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון ונזקי טבע אחרים, פרעות שבימות ונזק בזדון.

דף 3 מתוך 8

2.7 רכוש המזמין ייחשב כרכוש טמון ו/או כרכוש שטליו עובדים.

3. ביטוח אחריות כלפי צד הציבור (צד שלישי)

3.1 ביטוח זה מבטח אחריות כלפי צד שלישי על-פי דין של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני משנה ועובדיהם ו/או מי מטעמם בגין אובדן או נזק שייגרם לצד שלישי כלשהו, נזקי גוף ו/או רכוש עקב פעילות כלשהי הקשורה במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות נשוא החוזה ו/או בקשר עימו.

3.2 ביטוח זה כולל בין השאר את ההוראות, כדלקמן:

- 3.2.1 אין מגבלה לחרות עקב פריקה וטעינה וכלי חדמה.
- 3.2.2 הביטוח יחול גם לגבי כל מי שהמזמין אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבורם.
- 3.2.3 הביטוח מחריג חבות המכוסה על-פי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים של הקבלן.
החריגה זו חחול על המזמין ועובדיו שאינם עובדיו של המזמין (על עובדי המזמין מעובדים ישירות בפרויקט יחול פרק ביטוח חבות מעבידים).
- 3.2.4 סעיף אחריות צולבת.
- 3.2.5 הביטוח מורחב לכסות נזק לכבלים או מחקנים ותשתיות חת-קרקעיות, בכפוף לבדיקה מוקדמת אצל חרשויות המוסמכות.
- 3.2.6 חבות בגין נזקי גוף חורגת השימוש בצמ"ח שאין חובה חוקית לבטחו.
- 3.2.7 הביטוח כולל כיסוי תביעות מחלופ (שיבוב) חמוסד לביטוח לאומי.

4. ביטוח אחריות מעבידים:

ביטוח זה מכסה חבות חוקית בגין פגיעת גופנית, נפשית או שכלית לכל אדם המועסק בקשר לביצוע העבודות.

5. ההוראות חבאות חלות על כל הביטוחים הנ"ל:

- 5.1 בחתימה על מסמך זה מאשרת חברת הביטוח חוצאת כל הפוליסות עם גרולות אחריות המצוינים בסעיף 1.
- 5.2 הוראות נספח זה עולות על האמור בפוליסות. במקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות הפוליסות יגברו הוראות נספח זה.
- 5.3 המבוטחים לפי הפוליסות חיינם הקבלן ועובדיו, קבלני משנה שלו ועובדיהם או מי מטעמם, וכן המזמין, עובדיו וכל הנאיט מכוחו או מטעמו. פוליסות הביטוח כוללות סעיף מפורש בדבר ויחור על זכת המבטח לתחלופ כלפי המזמין, מנהליו ועובדיו (למעט כלפי הפועל בזדון במקרה של מעשה בזדון), ולמעט אחריותם המקצועית למי שבאים מכוחו או מטעמו).
- 5.4 ביטוח עבודות קבלניות כפוף לסעיף השבה אוטומטית לקדמתו של

דף 4 מתוך 8

סכום הביטוח לאחר נזק, תמורת פרמיה.

5.5 לפי דרישת הקבלן ו/או המזמין שמועבר אלינו בכתב חפצם לפעם יוארכו הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא כעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה.

5.6 נכלל תנאי תקובע כי הפוליטוח אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן, בו נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח בהתאם להוראות חוק, בהודעות בכתב שתימסרנה גם למזמין. אולם תשלום על ידי המזמין יבטל תוקף ההודעה.

5.7 חגמולי ריטוח רגיל נזקיה לטבידות ישולמו למזמין או למי שחממין יורה בכתב לשלם.

5.8 הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד חשלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו למזמין במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. *א/א ח/א (מ) ש/א ח/א*

5.9 למרות הרשום בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה, בדבר ביטול הביטוח עקב אי תשלום של פרמיה או חלק ממנה, או בדבר זכות ביטול הפוליסה על-ידי המבטח בתוקף תנאי הפוליסה, לא יחיה חוקף לביטול הביטוח אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב למזמין, לפחות 60 יום לפני מועד הביטול, למזמין עומדת הזכות לשלם את יתרת הפרמיה במקום הקבלן ולחשאר את הביטוח בתוקף, במקרה של ריטוח ווקר אי תשלום פרמיה.

5.10 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ותשלומי החשתתפות העצמית במקרה נזק.

5.11 נזק לרכוש או לגוף באתר בו קיימים מספר קבלנים:

5.11.1 ישולמו חגמולי הביטוח על-ידי חברת הביטוח של הקבלן האחראי לנזק.

5.11.2 במידה וקיימת אחריות משותפת של מספר קבלנים באתר ישולמו חגמולי הביטוח על-ידי חברות הביטוח של כל הקבלנים המעורבים לפי תרומתם היחסית לנזק שתקבע על-ידי שמאי/בורר, כמפורט להלן:

5.11.2.1 שמאי/בורר מוסכם שימונה תוך 30 יום מיום האירוע

על-ידי חברות הביטוח המעורבות.

5.11.2.2 לא מוסכם בין החברות במשך 30 יום על שמאי/בורר

מוסכם ימונה השמאי/בורר על-ידי ראש מנהל חכנו והנדסה במשרד הבינוי והשיכון.

5.11.2.3 שמאי/בורר מוסכם יחיה חייב למסור את החלטתו תוך 30 יום ממועד מינויו, והחלטתו תהיה סופית.

5.12 חריג/תנאי הביטוח בגין שמירה, גידור חשטח, נקישת אמצעי זהירות וכיו"ב כן כל חריג/תנאי חבא לחקטין את חבות העובטח בגין רשלנות הקבלן ו/או קבלני המשנה לא יחול

דף 5 מתוך 8

על חרות המבטח כלפי המזמין. לצורך חרובת זו לא יחול
חכיסוי על רכוש הקבלנים ו/או קבלני החסונה וכן לא יחול
על ציוד, חומרים וחלקי מבנה שטרם הורכבו בפרויקט.

5.13 הפוליסות כוללות תנאי מפורש לפיו חינון קודמות לכל ביטוח
אשר נערך על-ידי המזמין והן מהוות ביטוח ראשוני וכי
המבטח מיותר על כל טענה ו/או דרישה בגובה שיחוף בביטוחי
המזמין. כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) חמפקיע ו/או
המקטין ו/או המגביל בדרך כלשהי את אחריותו כאשר קיים
ביטוח אחר, לא יוסעל כלפי המזמין ולגבי. חביטוח על-פי
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין
במלוא השיפוי המגיע על-פי תנאיו, ללא זכות השתתפות
בביטוחיו וללא זכות לתבוע ממבטחיו השתתפות בגטל
חשוב, כקבוע בסעיף 59 לחוק חוזת חביטוח, התשמ"א - 1981.

5.14 זכויות המזמין לא תפגענה מחמת אי הודעה על קרות האירוע,
חגשת תביעה וכד', ובתנאי שהנחלת המזמין לא ידעה (מנחל או
ראש אגף או ראש מנחל) על קרות האירוע.

5.15 ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישורנו לקיום תנאי
הפוליסה בחם החויב הקבלן ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות
כל שינוי ללא הספחחפס מראש ובכתב.



1831

5.16 מספר פוליסה:

5.17 פרטי סוכן: שם: כתובת: קבלן 2 טלפון: 0737123300

ולראייה באנו על החתום:

חתימת המבטח (חוזמת וחתימה) שמות חחותמים



טבלת עזר לדרישות משכ"ש
לא יפחתו מ-/- לא יעלו על-


עבודות קבלניות

קטגוריה C ערך עבודות מעל 10 מיליון ש"ח	קטגוריה B ערך עבודות מ-2 עד 10 מיליון	קטגוריה A ערך עבודות עד 2 מיליון ש"ח	
100,000.00 דולר	50,000.00 דולר	25,000.00 דולר	נזק לרכוש סמוך או רכוש שעליו עובדים: בסכום השווה ל-10% מסכום העבודות לא יפחת מ-*
200,000.00 דולר	50,000.00 דולר	10,000.00 דולר	פינוי הריסות: רחוב השווה ל-10% מסכום ביטוח העבודות על בסיס נזק ראשוני לא פחות מ-
200,000.00 דולר	50,000.00 דולר	10,000.00 דולר	נזק כחוצה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים: נזק ישיב
200,000.00 דולר	50,000.00 דולר	10,000.00 דולר	הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח וחשונה לאחר נזק וחוצאות חכנת תביעה בסכום השווה ל-10% מסכום ביטוח העבודות, לא פחות מ
200,000.00 דולר	10,000.00 דולר	3,000.00 דולר	חשתתפות עצמית בביטוח עבודות קבלניות לא תעלה על

ביטוח צד שלישי-קבלנים וח.קרקע

קטגוריה C ערך עבודות מעל 10 מיליון ש"ח	קטגוריה B ערך עבודות מ-2 עד 10 מיליון	קטגוריה A ערך עבודות עד 2 מיליון ש"ח	
5,000,000.00 דולר	2,000,000.00 דולר	500,000.00 דולר	בבול אחריות לתובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית לא תעלה על


דף 7 מתוך 8



קטגוריה C ערך עבודות מעל 10 מיליון ש"ח	קטגוריה B ערך עבודות מ-2 עד-10 מיליון	קטגוריה A ערך עבודות עד 2 מיליון ש"ח	
0.00 דולר	0.00 דולר	0.00 דולר	השתתפות עצמית נזק גוף לא תעלה על
1,000.00 דולר	1,000.00 דולר	1,000.00 דולר	השתתפות עצמית נזק רכוש לא תעלה על
500,000.00 דולר	125,000.00 דולר	25,000.00 דולר	נזק עקב החלשות משען (תיקבע נחיצות עקרונית ע"י מהנדס חמחוז) עד 20% מתיקף העבודה, אך לא פחות מ-

חבות מעביד-קבלנים והקצאות קרקע

קטגוריה C ערך עבודות מעל 10 מיליון ש"ח	קטגוריה B ערך עבודות מ-2 עד-10 מיליון	קטגוריה A ערך עבודות עד 2 מיליון ש"ח	
1,500,000.00 דולר	1,500,000.00 דולר	1,500,000.00 דולר	גבול אחריות לתובע לא יפחת מ
10,000,000.00 דולר	5,000,000.00 דולר	5,000,000.00 דולר	גבול אחריות למקרה ולתקופת ביטוח לא יפחת מ
1,000.00 דולר	1,000.00 דולר	1,000.00 דולר	השתתפות עצמית לא תעלה על



1

תחילת מסמך

** טיפוס - לבדיקה ** דף 2

תוספת: 0

9109-00 זמן אג"ט
ענף: 381 פוליסה: 3819700022/12
שט ומבוטח: אחיח רן רחמים צפון בע"מ

פרמיה	שעור	סכום	הביטוח	נאמן והכספי
שנתי	הפרמיה			

סיכונים בביטוח
המקרה של סתירה לזכויות והשמות פוליסות עצמיות בין המפרט לבין הרשימה
ו/או הפוליסה יגבר חנוסה הרחב ושלטובת ומבוטח

הפוליסה נפתחה על מחזור של 80,000,000 ש"ח רפרמיה פיקוזניות של 25%
שט ומבוטח:

אחים בן רחמים (צפון) בע"מ ו/או ב.ר. בן רחמים נכ"ט בע"מ ו/או
דודי בן רחמים ו/או שמעון בן רחמים ו/או חברות בנות ו/או קבלני
ו/או קרדוי חסונה ו/או מחזיקי הערודות

מוחנה ומוסכם כי חברות שמירה, מתכננים, יועצים, מהנדסים ואדריכלים לא יחשבו
קבלני משנה והפוליסה אינה מכסה את חבותם.

נשוא הביטוח לפי החוזה:

עבודות הפירה ותשתית חבל סוג ותאור, עבודות פיתוח ונוף, עבודות
בטון חבל סוג ועבודות חשמל, מיס. קווי סניקה, מכונני טיהור ספכים, ניקוז
למעט עבודות גשרים, פיצוץ והריסה (אך כולל הריסה שהיא חלק מעבודות
התשתית או הבנייה)

אתר הפרויקט:

בכל הארץ

פירוט העבודות:

1. עבודות תשתית חבל סוג ותאור, עבודות פיתוח ונוף, עבודות
בטון חבל סוג ועבודות חשמל, מיס. קווי סניקה, מכונני טיהור ספכים, ניקוז
למעט עבודות גשרים, פיצוץ והריסה (אך כולל הריסה שהיא חלק מעבודות
התשתית או הבנייה)
חזוי הפרויקט: 9,048,896 ש"ח
מתאריך: 1.7.14-1.7.12
בהתאם לאישור קיום ביטוח מיום 5.7.12
עבור: מדינת ישראל תוצה חס' 1387232
לשט ומבוטח יחוסף "ו/או חשד חשיכון"

2. חשלמת וביצוע כביש שדות ונב ש"ט 11 ו-14
חזוי הפרויקט: חזוי חז"ל 2
חזוי הפרויקט: 11,693,900 ש"ח
מתאריך: 1.7.14-1.7.12
בהתאם לאישור קיום ביטוח מיום 5.7.12
עבור: מדינת ישראל תוצה חס' 1402825
לשט ומבוטח יחוסף "ו/או חשד חשיכון" 3

3. פיתוח ש"ט 904 ו-904 א' חלקי
אתר ערודות: יוקוט
חזוי הפרויקט: 5,569,453 ש"ח
מתאריך: 1.7.14-1.7.12

7er.08.01.51 DspSrbPrd

רח' יד הרוזים 18 נתניה ת.ד. 6137 נתניה 42161 טל' 8922200 075 06 09 8356712
 18, Yad Haruzim Netanya P.O.B 6137 Netanya 42161 Phone: 972-9-8922200 Fax 972-9-8356712

SHIRBIT שירביט

חברת לביטוח בע"מ Insurance Company LTD.



4

** טיוטה - לבדיקה ** 5-99

תוספת: 0

3819700022/12

זאב אביטל

9109-00

פוליסה:

381

שם החברות: אחים בן וזמיר צפון בע"מ

פרמיה שנתית	שעור הפוליסה	סכום הביטוח	מאור הכספי
-------------	--------------	-------------	------------

14,280 20,400,000 % 07

ועל אדמה
 הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לנכס את הרכוש הממוין בו ביטוח או
 נזק שנגרם על-ידי עיבוד אדמה (רעש), כולל אש שנגרמה על ידי כד במשולח או
 רעקפין, אם ארעו במהלך תקופת הביטוח כמפורט בושימה.

לחברת הכיסוי המוגדר בסעיף זה יחשבו לאובדן או נזק שארע תוך שנה זמן
 אחד של 48 שעות וצפופות אחרי שנרשמה רשימת אובדן.

ס' ג' ס' לחברת המבטח בגין סעיף זה -

1. גניבה תוך כדי או רעקנות ועל אדמה.

2. אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבטח בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

טע' 4 זה נפוץ לכל התנאים וסעיף הפוליסה, אלא אם שונה מפורשות בסעיף זה.

השתתפות עצמית לנזק ועל אדמה: % 10.00 משווי העבודות שנעשו בפועל לאחר או

לא פחות מ-30,000 ש"ח ולא יותר מ-5,000,000 ש"ח לאחר.

6,120 20,400,000 % 03

נזק טבע

עבור כיסוי לנזקי סערה, סופה, שלג, ברד או שיטפון.

ט' ג' ס' לחברת המבטח בגין סעיף זה.

1. גניבה תוך כדי או בעקבות אובדן המבטח לפי סעיף זה.

2. אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבטח בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

השתתפות עצמית לנזקי טרם (למעט ועל אדמה):

א. בגין עבודות בניה ואחרות (לא כולל עבודות הנדסה אזרחית):

% 5.00 מחצית מינימום 20,000 ש"ח לגבי נזק טבע שיארע בחודשים מאפריל עד

ספטמבר כולל.

% 5.00 מחצית מינימום 40,000 ש"ח לגבי נזק טבע שיארע בחודשים מאוקטובר עד

מרץ כולל.

ב. בגין עבודות הנדסה אזרחית:

% 10.00 מחצית מינימום 40,000 ש"ח לגבי נזק טבע שיארע בחודשים מאפריל עד

ספטמבר כולל.

% 15.00 מחצית מינימום 100,000 ש"ח לגבי נזק טבע שיארע בחודשים מאוקטובר עד

מרץ כולל.

פרק ב' - חרות לפי צד שלישי

17,758 20,000,000

גרולות אחריות - אחריות החברות לא תהיה קבילה.

א. 20,000,000 ש"ח גבול האחריות לגבי מקרה נזק אחר כלשהו או טעות מקרה נזק

הנובעים ממקרה אחד או חסימה מקורית אחרת.

ב. 20,000,000 ש"ח גבול האחריות לכל הפיצולים לפי פרק זה.

השתתפות עצמית לפי צד שלישי: 6,000 ש"ח.

החברה לביטוח לאומי

=====

מוצהר ומוסכם בזה כי חריג מס' 7 בחריגים לפרק ב' חרוטל בזאת וכי הפוליסה

מוחזרת לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, בגין עובדי קבלות ועובדי

משנה העובדים באחר, ואשר נפגעו תוך כדי ועקב עבודתם בפרויקט החכמות.

השתתפות עצמית להחזבה זו 20,000 ש"ח.

חוזקה מורחבת:

=====

הפוליסה מורחבת לכסות תקופת החזקה מורחבת של 24 חודשים כולל:

א. אובדן או נזק לרכוש החברות שאירעו בתקופת הביטוח והחזקה והחזקה האחרונה.

ב. אובדן או נזק לרכוש המבטח ו/או חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש האוויר ו/או

צד שלישי ו/או נזק גוף לעובדים שנגרמו בתקופת האחריות / נזק כחוצא מאליו.

9109-00

שם המבוקש: אחיט בן וואליט צפון בע"מ


דף רשימה / תוספת לפוליטיקה

/or 08/03/51 DspSchPrd

ח' יד חרוזים 18 נתניה ת.ד. 6137 נתניה 42161 טל' 972-9-8922200 פקס 972-9-8356712
 18, Yad Haruzim Netanya P.O.B 6137 Netanya 42161 Phone: 972-9-8922200 Fax 972-9-8356712

SHIRBIT שירביט

Insurance Company LTD. חברת הביטוח בע"מ



** נ ו ט מ - ז מ ו ק ה ** 7-9

חוספת: 0

9109-00 דאר אריטל

פוליסה: 3819700022/12

סנף: 381

סמל המבוטח: אחיט בן רחמיו צורן רמ"ח

פרמיה	סכום	תאור הכספי
שנתית	הביטוח	

מבנה כלשהו וק אם אובדן או נזק כאלה מביאים לידי קריסה מוחלטת או חלקית.

1.2 שחמטתח יושפו את המבוטח בגין חבות כשל אובדן או נזק לרכוש או קרקע או מבנה כלשהם רק אם טרם תחילת בנייתם מצבם תקין וננקטו אמצעים למניעת נזקים כנדרש.

1.3 שחמטתח, אם יידרש, יכין תוס תחילת הבנייה, ועל חשבוננו, ר"ח על מצבם של רכוש או קרקע או בנייה כלשהם חשויים בטעות.

2. המבוטח לא שפן את המבוטח בגין חבות נזק עד "2.1 אובדן או נזק אחר ויפן לציון מראש והתאשר ראשי על ערודר הרניה או צוות הריצות שלה.

2.2 נזק שיטחי סאיוו מוגט ריצובו הרכוש קרקע או מבנה ואינו מטכנ את החשמשים בט.

2.3 הוצאות כעד אמצעים למניעה או להקטנתם של נזקים שיידרשו תוך הקופת הביטוח.

השתתפות עצמית: % 10.00 מתוך מינוחים 20,000 ש"ח.

נזק ישיר מפגיעה במתקנים ונזק קרקטיח

מוסכם בזה כי טעון ל ברשימת החריגות המיוחדים לפרק ב' "נזק לציונות, מתקנים וכלים ונזק קרקטיח" מבוטל עד לסכום 20,000,000 ש"ח.

בכל מקרה אחריות המוטלת לא תעלה על גבולות של פרק ב' - חבות כלפי צד שלישי.

השתתפות עצמית: % 10.00 מתוך מינוחים 20,000 ש"ח.

פרק ג' - ביטוח חבות מעבידים

הגבולות המירביים לאחריות המבוטח:

אחריות המבוטח על פי פוליסה זו לא תעלה על הסכומים הנקובים ברשימת, בשווים חשקלי לפי שטר חליפין יצגו לזכר תשלום תמולי הביטוח.

א. 20,000,000 שקלים חדשים - גבול האחריות לתשלום פיצויים בשל מקרה ביטוח לעובד אחד.

ב. 40,000,000 שקלים חדשים - גבול האחריות לסכום הפיצויים הכולל שישלם המבוטח על פי פוליסה זו בגין מקרה ביטוח שאינו בתקופת הביטוח.

ג. 40,000,000 שקלים חדשים - גבול האחריות לתשלום החביעות בגין מקרי ביטוח שטילתם מ ג ר ט א ח ד א ו י מ ס ל י צ מ ק ר י ת א ח ת ,

זאת בכפוף לגבולות האחריות הנקובים בסעיפים א' ו-ב' לעיל.

חלוי הפרויקט לזיווח מערידים

השתתפות עצמית לפרק ב' חבות מעבידים: 6,000 ש"ח.

השתתפות עצמית תחלת מקצוע: 12,000 ש"ח

למקרה

ה ש ת ת פ ר ו ת ע צ מ י ת :

ההשתתפות העצמית שתחול על המבוטח לגבי כל נזק שלא חתה בגינו והשתתפות עצמית אחרת: 10,000 ש"ח למקרה כולל הוצאות.

9109-00 זאב אביסל
פוליסטה: 3819700022/12 טוq: 381
שטח החברות: אחים בן דומיטס 1971 בע"מ

תאריך: 10.10.19

חֶרֶג חֲלָחָה, חֲלָחַת אֲזְרָא'יט וּטוּו

בניגוד לאמור בכל מקום אחר בפוליסה או בכל נוספות לפוליסה, מוחכם ומוצהר רואה כי הפוליסה לא תכסה את החבוטת בגין :

אבדן, נזק, עלות כספית מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין או עקיפין או בקשר עם הנסיבות שפוטו להגיל, וזאת מבלי להתייחס לכל סיבה או ארוע אשר, שתגרמו לבריחת חזק בין אם בליזמה או באיזהו שלב של קרית והלווע.

1. מלחמה, פלישה, פטולת אויב זר, מעשה אירע או פטולות מעין מלחמותיות (בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו).
2. מלחמת אזרחים, התקוממות, מהומות, מהומות אזרחיות המיועדות למחדשים של התקוממות עממית, התקוממות צבאית, מרידה, מרד, מהפכה, תפיסת שלטון על ידי צבא, הכרזה שלטון צבאי או מצור או כל פעולה המהווה הכרזה או קיום של חוק צבאי או מצב של מצור.
3. התרמה, הלאמה, הפקעה או ררס או נזק לרכוש, על ידי או על פי הוראה של ממשלה או רשות ממלכתית או מקומית.
4. כל מעשה שנגזר -

למרות תוספת זאת נעשה טרור פרשני: מעשה הכולל או לא מוגבל לשימוש בכוח, אלימות, שימוש בכלי נשק, אטומי, כימי או ביולוגי, כל נשק וזרס כללי, חרס שיבוש או חתירה תחת כל מערכת ותקשורת ואינפורמציה או תשתית או כל שהו כוללות בתוכן, העלאת או כל שימוש כאמצעי אחר על מנת לגרום כחכוון או שלא במכוון, לנוג מכל טוג שהוא או כל איום לנקוט בכל אחת מהפעולות שהוזכרו לעיל על ידי כל אחד קרובה/ות אחת פוטלים לבדם או בשם או בקשן עט כל ארגון שנוצר ומטרתו פוליטית, דתית, אידיאולוגית או בשם או מטות יזמות, לרבות הכוונה להספיט על ממשלה/תחבורה או חציבור או חלק ממנה.

5. כל מעשה בלתי מאורגן או בלתי מִבְּלָגוֹ או מעשה אֵלִיּוֹת שְׁנוּעָה לְמוֹעֲלָתוֹ וְלִלְמוֹעָתוֹ אֶת הַטּוֹשָׁה אֹתוֹ (כְּגוֹן: שׂוֹד, גִּירָלִיט, הֶיטֶל, בִּיזָה, גִּירָה וְדוֹמָם) שֶׁנֶּרְשָׁה עֲקֵב הַמַּצֵּב הַכּוֹלֵל וְנִבְרָא עָלָיו אֲדָרְכֵיט, אֲנִשׁ, הִשְׁלָטוֹן אוֹ הִיִּלֵּית.

תחשבת זאת מחריגה אם אובדן או נזק, עליו או הוצאה כספית חזק כון יחזא שנוצר
רמישרון או בעיפון א בלשה עם פועלה שנוקטת בקשר עם פילוס, מניעה, ו כן או

צמצום בכל דבר של כל מעשה שנעשה בסעיפים 1, 2, 3, 4, 5 ושמתאימים אליו לעיל.
בכל מקרה בו יקבע, שחלק כלשהו של חוספת זאת אינו מקנה או נלווה ניתן ליישום -
כל יתו האמור בחוספת זאת יסוד במלוא תוקפו.

חריג חאגר נהו נ'ט אלקטו ו'י

למרות האמור בכל תנאי אחר בפוליסה או רת'ולפת לפוליסה, מותנה ומוטבס בזאת כדלמש:

[illegible]

חאבר וחרויס אלקטרוני פירושן עובדות, מושגים ומיוע שונומו
למחנות שניתן לעשות בה שיתוף לצורכי תקשורת פענוח או עיבוד של יחיד מאגר
נתונים אלקטרוני או אלקטרוני מאגר או ציוד הנשלט בשיטה אלקטרונית לרבות
תוכניות ומכונות, כל הנחית מקודדת לשם עיבוד ותפעול של נתונים או פיקוח ותפעול
של קווי זיה.

/cr:08.03.51.D-ssbPrd

רח' יד חרוזים 18 נתניה ת.ד. 6137 נתניה 42161 ס' 8922200 09-8356712
18, Yad Haruzim Netanya P.O.B 6137 Netanya 42161 Phone: 972-9-8922200 Fax 972-9-8356712

SHIRBIT שירביט
Insurance Company LTD חברה לביטוח בע"מ



**** טיוטה - לבדיקה ** 9-4**

9109-00 זמן אביטל
עורף: 381 עול טה: 3819700022/12 תוספת: 0
שם החברות: אחים בן וחיים צפון בע"מ

פרטים שנתית	שעור הפרט ה	סכום החינוך	תאור הכספי
-------------	-------------	-------------	------------

ו י ר ו ט מ ו ש ב - פירושו מערך הנחיות או קווים הוטניים ופוטניים או חסון
הנחיות או קווים שהוצאו בזדון בדרך של תכנות או כל זין אחרת המתרבה תאליה
באמצעות מערכות חושן או באמצעות מחשב או באמצעות הקשורת מחושבת מכל סוג שהוא
וירוס מחשבים כולל אך אינו מוגבל ל"סוס טרואני" או "חולטים" או "פצצות" וכן
או "פצצות לוגיות".
ב. למרות האמור בסעיף א. לטיל הפוליטה נכסה נזק פיזי לרכוש החבוס אשר יקרה
במהלך תקופת הביטוח, אם חוזק יגרם על ידי אחי מוטיכונים המכוסים הנכללים
בה, גם אם הנזק יגרם מחמת מקרה הנכלל בסעיף א. לעיל.

מוברר במפורש כי סכום ההשתתפות העצמית הנקוב לטיל כל מכל סכום בו ישא ומבטח
לרכוש הוצאות שהוצאו עקב הגשת התביעה או הוועון על אירוע וזאת אף אם לא שולמו
הגמולי כיוון או פיצויים.

הוצאת מכלל כיסוי דיהום סביבתי

מודוש ומוסכם בזה כי הכיסוי לפי פוליטה זו הוציא מכלל כיסוי זיהום סביבתי,
לחטש דיהום חוגר עקר חקרה מחאחי רלתי צפון.

נוהל עבודה רחום

- תנאי מוקדם לקיום הבטוח בגין הכיסוי לאובדן או נזק כתוצאה ישירה או עקיפה מאש
או התפוצצות לפי פוליטה זו הוא כי נתמלאו הדרישות, כדלהלן:
1. לא תבוצענה עבודות חמות בתחום אתר העבודה, אלא בהתאם למפורט בנוהל זה.
2. הגנות חסונת "עבודות חמות" - ביצוע עבודות כלשהן בכוחות בויטון ו/או חיתון
באמצעות חום ו/או שימוש באש גלויים.
3. כל קבלן ו/או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כולל "עבודות חמות" ימנה אחראי
חטטחו (להלן "האחראי"), אשר תפקידו לוודא כי לא תרוצקות עבודות רחום חלא
רהתאם לאמור בנוהל זה.
4. לפני תחילת ביצוע העבודות בחום, יסיר האחראי בשטח המועד לביצוע העבודות
בחום ויוודא הרחקת חומרייף מכל סוג ברדיוס של לפחות 10 מט' ממקום
ריצוע העבודות בחום, כאשר הפצים, הלקים סיכובעים, אשר אינם ניתנים להסרה,
יכוסו במטטה בלתי דליף.
5. האחראי ימנה אדם אשר ישמש ציפה אש (להלן "ציפה אש") המצויה באמצעי כיבוי
מואימים לכיסוי סוג החומרים הלקים המצויים דחרירת חקת ריצוע העבודות
החמות, ונקיון הבלעדיו של "ציפה אש" כאחראי, יהיה להשקיף על ביצוע העבודות החמות
ולפעול מיו לכינוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות החמות כאמור.
6. ציפה אש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות החמות החל מתחילת ביצוען עד לפחות
30 דקות לאחר סיום העבודות החמות על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות
התלקחות.
7. למען הסר טפח מובנה בזה כי אי קיום נוהל זה על ידי עלול לפגוע בזכויותיו
על פי פוליטה זו.

נ תן לעיין בחומא הפוליטה ראשר ורכחורה www.shirbit.co.il

ו טטה הפוליטה: פוליטה לריטוח עבודות קבלניות, מהדורת יוני 2010 של חברה
שירביט חברה לביטוח בע"מ



/cr:08.03.51.DspShbPd

רח' יד חרוצים 18 נתניה ת.ד. 6137 נתניה 42161 טל' 972-9-8922200 פקס 972-9-8356712
 18, Yad Haruzim Netanya P.O.B 6137 Netanya 42161 Phone: 972-9-8922200 Fax 972-9-8356712

SHIRBIT שירביט
 Insurance Company LTD. חברה לביטוח בע"מ



** טיוטה - לבדיקה ** דף-10

חוספת: 0

9109-00 זאב אביטל
 ענף: 381 פוליסה: 3819700022/12
 שם המבוטח: אחיט בן רוזנים צפון כע"מ

73.674

סה"כ פרמיה שנתי

זיהוי לקוח: 510528599 ת
 חדר: 117.42

סה חסכון: זאב אביטל

תאריך הרעטה: 16/07/2012
 חודש בורדרו: 07/2012 מקיש: 01109
 עותק טיוטה לבדיקה

מאושר

From: מרים פלומבו

To: אתי חממי

אתי שלום

בברכה

מרים פלומבו

04-6088224
050-6247128

From: P11DDE@MOCH.GOV.IL [mailto:P11DDE@MOCH.GOV.IL]

Sent: Sunday, July 01, 2012 12:15 AM

To: miryamp

Subject: ARCOMM-SHIKUN

Image data in PDF format has been attached.

זאב אביטל
סוכנות לביטוח בע"מ

תאריך: 17.7.12

מאת: 04-6088224

לכבוד: מר חיים
חשבה השיכון

הנדון: פוליסה קבלנית
אחים בן רחמים

בית סוף
בהמשך ושוותהן נצב מ דפים טא 43 זה

קבלה זה,

רויין אשקנאי

073-7123318

רחוב בן גוריון 2, מגדל בסר 1 רמת גן, מיקוד 52573
טל: 073-7123300 | פקס: 03-6124400 | zeev.avital-insure.com





大 街 为 我 富 有 食 欲 重 商

ד'ט' ב'טו"ח

0 : תפ

★ ★ ★ ★ ★

שט וומבוטש: אחים בן רנניט צפון רנ"ט

84915 :דיר'ח

סח"כ לונש'ל'ס 13,674

חסי. מזהרה : 7/510528599
תקופת ההיטות : מ-1/07/2012 שעה : 00:01
מ-30/06/2013 שעה : 24:00

[illegible]

וַיֵּלֶךְ עַל צִדְּהָם

1. הפומביות הנ"ל הינה פרטית מינימלית פקדונית.
2. מיון לזמנאות ברנטו מחזור הפרוייקט בפועל 28%.
3. על המבטות להודיע לפני החליל כל פרויקט את הפרטים הבאים:
4. תאור הפרוייקט, תקופה רצויה הפרוייקט.
5. פרויקטות שלא יורונו לפני תחילת ביצועם ואיבול את אישור המדטת מואש ובכתב לא יהיו נכסיו.
6. כל פרויקט אשר תאורו יתרוג מתאור הפרוייקטים המבטות כמתאר להלן, וכן כל פרויקט מעל שווי 24,000,000 ש"ח לא יהיו בכיסוי לפי ונאי הפוליסה, ולגביו יקבעו תנאים כפופים.
7. הפרטות המינימליות/פקדונית דלעיל לא תחולו גם אם מחזור הפרוייקטים בפועל יקטן מהצפוי.
8. בתום תקופת הביטוח של הפוליסה ההתחלתית (אם במקרים הקודמים לכך לפי שיקול המבטת) הערך התאמת פומיה לפי ביצוע העבודות בפועל ובהתאם למיונים להתאמת שנקבעו לעיל.
9. המבטת שומר לעצמו את הזכות לביצוע סקרים, הדרשים לכל פרויקט אשר יחא לנכון לשפות כך, ע"י טוקים מהנדסים, מעקב, היצוע ומלצות וזכות וטקס הנ"ל יורו וילק בלתי נפרד מהכיסוי דלעיל.
10. תקופת הביטוח המקסימלית לעבודה אחת הינה 12 חודשים מיום תחילתו של כל פרויקט.
11. הכיסויים, ההרשאות וגבולות האחריות הינם כחוקף לכל פרויקט ופרוייקט בנפרד לחטט, גרול וואויות למקרה ולתקופה אשר יקוב בפיק ב' (צד שלישי) לא יעלה על פי-10 משווי כל פרויקט ולא יתחר מגבולות ואחריות הנקובים בפרק ב' (צד שלישי).

 בניגוד לקודש בונאי הפוליסה הפתוחה מקיטום לעבנוה אחת הינו 36 חודשים

[illegible]