



12 ינואר 2022

הודעה לציבור

עדכון בדבר הארכת המועדים בהליך התחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ביהודה ושומרון למתקנים שיחוברו במתח גבוה ובמתח נמוך

1. תיאור ההחלטה:

ניתנת בזה הודעה כי ביום 12.01.2022 הוחלט כי בהתאם להמשך ההתפשטות של הקורונה בחודשים האחרונים ובאופן עקבי עם מדיניות רשות החשמל ובכלל זה החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 578 מיום 30.04.2020 – "החלטה מס' 57809" שעניינה, "תיקון החלטה מס' 57702 בעניין הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת" הוחלט להאריך את המועדים בהליך התחרותי לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ביהודה ושומרון, שהודעה בדבר הזוכים בהם ניתנה ביום 01.03.2020.

1. סעיפי ההחלטה:

- הארכת המועדים המחייבים **בתשעה חודשים** והארכת המועדים המחייבים המרביים **בארבעה עשר חודשים**, וזאת בהתחשב במכלול העיכובים הנובעים משגרת הקורונה.
- המועדים העדכניים הם כדלקמן: טבלה של מועד מקורי ומועד מעודן.

מועד מחייב מירבי המוארך	מועד מחייב מעודכן המוארך	מועד מחייב מירבי מקורי	מועד מחייב מקורי	סוג המתקן	החלטת הרשות הרלוונטית / הודעת הזכייה ע"י המנהל האזרחי בהתאמה	שם ההסדרה / הליך
1.3.2024	1.4.2023	1.1.2023	1.7.2022	קרקעי (3)	החלטה מס' 1343)2 (מישיבה 556 הודעת זכייה מתאריך 01.03.2020	הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ביהודה ושומרון <u>למתקנים שיחוברו במתח גבוה ובמתח נמוך</u>

- מבקש החיבור שמחזיק בסקר חיבור או תשובת מחלק חיובית שניתן בהתאם למועדים המקוריים ובכוונתו לסנכרן את המתקן מאוחר יותר בהמשך להחלטה זאת, יפנה למחלק או למנהל המערכת, לפי העניין, כדי לעדכן את המועדים שנקבעו במסגרת התיאום הטכני.
- אישור סנכרון לאחר המועד המחייב המרבי המקורי, בהתאם להארכה, יתאפשר רק למי שימסור לרשות או למחלק, לפי העניין, עד המועד המחייב המרבי טרם החלטה זו, כפי שנקבע לכל סוג מתקן במסמכי ההליכים והאסדרות, מסמכים המעידים על הארכת ערבות הקמה אשר תעמוד בתוקפה לפחות עד 45 ימים לאחר המועדים המעודכנים.
- מנגנוני חילוטי ערבויות ההקמה הקבועים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לקביעת תעריף ותנאי זכאות לתעריף למתקנים פוטו וולטאיים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים, יישארו ללא שינוי, ויחושבו בהתאם למועדים המעודכנים.



המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון
משרד קצין המטה לענייני אנרגיה



7. מבקש החיבור שמחזיק בסקר חיבור או תשובת מחלק חיובית שניתן בהתאם למועדים המקוריים ובכוונתו לסנכרן את המתקן מאוחר יותר בהמשך להחלטה זאת, יפנה למחלק או למנהל המערכת, לפי העניין, כדי לעדכן את המועדים שנקבעו במסגרת התיאום הטכני.
8. הארכת המועדים המחייבים המרביים בשלושה עשר חודשים, יחד עם הארכה של שמונה חודשים של המועדים המחייבים, מקטינה את סכום החילוט ליום איחור בכל אחד מההליכים אך עדיין שומרת על תמריץ להקדים את הקמת המתקן.

בברכה,
סעיד קאסם
קמ"ט לענייני אנרגיה