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הודעה לציבור עדכון בדבר הארכת מועדי הקמה של מתקני ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת באיו"ש, בשל גל האומיקרון      
                                                                                    

תיאור ההחלטה:

[bookmark: _GoBack]ניתנת בזה הודעה כי בתיאום עם מדיניות רשות החשמל ובכלל זה החלטת רשות החשמל מס' 62804 מישיבה מס' 625 מיום 14.03.2022, שעניינה "הארכת המועדים בהליכים תחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת", החליט קמ"ט אנרגיה להאריך ב- 45 ימים נוספים את המועדים בהליכים המפורטים בטבלה (נספח א' להודעה הנ"ל בפרסומי רשות החשמל, ראו קישור מטה) ואשר העמידה בהם נדרשת לצורך קבלת היתר הפעלה מהח"מ.
סעיפי ההחלטה:  
בתוקף סמכותי לפי צו 427 בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) ויתר סמכויותיי על פי דין, אני מאריך בזאת את המועדים המחייבים והמועדים המרביים לסנכרון בהליכים התחרותיים ובאסדרות להקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת, כמפורט להלן: 
1. המועדים המחייבים והמועדים המחייבים המרביים בהליכים התחרותיים ובאסדרות המפורטות בטבלה שבנספח א' הנ"ל להודעה זו יוארכו ב- 45  ימים, ללא תוספת ערבות (להלן: "המועדים המעודכנים"). 
2. אמת מידה 176א "תנאים לזכאות לתעריף למיתקנים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים", תעודכן בהתאם לנוסח המצורף בנספח ב' להודעה זו בפרסומי קמ"ט אנרגיה בקישור שלעיל. 
3. התקופה הקבועה באמת מידה 220ד(ה)(10) לוויתור על מימוש הספק בהליך התחרותי הראשון למיתקנים בדו שימוש ולקבלת החזר יחסי של ערבות ההקמה תוארך ב- 45 ימים. 
4. אישור עמידה בתנאים לסנכרון בהתאם למועדים המעודכנים, יתאפשר רק למי שימסור לרשות או למחלק, לפי העניין, עד המועד המחייב המרבי טרם החלטה זו כפי שנקבע לכל סוג מתקן במסמכי ההליכים והאסדרות, מסמכים המעידים על הארכת ערבות הקמה אשר תעמוד בתוקפה לפחות עד 45 ימים לאחר המועדים המעודכנים. המועדים למסירת הודעות על הארכת הערבויות ומועדי התוקף של הערבויות המוארכות מפורטים בנספח ג' להודעה זו בפרסומי קמ"ט אנרגיה בקישור שלעיל. 
5. מנגנוני חילוטי ערבויות ההקמה הקבועים בהליכים התחרותיים ובאסדרות למתקנים פוטו-וולטאיים שאינם נכללים במכסה הזוכה בהליכים תחרותיים, יישארו ללא שינוי, ויחושבו בהתאם למועדים המעודכנים.
6. מבקש חיבור שמחזיק בסקר חיבור או בתשובת מחלק חיובית שניתנו בהתאם למועדים המקוריים ובכוונתו לסנכרן את המתקן מאוחר יותר בהמשך להחלטה זאת, יפנה למחלק או למנהל המערכת, לפי העניין, כדי לעדכן את המועדים שנקבעו במסגרת התיאום הטכני. 
7. המועדים הקבועים באמות המידה 35לח(א), 175(ג), 176א(ה), 214(א1), 220(ג), (ט) ו-(י), 220א(ד), 220ב(ח) ו- 220ד(ה)(1), יתוקנו בהתאם למועדים המעודכנים.
8. מועד תוקף התחייבות המחלק לשילוב המיתקן הקבוע באמת מידה 175(ג), יוארך ב- 45 ימים עבור כל מבקש שהגיש בקשת חיבור עד יום 15.02.2022 ושתוקף ההתחייבות שלו לחיבור לא פקע לפני יום 01.01.2022. מבקש חיבור שתוקף ההתחייבות שלו לחיבור שלו פקע בין יום 01.01.2022 ליום 15.02.2022, יהא זכאי לתקופת התחייבות לחיבור של 45 ימים החל מיום פרסום החלטת רשות החשמל ברשומות. 
9. החלטה זו מעדכנת גם את סעיף התחולה שבהחלטת רשות החשמל מס' 60501 מיום 05.04.2021, כך שהסעיפים המפורטים להלן יחולו גם על הליכים תחרותיים שפורסמו טרם קבלת החלטה 60501, ובתנאי שהמועד המחייב שלהם הוא לאחר 01.01.2022 ושטרם קיבלו אישור עמידה בתנאים לסנכרון: סעיף (ג) לאמת מידה 220, סעיף (ד) לאמת מידה 220א וסעיף(א3) לאמת מידה 220ב.
10. עדכון המועדים לפי הודעה זו מחליף את עדכון המועדים לפי החלטת רשות החשמל מס' 57603 מיום 27.01.2020, לעניין האפשרות להארכת מועדים בתוספת ערבות ו/או החלטות הארכה של קמ"ט אנרגיה שהתקבלו בהתאמה. 
11. תחילה - החל מיום 01.01.2022, בהתאם לנוסח הסופי של החלטת רשות החשמל כפי שיפורסם ברשומות.
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